ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	MS-SAMC-001-2024
OBJETO	"REHABILITACION FISICA DE BIENES INMUEBLES QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA DE BIENESTAR MUNICIPAL PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES BASICAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA".
CONTRATISTA	CONSTRULIFE G&B SAS
REPRESENTANTE LEGAL	MARUJA TORREGROZA DE LA CRUZ CC. 1.045.680.477
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	15 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO OTRO SI. PRORROGA 1	30 DIAS
VALOR INICIAL	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($129.320.768).
VALOR OTRO SI. ADICIONAL 1	SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($64.660.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($193.980.768).
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($ 141.148.920).
FECHA ACTA DE INICIO	12 de Agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de Septiembre de 2024
SUPERVISIÓN	LUCIA LÓPEZ TRILLOS - SECRETARIO DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En el municipio de Sitionuevo– Magdalena, a los once (11) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2024, se reunieron en la oficina de la Secretaría de Prospectiva Estratégica y Ordenamiento Territorial: Las señoras **MARUJA ISABEL TORREGROZA DE LA CRUZ**, representante legal de la empresa **CONSTRULIFE G&B S.A.S**, como CONTRATISTA, y LUCIA LÓPEZ TRILLOS, en su calidad de Secretaria de Prospectiva Estratégica y Ordenamiento Territorial, como SUPERVISOR con el propósito de suscribir el **ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 01** del Contrato No. **MS-SAMC-001-2024**, que se detalla en el Anexo No. 01- Cuadro de cantidades, adjunto en la presente acta de cobro parcial No. 01 del contrato de referencia:

La supervisión, a través de su personal de campo, declara que ha recibido a satisfacción las obras de la presente acta de recibo parcial No. 01, correspondientes al valor de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($ 141.148.920) para un pago parcial del 72,79%.

La supervisión certifica que reviso, verifico y constato el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de seguridad social y aportes parafiscales y demás obligaciones de ley, conforme a lo señalado en el artículo 50 ley 780 de 2022.

A continuación, se realiza un resumen de la ejecución del contrato:

1) **RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. MS-SAMC-001-2024**

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	VALOR	% ACTA	% ACUMULADO
VALOR CONTRATO	$ 193.980.768,00			
ACTA PARCIAL NO. 01		$ 141.148.920,11	72,79%	72,79%
CANTIDADES POR EJECUTAR		$ 52.771.848,35	27,21%	27,21%
SUMAS IGUALES	$ 193.980.768,00	$ 193.980.768,00	100,00%	100,00%

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, los once (11) días del mes de septiembre del año 2024.

MARUJA TORREGROZA DE LA CRUZ
R/L CONSTRULIFE G&B SAS
Contratista

LUCIA LÓPEZ TRILLOS
Secretaria de Prospectiva Estratégica y Ordenamiento Territorial
SUPERVISOR