| | INFORME MENSUAL SOCIAL | | Formato | 14 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Versión | 3 |
| | | | Fecha | 6/05/2022 |

**Informe No** 1 **Periodo** 15 al 31 5 2024 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** SA-EDU-015-2024

**Contratista** UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES

## 1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS

### 1.1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

#### 1.1.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

| Periodo | Fecha | | | Lugar | Tipo de reunión | No Asistentes | Anotaciones | Registros dejados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 5 | 2024 | K 12A D 95 48 ciudad modesto | Socialización Individual | 3 | Reunión individual con el beneficiario CARMEN ALICIA LARA, donde se le socializa el alcance de su mejoramiento en las areas de la vivienda. Se aclaran dudas y se establecen compromisos. | Acta de reunión, Listado de asistencia. |
| | 15 | 5 | 2024 | K 12A D 95 52 ciudad modesto | Socialización Individual | 3 | Reunión individual con el beneficiario MARIA DEL CARMEN VALENCIA, donde se le socializa el alcance de su mejoramiento en las areas de la vivienda. Se aclaran dudas y se establecen compromisos. | Acta de reunión, Listado de asistencia. |
| | 15 | 5 | 2024 | K 12A 94 90 ciudad modesto | Socialización Individual | 2 | Reunión individual con el beneficiario ARELIS MONTES JIMENEZ, donde se le socializa el alcance de su mejoramiento en las areas de la vivienda. Se aclaran dudas y se establecen compromisos. | Acta de reunión, Listado de asistencia. |
| | 15 | 5 | 2024 | K 12A 98 22 ciudad modesto | Socialización Individual | 2 | Reunión individual con el beneficiario BEATRIZ ELENA VILORIA, donde se le socializa el alcance de su mejoramiento en las areas de la vivienda. Se aclaran dudas y se establecen compromisos. | Acta de reunión, Listado de asistencia. |
| | 15 | 5 | 2024 | K 12A 98 70 ciudad modesto | Socialización Individual | 2 | Reunión individual con el beneficiario MIRIAN PERTUZ, donde se le socializa el alcance de su mejoramiento en las areas de la vivienda. Se aclaran dudas y se establecen compromisos. | Acta de reunión, Listado de asistencia. |
| | 31 | 5 | 2024 | CANCHA POLIDEPORTIVO LA PAZ | Socializacion General | 43 | Se realiza socialización de inicio de obra, en el polideportivo de La Paz, con el objetivo de dar a conocer las generalidades, enfoqué y alcance del proyecto de mejoramiento de vivienda, liderado por el señor David de Vega y Meiver De Vega, quienes socializaron las generalidades tecnicas y los compromisos establecidos por los beneficiarios y el contratista, se conto con la participacion de los beneficiarios, lideres comunitarios, entidades correspondientes como Interventoria, Edubar y Alcaldia municipal, Así mismo para dar cumplimiento al Plan de Gestión Social en la linea de informacion, divulgacion . | Acta de reunión, Listado de asistencia. |
| | 31 | 5 | 2024 | K 12A 98 70 Ciudad Modesto | Reunion con beneficiaria Miriam Pertuz | 1 | se realiza visita en al vivienda de la beneficiaria Miriam Pertuz, con el fin de general acuerdos entre el beneficiario y contratista, donde esta manifiesta que demolera un muro en mal estado en su vivienda, y pueda causar alguna afectacion en esta, se explica a la beneficiaria los riesgos y consecuencias que se puede ocuacionar la demolicion, sin embargo esta insiste en su dedicion, por tal motivo se realiza un acta de compromiso donde la beneficiaria exime al contratista e interventoria de los posibles daños ocacionados. | Acta de reunión. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | **Total** | **56** | 0 | |

#### 1.1.2 DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

| Periodo | Fecha | | | Mecanismo de divulgacion | Cantidad | Tema | Registros dejados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 al 31 de mayo de 2024 | 25 | 5 | 2024 | Volante | 20 | Socialización general Barrio ciudad modesto Mejoramiento de vivienda | control entrega de divulgacion, registro fotografico |
| | 29 | 5 | 2024 | Telefonico | 14 | Socialización general Barrio ciudad modesto Mejoramiento de vivienda | control entrega de divulgacion, captura pantalla grupo de whatsapp |
| | | | | | | | |
| | | | | **Total** | 34 | | |

**Informe No** 1 **Periodo** 15 al 31 5 2024 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** SA-EDU-015-2024

**Contratista** UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES

## 1.2 POLITICA DE EMPLEO

### 2.2.1 INCLUSION DE PERSONAL

| Nombre | Cedula | Cargo | Tipo de población |
|---|---|---|---|
| LUZ ELENA GARCIA RODELO | **1044430732** | PROFESIONAL SOCIAL | Mujer del centro de oportunidades |
| VALENTINA PERTUZ PEREZ | **1042422632** | AUXILIAR SOCIAL | Mujer del centro de oportunidades |
| SERGIO ANDRES BARROS NAVARRO | **1143448995** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Personal discapacitado |
| EMIRO GONZALEZ | **5812245** | OFICIAL | Local |
| ENMANUEL GONZALEZ | **5955003** | AYUDANTE | Local |
| | | | |

Cantidad de mano de obra no calificada MONC dentro del proyecto: 16

Cantidad de mano de obra calificada MOC dentro del proyecto: 15

## 1.3 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

### 1.3.1 ACTAS DE VECINDAD

| Barrio | Acta No | Ocupante / propietario | Dirección | Tipo de uso | Estado | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Cierre | |
| CIUDAD MODESTO | 1 | CARMEN ALICIA LARA DE ORTIZ | K 12A D 95 48 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 2 | MARIA DEL CARMEN VALENCIA BENITEZ | K 12A D 95 52 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 3 | ARELIS MONTES DE JIMENEZ | K 12A 94 90 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 4 | BEATRIZ ELENA VILORIA ANGULO | K 12A 98 22 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 5 | MIRIAN PERTUZ | K 12A 98 70 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 6 | DELFINA MARIA LOPEZ | K 12A 94 84 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 8 | EDIT ROMERO TORREZ | K 12A 94 74 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 9 | NEYIS MODESTA PADILLA PADILLA | C 94 12A 26 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 10 | ROSA MARELBIS BERRIO RUDAS | K 12A 99B 96 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 11 | ABEL ENRIIQUEZ MIRANDA CARRANZA | K 12A 99B 130 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 12 | GLORIDEZ CAMPO SOYAS | K 12A 99B 152 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 13 | CELSON ANTONIO CAMPO SOYAS | K 12A 99B 156 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 16 | ICELIS SIERRA OJEDA | K 12A 94 151 INT 7 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 18 | NELLY LOZANO BENAVIDES | K 13C 98 59 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 19 | LEONIDAS FLOREZ DE CELIN | K 13C 98 19 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 23 | LINO CAMPO HERNANDEZ | K 12A 99B 148 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 24 | DIAZ SALCEDO MARIA FERNANDA | K 12A 94 94 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 25 | EUFEMIA DEL CARMEN LOPEZ VILLEGAS | C 99 13C 40 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 26 | FIDEL CAMPO CAMPO | C 99 13C 37 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 27 | LOZANO GILBERTO | C 99 13C 41 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 28 | HILDA ROSA GONZALEZ MARQUEZ | C 99 13C 15 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 29 | JUANA ISABEL RAMIREZ BORRE | C 99 13C 24 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| CIUDAD MODESTO | 30 | MARIA EDITH PEDROZA GUTIERREZ | C 99 13C 06 | RESIDENCIAL | 1 | | Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario |
| | | | | | | | |
| | | | | **Total** | 23 | | |

### 1.3.2 REPARACION/INDEMNIZACIÓN DE BIENES O INFRAESTRUCTURA AFECTADA

| Periodo | Acta No | Nombre del afectado | Cédula | Dirección | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Afectación | Bien restituido |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Informe No** 1 **Periodo** 15 al 31 5 2024 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** SA-EDU-015-2024

**Contratista** UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES

## 1.4 ATENCION A LA COMUNIDAD

### 1.4.1 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD

| Mecanismo de atención | Lugar de instalación | Barrio | Fecha de instalación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Punto de atención a la comunidad | TELEFONICA (whatsapp) Y CORREO ELECTRONICO | CIUDAD MODESTO | 31/05/2024 | Actualmente se cuenta con 2 punto de atencion virtual LINEA WHATSAPP 3177148858 - atencion correo electronico socialuniontemporal2024@gmail.com |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 1.4.2 MANIFESTACIONES CIUDADANAS

Se debe anexar el registro de la matriz de PQRS establecido por la entidad contratante

## 1.5 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

| Fecha | | | Actividad /tema | Población objetivo | Barrio / Dirección | No Asistentes | Cant piezas entregadas | Registros dejados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 2. INDICADORES DE GESTION SOCIAL

| INDICADORES | | TOTAL | | 2024 | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa | Fórmula x 100% | Acumulado | Promedio | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar |
| Programa de informacion y participacion | Reuniones realizadas | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reuniones programadas | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Reuniones con la comunidad** | 100% | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reuniones individuales realizadas | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reuniones individuales programadas | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Reuniones por beneficiario** | 100% | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No asistentes a las reuniones | 56 | | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mecanismos de divulgación implementados | 34 | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Asistencia a las reuniones** | 165% | | | 165% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura de predios | No de actas levantadas | 24 | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No de vivienda del proyecto | 1000 | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actas de inicio** | 2% | | | 2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No de actas de cierre realizdas | 0 | | | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No de actas de incio realizadas | 23 | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Cierre de actas de vecindad** | 0% | | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES | **INFORME MENSUAL SOCIAL** | Formato | 14 |
| | | Versión | 3 |
| | | Fecha | 6/05/2022 |

**Informe No** 1 **Periodo** 15 al 31 5 2024 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** SA-EDU-015-2024

**Contratista** **UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención a la comunidad | Total de pqr cerradas | 0 | | | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total pqr abiertas | 0 | | | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Eficiencia en la gestión PQRS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sostenibilidad social | Actividades realizadas | 0 | | | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividades programadas | 0 | | | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividades con los trabajadores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividades realizadas | 0 | | | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividades programadas | 0 | | | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividades con la comunidad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Politica del empleo | Empleo generados Mujeres C.O | | 1,0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Empleos requeridos contractual | | 2,0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Empleos Mujeres centro de oportunidades** | | 50% | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Empleos generados PPC | | #¡DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de empleos generados | | #¡DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Empleos poblacion proteccion constitucional Dec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Empleos generados MONC | | 5,0 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de empleos generados | | 20,0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Empleos MONC** | | 25% | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Empleos generados MOC | | 1,0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de empleos generados | | 20,0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Empleos MOC** | | 5% | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 3. OBSERVACIONES

**En virtud del inicio de actividades consensuadas entre contratista, interventoria y Edubar, se dio apertura y socializacion individual a 5 viviendas del barrio Ciudad Modesto, antes de la fecha de la socializacion general; teniendo encuenta que estas 5 viviendas se consideraron como pruebas pilotos para evidenciar las actividades a desarrollar en las viviendas, ademas que estas encontraban seleccionadas para una posible visita del Alcalde Alejandro Char. Por tal motivo las fechas de las socializaciones individuales es inferior a la fecha de socializacion general del barrio Ciudad Modesto.**

## 4. ANEXOS

| No | Descripción | No folios | | No | Descripción | No folios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGS1 | Registro consolidado de atenciones ciudadanas(pqrs) | | | PGS7 | Certificación población víctimas del conflicto | |
| PGS2 | Registro formato de atenciones ciudadanas | | | PGS8 | Certificación mujeres centro de oportunidades | |
| PGS3 | Soportes mecanismos de divulgación implementados | X | | PGS9 | Actas de vecindad | X |
| PGS4 | Registro actas de reunión | X | | PGS10 | Acta restitución bienes afectados | |
| PGS5 | Registro listados de asistencia | X | | PGS11 | Registro fotográfico | X |
| PGS6 | Registro control entrega de volantes | X | | PGS12 | Otros anex (Especificar cual) | |

Firma

Nombre **JOHANNA BOSS DE LA HOZ**
Responsable del área social
Contratista

Firma

Nombre **JENIFER GONZALEZ**
Responsable del área Social
Interventoría

| | REGISTRO FOTOGRAFICO | Formato | 10 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 2 |
| | | Fecha: | 12/07/2021 |

**PROYECTO** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**CONTRATO DE OBRA** SA-EDU-015-2024 **CONTRATISTA** UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES **PERIODO** 15 AL 31 MAYO 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| **Foto No 1** | **socializacion general de inicio Ciudad Modesto** | **Foto No 2** | **socializacion general de inicio Ciudad Modesto** |
|  | |  | |
| **Foto No 3** | **socializacion general de inicio Ciudad Modesto** | **Foto No 4** | **socializacion general de inicio Ciudad Modesto** |
|  | |  | |
| **Foto No 5** | **entrega de invitaciones a socializacion general ciudad modesto** | **Foto No 6** | **entrega de invitaciones a socializacion general ciudad modesto** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | Formato | 10 |
| | | Versión | 2 |
| | | Fecha: | 12/07/2021 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA** | SA-EDU-015-2024 | **CONTRATISTA** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES | **PERIODO** | 15 AL 31 MAYO 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| **Foto No 7** | **levantamiento de acta de vecindad, Carmen Lara - hijo Edwin Ortiz** | **Foto No 8** | **levantamiento de acta de vecindad, Nelly padilla** |
|  | |  | |
| **Foto No 9** | **Levantamiento de acta de vecindad Maria Edith Pedroza** | **Foto No 10** | **volanteo punto de atencion, durante socializacion general** |
|  | | | |
| **Foto No 11** | **volanteo punto de atencion, durante socializacion general** | **Foto No 12** | |