CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0003RCOE	ID:	2019-Q20-16891

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
8	m2	**Demolición construcciones de (3) pisos – placa, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.**	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024









DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	319.74	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
319.74		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0003RCOE	ID:	2019-Q20-16891

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024





DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	319.74	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
319.74		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0003RCOE	ID:	2019-Q20-16891

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024







DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	47.60	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
47.60		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

		CHIP:	AAA0000MTXS	ID:	2019-04-16950	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
2	m2	**Demolición construcciones de (1) piso – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.**		San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024


DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	%EJECUTADO
m2	34.50	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
34.50		$ -









RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

		CHIP:	AAA0000MTXS	ID:	2019-04-16950	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024


DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	43.60	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
43.60		$ -









RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

		CHIP:	AAA0000MTXS	ID:	2019-04-16950	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024


DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		$ -









RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.


CHIP:	AAA0001JRKC	ID:	2019-04-17132	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
1	m2	Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024







DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	122.50	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
122.50		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0001JRKC	ID:	2019-04-17132


ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024





DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	122.50	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
122.50		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0001JRKC	ID:	2019-04-17132

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024








DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	63.60	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
63.60		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0001JRKC	ID:	2019-04-17132


ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024





DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Caja de la Vivienda Popular

CHIP:	0	ID:	2013-Q04-00251

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
6	m2	**Demolición construcciones de (1) piso – placa, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos**	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024







DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	30.50	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
30.50		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	0	ID:	2013-Q04-00251

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024





DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	30.50	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
30.50		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	0	ID:	2013-Q04-00251

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	47.60	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
47.60		$ -







RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	0	ID:	2013-Q04-00251

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024





DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Caja de la Vivienda Popular

CHIP:	0	ID:	2009-4-11070

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
2	m2	**Demolición construcciones de (1) piso – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos**	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024










DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	21.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
21.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Caja de la Vivienda Popular

CHIP:	0	ID:	2009-4-11070


ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024





DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	21.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
21.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	0	ID:	2009-4-11070

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024


DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	29.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
29.00		$ -









RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	0	ID:	2009-4-11070

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024


DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		$ -









RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Caja de la Vivienda Popular

CHIP:	AAA0264NBFT	ID:	2019-04-17047

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
2	m2	**Demolición construcciones de (1) piso – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.**	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024

DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	19.50	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
19.50		$ -











RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0264NBFT	ID:	2019-04-17047

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024





DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	19.50	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
19.50		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0264NBFT	ID:	2019-04-17047

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024

DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	41.40	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
41.40		$ -









RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0264NBFT	ID:	2019-04-17047

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024





DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0004SNPA	ID:	2014-Q20-01237

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
3	m2	Demolición construcciones de (2) pisos – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024









DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	62.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
62.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Caja de la Vivienda Popular

CHIP:	AAA0004SNPA	ID:	2014-Q20-01237

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024







DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	62.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
62.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0004SNPA	ID:	2014-Q20-01237

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024









DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	43.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
43.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

		CHIP:	AAA0004JPOE	ID:	2015-Q20-01344	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
3	m2	**Demolición construcciones de (2) pisos – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.**		San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024









DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	55.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
55.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0004JPOE	ID:	2015-Q20-01344

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024

DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	55.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
55.00		$ -









RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0004JPOE	ID:	2015-Q20-01344

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024







DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	33.12	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
33.12		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0004RBDM	ID:	2015-Q20-01439	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
3	m2	**Demolición construcciones de (2) pisos – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.**	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024







DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	136.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
136.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0004RBDM	ID:	2015-Q20-01439

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	136.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
136.00		$ -







RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0004RBDM	ID:	2015-Q20-01439

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	54.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
54.00		$ -







RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0004HPSK	ID:	2015-Q20-04110	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
2	m2	**Demolición construcciones de (1) piso – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.**	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024

DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	57.62	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
57.62		$ -









RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0004HPSK	ID:	2015-Q20-04110	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024







DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	57.62	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
57.62		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0004HPSK	ID:	2015-Q20-04110	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	79.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
79.00		$ -







RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0004HPSK	ID:	2015-Q20-04110

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024





DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0154HUDE	ID:	2017-04-14981

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
1	m2	Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024










DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	51.00	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
51.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.


CHIP:	AAA0154HUDE	ID:	2017-04-14981	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024







DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	51.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
51.00		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -

CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CHIP:	AAA0154HUDE	ID:	2017-04-14981	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	Corte N. 2	10/07/2024










DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	49.50	100.00%

COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
49.50		$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	$ -