Lun - 15/04/2024 Personal Interventoria:

Personal Contratista: Jhon Montero ; Luisa Polido ; Valentina Olaya.

Personal demolición: 2 oficiales ; 1 Ayudante ; 2 boal ; 1 trafico ; 1 operador retro.

Tiempo y Clima: El dia se presenta soleado.

Maquinaria y equipos: 1 Retroexcavadora ; 1 oxicorte ; herramienta menor ; Volqueta

Actividades Realizadas: Salida de material de reciclaje ; Madera y basura, organizacion de campamento, señalizacion, demolicion Manual de muros, cargue de madera.

Hora Inicio y Fin: Inicio: 06:30 am ; Fin: 05:30 pm

Frente: Santa Cecilia tibabuyes - Suba

CONSORCIO DEMOL 23

D.O

Mar 16/04/2024 Personal Interventoria:

Personal Contratista: Valentina Olaya ; Jhon Montero ; Luisa Polido.

Personal demolición: 2 oficiales ; 1 Ayudante ; 2 boal ; 1 trafico ; 1 operado retro

Tiempo y clima: El dia se presenta soleado

Maquinaria y equipos: 1 Retroexcavadora ; 1 oxicorte ; herramienta menor ; Volqueta

Actividades Realizadas: charla tecnica, ambiental y SST ; Salida de madera, disposicion de basura y reciclaje, demolicion mecanica, corte y Retiro de acero, Retiro RCD

Hora Inicio y Fin: Inicio: 06:00 am ; Fin: 06:00 pm

Frente: Santa Cecilia Tibabuyes - Suba

CONSORCIO DEMOL 23

D.O.

Mie 17/04/2024 Personal Interventoria:

Personal Contratista: Luisa Polido ; Jhon Montero

Personal demolición: 2 oficiales ; 1 Ayudante ; 2 boal ; 1 trafico ; 1 operador mini

Tiempo y clima: El dia se presenta soleado

Maquinaria y equipos: 1 Retroexcavadora ; 1 oxicorte ; herramienta menor ; 1 Volqueta

Actividades Realizadas: Cargue Rcd, levantamiento de campamento ;

Hora Inicio y Fin: Inicio: 06:00 am ; Fin: 05:30 pm

Frente: Santa Cecilia Tibabuyes - Suba.

CONSORCIO DEMOL 23

D.O.

Powered by CamScanner

vie 19/04/2024. Personal Interventoria:

Personal contratista: Luisa Polido; Jhon Montero; Valentina Olaya.

Personal demolición: 2oficiales; 1Ayudante; 2boal; 1trafico; 1operador retro.

Tiempo y Clima: El dia se presento nublado y con lluvias leves.

Maquinaria y equipos: 1Retroexcavadora; 1cortorte; herramienta menor; 1vidpacto.

Actividades Realizadas: Separacion madera, demolicion manual de caseta, demolicion manual de muros perimetrales, levantamiento de placa de contrapiso y cargue RCD

Hora Inicio y Fin: Inicio: 06:30 am; Fin: 05:30 pm

Frente: Santa Cecilia Tibabuyes - Suba

Consorcio DEMOL 23

D.O:

sab 19/04/2024 Personal Interventoria:

Personal Contratista: Valentina Olaya; Luisa Polido; Jhon Montero

Personal demolicion. 2oficiales; 1Ayudante; 1boal; 1trafico; 1operador Retro

Tiempo y clima: El diase presento nublado y lluvias leves.

Maquinaria y equipos: 1 Retroexcavadora; Separacion Madera; cargue RCD; demolicion manual de muros; demolicion Mecanica; cork y cargue de Acero

Hora Inicio y Fin: Inicio: 07:00 am; Fin: 05:30 pm

Frente: Santa Cecilia Tibabuyes - Suba

Consorcio DEMOL 23

D.O:

dom 20/04/2024 Personal Interventoria:

Personal Contratista: Jhon Montero; Luisa Polido; Valentina Olaya

Personal demolicion. 2oficiales; 1Ayudante; 1boal; 1trafico; 1operador Retro

Tiempo y clima: El dia se presento nublado y con lluvias leves.

Maquinaria y equipos: 1 Retroexcavadora; 1cortorte; herramienta menor.

Actividades Realizadas: Organizacion de campamento; Charla, cargue de RCD

Hora Inicio y Fin: Inicio: 06:30 am; Fin: 12:30 pm.

Frente: Santa Cecilia Tibabuyes - Suba.

Consorcio DEMOL 23

D.O.

Powered by CamScanner

Lun-22/04/2024 Personal Interventoria:
Personal Contratista: Luisa Polido; Valentina Olaya; Jhon Montero.
Personal demolición: 2 oficiales; 1 Ayudante; 2 bcol; 1 trafico; 1 operador Retro
Tiempo y clima: El dia se presenta Nublado y con lluvias leves.
Maquinaria y equipos: 1 Retro excavadora; 1 oxicorte; herramienta menor
Actividades Realizadas: Cargue de RCD, Retiro campamento.
Hora Inicio y Fin: Inicio: 06:30 am; Fin: 05:30 pm
Frente: Santa Cecilia Tibabuyes - Suba.

Mar-23/04/2024 Personal Interventoria:
Personal Contratista: Valentina Olaya; Jhon Montero
Personal demolición: 2 oficiales; 2 Ayudantes.
Tiempo y clima: El dia se presenta nublado y con lluvias leves
Maquinaria y equipos: 2 Rotomartillos; holladora; barra, pala.
Actividades Realizadas: Hollado para instalacion de postes de concreto, limpieza Predio
Hora Inicio y Fin: Inicio: 07:00 am; Fin: 05:00 pm
Frentes: San Pedro - Santa Cecilia Tibabuyes - Suba.

Mie-24/04/2024 Personal Interventoría
Personal Contratista: Valentina Olaya, Jhon Montero.
Personal demolición: 2 Oficiales; 2 ayudantes.
Tiempo y clima: El día se presenta nublado y con lluvias leves
Maquinaria y equipo: 2 Rotomartillos; holladora; barra; Pala.
Actividades realizadas: Hollado para instalación de postes de concreto, limpieza Predio
Hora de inicio y fin: Inicio: 07:00 am; Fin: 05:00 Pm
Frentes: San Pedro; Santa Cecilia Tibabuyes - Suba.

Powered by CamScanner

Vie-25/04/2024 Personal Interventoria:
Personal Contratista: Luisa Pulido; Valentina Olaya; Jhon Montero.
Personal demolición: 2 Oficiales ; 2 ayudantes.
Tiempo y clima: El día se Presenta nublado y Con lluvias leves.
Maquinaria y equipos: 2 Rotomartillos ; Holladora ; barra; Pala.
Actividades realizadas: Hollada Para instalación de Postes de concreto y limpieza Predios.
Hora de inicio y fin: Inicio: 07:00 am ; Fin: 05:00 Pm.
frentes: San Pedro; Santa Cecilia Tibaboyes - Suba.

Sab-26/04/2024 Personal Interventoría:
Personal Contratista: Luisa Pulido; Valentina Olaya; Jhon Montero.
Personal demolición: 2 oficiales ; 2 ayudantes
Tiempo y clima: El día se Presenta soleado.
Maquinaria y equipos: 2 Oficiales ; 2 ayudantes
Hora Inicio y fin: Inicio: 07:00 am ; Fin: 05:00 Pm.
Actividades realizadas: Hollada Para instalación de Postes de concreto y limpieza Predios.
frentes: San Pedro; Santa Cecilia Tibaboyes - Suba.

Dom-30/04/2024 Personal Interventoría:
Personal Contratista: Luisa Pulido; Valentina Olaya; Jhon Montero.
Personal demolición:
Tiempo y clima: El día se Presenta Soleado.
Maquinaria y equipos:
Hora Inicio y fin: Inicio: 07:00 am ; Fin: 05:00 Pm.
Actividades realizadas: Comite de obra en Compañía con interventoría y Supervisores de CVP; recorrido Por frentes intervenidos
Frentes: Usaquen y Suba.

Powered by CamScanner

Mar - 07/05/2024 Personal Interventoría:
Personal Contratista: Jhon Montero, Luisa Rolido, Valentina olaya
Personal demolición: 2 oficiales ; 2 ayudantes.
Tiempo y clima: El día se Presenta Soleado.
Maquinaria y equipos: 2 Rotomartillos, holladora, barra ; Pala.
Actividades realizadas: Instalación de Señalización y Vallas informativas.
Hora Inicio y Fin: Inicio: 07:00 am ; Fin: 05:00 Pm
Frente: San Pedro y Santa Cecilia Tibabuyes - Suba. / Santa Cecilia Usaquen

Mie - 08/05/2024 Personal Interventoría:
Personal Contratista: Luisa Rolido, Jhon Montero, Valentina Olaya.
Personal demolición: 2 oficiales ; 1 ayudante; 1 trafico; 2 Operadores; 2 local
Tiempo y clima: El día se Presenta Soleado
Maquinaria y equipos: 1 Retro BO ; 1 Minicargador; 1 Oxicorte; herramienta menor
Actividades realizadas: Demolicion mecanica y manual ; limpieza de Predio; Cargue RCD
Instalación de señalización.
Hora Inicio y fin: Inicio: 07:00 am ; Fin: 05:00 pm
Frentes: 2 frentes abiertos en Suba / Santander San Cristobal.

Jue - 09/05/2024. Personal Interventoría:
Personal Contratista: Luisa Rolido; Valentina olaya; Jhon Montero.
Personal demolición: 2 oficiales; 1 ayudantes ; 1 trafico; 2 Operadores , 2 local.
Tiempo y clima: El día se Presenta Soleado.
Maquinaria y equipos: 1 Retro BO; 1 Minicargador ; 1 Oxicorte; herramienta menor.
Actividades realizadas: Demolición mecanica y manual; limpieza de Predio; Cargue RCD;
instalación de señalización.
Hora inicio y fin: Inicio : 07: 00 am; fin: 05:00 Pm.
Frentes: 2 frentes abiertos en Suba / San Cristobal.

Powered by CamScanner

ie- 10/05/2024 Personal Interventoría:
Personal Contratista: Luisa Rolido; Valentina Olaya; Jhon Montero.
Personal demolición: 2 oficiales; 1 ayudante; 1 trafico; 2 Operadores; 2 boal.
Tiempo y clima: El dia se Presenta lluvioso.
Maquinaria y equipos: 1 Retro 80; 1 Minicargador; 1 Oxicorte.; herramienta menor.
Actividades realizadas: Demolición mecanica y manual; limpieza de predio; Cargue RCD; instalación de señalización.
Hora inicio y Fin: Inicio: 07:00 am; Fin: 05:00 Pm.
Frentes: 2 frentes abiertos en Predio San Cristobal.

ND- 11/05/2024 Personal Interventoría:
Personal Contratista: Luisa Rolido; Jhon Montero; Valentina Olaya.
Personal demolición: 2 Oficiales; 1 ayudante; 1 trafico; 2 Operadores; 2 boal.
Tiempo y Clima: El dia se presenta nublado y con lluvias.
Maquinaria y equipos: 1 Retro 80; 1 Minicargador; 1 oxicorte; herramienta menor.
Actividades realizadas: limpieza de Predio, Cargue RCD y señalización.
Hora inicio y fin: Inicio: 07:00 am; Fin: 05:00pm
frentes: 2 frentes abiertos en Predio San Cristobal.

14-14/05/2024 Personal Interventoria:
Personal Contratista: Luisa Rolido; Jhon Montero; Valentina Olaya.
Personal demolición: 2 oficiales; 1 Ayudante; 1 trafico; 2 operadores; 2 boales
Tiempo y Clima: El dia se presenta nublado y con lluvias.
Maquinaria y Equipos: 1 Retro 80; 1 minicargador; 1 Oxicorte; herramienta menor
Actividades Realizadas: Limpieza predio, Retiro de cubierta; separacion Madera; Limpieza de basuras predio Perros.
Hora de Inicio y Fin: 07:00 Am; Fin: 05:00 pm
Frentes: Nueva Gloria - San Cristobal

Mie 15/05/2024 Personal Interventoria:
Personal Contratista: Jhon Montero ; Luisa Pulido ; Valentina Olaya.
Personal demolición: 2 oficiales; 1 Ayudante; 2 boal; 1 trafico; 2 operadores
Tiempo y Clima: El día se presento nublado y con lluvias leves
Maquinaria y Equipos: Retro 80; Minicargador 1; Oxicorte; herramienta Menor
Actividades Realizadas: Corte de placa de contrapiso; demolicion de muros perimetrales; limpieza de predio, Cargue de Acero
Hora Inicio y Fin: Inicio: 07:00 am; 6:30 pm
Frente: Nueva Gloria - San Cristobal.

Jue 16/05/2024 Personal interventoría:
Personal Contratista: Jhon Montero; Luisa Pulido; Valentina Olaya
Personal demolición: 2 oficiales; 1 ayudante; 2 boal; 1 trafico, 2 operadores
Tiempo y Clima: Soleado
Maquinaria y equipos: Retro 80; Minicargadores; Oxicorte; herramienta menor.
Actividades Realizadas: Corte y cargue de acero; Cargue RCD; demolicion mecanica; limpieza
Hora inicio y fin: Inicio: 07:00am ; fin: 05:00pm.
Frente: Nueva Gloria - San Cristobal

Vie 17/05/2024 Personal interventoría:
Personal Contratista: Jhon Montero: Luisa Pulido, Valentina Olaya
Personal demolición: 2 oficiales, 1 ayudante; 2 boal; 1 trafico; 2 Operadores.
Tiempo y clima: el día se presenta nublado y Con lluvias leves
Maquinaria y equipos: Retro 80; Minicargador; Oxicorte; herramienta menor.
Actividades realizadas: Corte y cargue de acero; Cargue RCD; demolicion mecanica
Hora inicio y fin: Inicio: 07:00 am; fin: 05:00pm
Frente: Nueva Gloria - San Cristobal.

Powered by CamScanner

sáb - 18/05/2024 Personal interventoria:

Personal Contratista: Luisa Pulido; Valentina Olaya; Jhon Montero.

Personal demolición: 2 oficiales; 1 ayudante; 2 bal; 1 trafico; 2 operadores.

tiempo y clima: el dia se presenta Nublado

Maquinaria y equipos: Retro 80; Minicargador; herramienta menor.

Actividades realizadas: limpieza del Predio.

Hora inicio y fin: Inicio: 07:00 am; fin: 10:00 am.

Frente: Nueva Gloria. - San Cristobal.

Consorcio DEHL 23 D.O.

lun - 20/05/2024 Personal Interventoria:

Personal Contratista: Valentina Olaya; Jhon Montero Torres; Luisa Pulido

Personal demolición: 2 oficiales; 1 Ayudante; 2 bal; 1 trafico; 2 operadores

Tiempo y Clima: El dia se presento Nublado y Con lluvias leves.

Maquinaria y Equipos: Retro 80; Minicargador; herramienta Menor

Actividades Realizadas: Limpieza del predio

Frente: Nueva Gloria - San Cristobal

Hora Inicio y Fin: Inicio: 07:00 Am; Fin: 05:30 pm

Consorcio DEHL 23 D.O.

Mar - 21/05/2024 Personal Interventoria:

Personal Contratista: Jhon Montero; Paola Chimbi; Valentina Olaya.

Personal demolicion: 2 oficiales; 1 Ayudante; 2 bal; 1 trafico; 2 operadores.

Tiempo y Clima: El dia se presento Nublado

Maquinaria y equipos: Retro 80; Minicargador; Oxicorte; herramienta Menor

Actividades Realizadas: Limpieza Predio

Frente: Nueva Gloria - San Cristobal

Hora Inicio y Fin: Inicio: 07:00 Am; Fin: 05:30 pm

Consorcio DEHL 23 D.O.

Powered by CamScanner