C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**FORMATO** **ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN**	SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A

Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA**	
FECHA: febrero 8 de 2024	**HORA INICIO: 9:00 am**	**HORA FIN: 11:00 am**

TEMAs

- COMITÉ No. 51
  - Seguimiento al desarrollo del contrato No. 0440 de 2019 que tiene por objeto "Construcción planta de Tratamiento de Aguas Residuales para los municipios de Santo Tomás, Sabanagrande y Palmar de Varela, ubicado en Santo Tomas"

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN / VISITA

- Socializar con el secretario de planeación del municipio de Santo Tomás el avance y desarrollo del proyecto.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Visita de obra	Iván Painchault Iván Orozco	Marzo 01 de 2024
Entrega de Cartografía del PBOT del municipio de Santo Tomás a Contratista e Interventoría	Majana Astorga John Osorio	Febrero 08 de 2024

	FORMATO		
C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN**		SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA**	
FECHA: febrero 8 de 2024	**HORA INICIO: 9:00 am**	**HORA FIN: 11:00 am**

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Reunión de verificación de información Cartográfica en las instalaciones de la Corporación	Iván Painchault Iván Orozco Pastor Castilla German Escaf Majana Astorga	Febrero 21 de 2024

OBSERVACIONES – CONCLUSIONES

- Se realiza reunión de seguimiento al contrato No. 440 de 2019 en presencia del personal del contratista, interventoría y Secretaría de Planeación del municipio de Santo Tomás.

- El Contratista de Obra e Interventor del Contrato inician realizando una presentación del proyecto al Secretario de Planeación del Municipio de Santo Tomás, en la presentación describen el alcance del proyecto, se indica que el avance de obra ejecutado a la fecha del 65% y cuales han sido los seguimientos realizados a la obra y los impases que se han tenido durante la ejecución del contrato en referencia.

- El Secretario de Planeación, Ingeniero Iván Orozco manifiesta que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de Santo Tomás fue adoptado por el municipio de Santo Tomás mediante Acuerdo No. 09 del 14 de diciembre de 2023, por lo cual solicita al contratista e interventoría verificar que las actividades pendientes por ejecutar, con respecto al trazado de la línea de

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA**	
FECHA: febrero 8 de 2024	**HORA INICIO: 9:00 am**	**HORA FIN: 11:00 am**

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA

impulsión que proviene del Municipio de Palmar de Varela, no se encuentren incluidas dentro de alguna zona señalada con restricciones dentro del nuevo ajuste al PBOT.

- El contratista y la interventoría, se comprometen a revisar el trazado de la línea de impulsión que proviene del Municipio de Palmar de Varela en el proyecto de acuerdo al ajuste presentado al PBOT del municipio de Santo Tomás y el resultado de la revisión será socializado en el próximo comité de obra, para lo cual se hace necesario facilitar a la firma contratista la cartografía necesaria para dicha labor.

C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO		
	ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN		
	Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020

SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR:** Corporación Autónoma Regional	
FECHA:	**HORA INICIO:**	**HORA FIN:**

ASISTENTES

Nombre y Apellidos	No. Identificación	Edad	Cargo / Entidad	No. Teléfono/Celular / Correo Electrónico	Dirección de residencia	Firma
Ivan Reid Orozco C.	7418725 5	43	Sec. Planeación Alcaldía Santo Tomás	3115568498 planeacion@santotomas-atlantico.gov.co	Santo Tomás.	
IVAN PAINCHAULT	92'539311	42	DIRECTOR OBRA CONSORCIO PTAR ATLANTICO 2020	3188135506 i.painchault@contecsa-sas.com	Bqlla	
Harry Lopez M	1100802 5	—	Ambiental. Interventor	3508174730	Soledad	
Mayana Astorga	22.550.330	42	Prof. Especializado CRA.	3003508377 mastorga@crautonomaco	B/quilla	
German Esc. P.	72001380		Jefe Oficina Asesora Planeación C.R.A.	gesca@crautonomaco	B/quilla	