# TERCER INFORME DE SUPERVISIÓN

| | |
|---|---|
| CONTRATO N.º | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 179 de 2024. |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SALDAÑA, NIT. 800.100.140-4 |
| CONTRATISTA | TRANSPORTE CAPIBARA S.A.S., con NIT. 901.304.393-3, Representante Legal ALIRIO ALEANDRO GOMEZ SAENZ, C.C. N.º de 1.109.491.968 de Saldaña Tolima. |
| OBJETO | "PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA TOLIMA CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 266 CELEBRADO CON LA GOBERNACION - SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA". |
| PLAZO INICIAL | SETENTA Y NUEVE (79) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| FECHA ACTA DE INICIO | 08 DE ABRIL DE 2024 |
| VALOR DEL CONTRATO | CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($405.299.576) M/CTE. |
| FECHA DEL CONTRATO | 04 DE ABRIL DE 2024. |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN | 12 DE AGOSTO DE 2024 |
| SUPERVISOR | AMANDA FLORIAN LOZANO, secretaria general y de gobierno |

## DESARROLLO Y/O VERIFICACIÓN

El Municipio De Saldaña Tolima se encuentra realizando la ejecución satisfactoria del contrato 179 de 04 de abril de 2024, que tiene por objeto "PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA TOLIMA CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 266 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DEL TOLIMA – SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA", suscrito con la Alcaldía del municipio de Saldaña Tolima.

Por consiguiente, en desarrollo de la labor de supervisión del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 179-2024 del 04 de abril de 2024, se procede a verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Empresa TRANSPORTE CAPIBARA S.A.S., en su condición de CONTRATISTA y conforme a las actividades y requerimientos técnicos contenidos en el contrato, evidenciándose el desarrollo satisfactorio en la ejecución del objeto contractual en la cantidad y oportunidad establecidas, constatando lo siguiente:

| ITEM | DETALLE DEL CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| Numero de Instituciones Educativas Oficiales atendidas con el servicio | 3 |
| Total de estudiantes beneficiados y atendidos con el servicio de transporte escolar | 686 |
| Jornadas atendidas | Jornada Normal |
| Numero de Rutas escolares | 18 |
| Frecuencia de prestacion del servicio | Diaria - calendario academico |
| Horario de prestacion del servicio | Entre 5:30 a.m y 4:00 pm. De lunes a viernes |
| Condiciones de los vehiculos y documentos | Acordes a la normatividad |
| Requisitos de Conductores de los vehiculos | Acordes a la normatividad |
| Informes, solicitudes y documentos requeridos por la supervision | Aportados y atendidos oportunamente |

## RELACION DE EJECUCION DEL CONTRATO No. 179 DE 2024.

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $405.299.576 | |
| **VALOR EJECUTADO 1 INFORME** | | $120.536.672 |
| **VALOR EJECUTADO 2 INFORME** | | $122.589.872 |
| **VALOR EJECUTADO 3 INFORME** | | $69.868.453 |
| **SALDO SIN EJECUTAR** | | $92.251.579 |
| **TOTALES** | $405.299.576 | $405.299.576 |
| **NOTA: EL SALDO SIN EJECUTAR SE DEBE A QUE EL CONVENIO SE ENCONTRABA VIGENTE SOLO HASTA EL 12 DE AGOSTO DE 2024.** | | |

Por lo anterior, la Supervisión basándose en el principio de la buena fe, revisión de los documentos y teniendo en cuenta la verificación de la atención realizada por parte del Contratista con la prestación del servicio del transporte escolar a los estudiantes beneficiarios de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio, a través del Contrato de Prestación de Servicios N.º 179-2024, manifiesta que se cumplió satisfactoriamente con el desarrollo del objeto contractual, ejecución que se encuentra debidamente soportada con los documentos adjuntos detallados a continuación:

- Evidencia fotográfica contenida en el Anexo N. º 001.
- Cronograma de transporte escolar en el Anexo N. º 002.
- Original de las planillas de registro y control diario de estudiantes transportados en las 18 rutas escolares, debidamente firmadas y soportadas con las certificaciones suscritas por los Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales atendidas con el servicio de transporte escolar.
- Se anexa seguridad social con número de planilla 9471291251
- Se anexa pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual según números de póliza CBO- 100005547 y CBO- 100022119

**ALIRIO ALEJANDRO GOMEZ SAENZ**
CONTRATISTA
TRANSCAPIBARA S.A.S

**AMANDA FLORIAN LOZANO**
SUPERERVISORA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

# TERCER INFORME DE SUPERVISIÓN


## SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 179-2024 ANEXO N.º 001


## EVIDENCIA FOTOGRAFICA





# TERCER INFORME DE SUPERVISIÓN






ALCALDÍA DE SALDAÑA

República de Colombia
Departamento del Tolima
Municipio de Saldaña
Nit: 800100140-4

# TERCER INFORME DE SUPERVISIÓN





**RELACION FINANCIERA Y DE EJECUCION ULTIMO INFORME**

| TRANSPORTE ESCOLAR SALDAÑA CONTRATO 179/2024 | | | | JULIO | | | | | | AGOSTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | NOMBRE DE LA | NUMERO DE ESTUDIANTES | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | TOTAL DIAS | VALOR DIA | VALOR TOTAL POR RUTA |
| 1 | ROBERTO LEYVA | JABALCON - CONCORDIA | 33 | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | 11 | 274.098 | 3.015.078 |
| 2 | ROBERTO LEYVA | VEREDA PALMAR TRINCADERO | 29 | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | 11 | 240.874 | 2.649.614 |
| 3 | ROBERTO LEYVA | VEREDA PALMAR ARENOSA | 28 | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | 11 | 232.568 | 2.558.248 |
| 4 | ROBERTO LEYVA | BARRIO PALMAR | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | 11 | 74.754 | 822.294 |
| 5 | ROBERTO LEYVA | V. EL REDIL PUEBLO NUEVO - V. COLOMBIA | 15 | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | 11 | 124.590 | 1.370.490 |
| 6 | ROBERTO LEYVA | VEREDA EL PROGRESO | 21 | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | 11 | 174.426 | 1.918.686 |
| 7 | ROBERTO LEYVA | VALVULA LA ESPERANZA - PAPAGALA | 34 | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | 11 | 282.404 | 3.106.444 |
| 8 | ROBERTO LEYVA | SAN AGUSTIN- NORMANDIA - SANTA INES | 22 | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | 11 | 182.732 | 2.010.052 |
| 9 | ROBERTO LEYVA | CAMPESTRE | 264 | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | 11 | 2.192.784 | 24.120.624 |
| 10 | CENTRAL | JABALCON - CONCORDIA | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 66.448 | 930.272 |
| 11 | CENTRAL | VEREDA PALMAR TRINCADERO | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 58.142 | 813.988 |
| 12 | CENTRAL | VEREDA PALMAR ARENOSA | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 74.754 | 1.046.556 |
| 13 | CENTRAL | V. EL REDIL PUEBLO NUEVO - V. COLOMBIA | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 99.672 | 1.395.408 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CENTRAL | SAN AGUSTIN- NORMANDIA - SANTA INES | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 91.366 | 1.279.124 |
| 15 | PAPAGALA | VEREDA LA ESPERANZA J.M | 23 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 191.038 | 2.101.418 |
| 16 | PAPAGALA | VEREDA SECTOR BOCATOMA JM | 12 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 99.672 | 1.096.392 |
| 17 | PAPAGALA | VEREDA SECTOR BOCATOMA JT | 9 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 74.754 | 822.294 |
| 18 | PAPAGALA | CAMPESTRE TECNICA | 140 | | X | | X | | | X | | X | | | X | | X | 6 | 1.162.840 | 6.977.040 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.697.916** | **58.034.022** |