GOBERNACIÓN DE Boyacá
Secretaría de Infraestructura Pública

RADICADO No: S-2024-001054-SECINF
FECHA RADICADO: 26 de julio de 2024

TUNJA, 26 de julio de 2024

Contraseña:9lHKWx2Xti

Señor
WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
SECRETARIO DE CONTRATACIÓN
TUNJA

ASUNTO: SOLICITUD TRÁMITE DE ADICONAL EN PLAZO No. 4 A LOS CONTRATOS DE OBRA No. 1614 E INTERVENTORIA No. 1655 DE 2023

Estimado Dr Archila,

En atención al requerimiento de la interventoría del contrato No. 1614 de 2023 mediante oficio C.I.P-1655-084 de 26 de julio de 2024, el cual se adjunta a la presente, se solicita amablemente a su sectorial la continuación con el trámite de adición en plazo No. 4 a los contratos de obra No. 1614 de 2023 e Interventoría No. 1655 de 2023 por un termino de un (1) mes más. Lo anterior, debido a las consideraciones y/o causas expuestas por el contratista y el aval de la interventoría; adicionalmente se informa que, la fecha de terminación de los contratos antes mencionados es el día 08 de agosto de 2024, cumpliendo de esta manera con las directrices para tramitar esta situación descritas en el numeral 9.1.2.1 del manual de contratación del Departamento de Boyacá.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo atento a sus apreciados comentarios

Cordialmente,

JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Anexos: Si
Número de folios: 3

Elaboró: WILMAR ANDRES CANARIA FUYA
CONTRATISTA