GNG INGENIERIA S.A.S
NIT : 830,515,117 - 5
KR 49 104B 49
BOGOTA - COLOMBIA
2360929 6210332
gerencia@gng.com.co

FACTURA DE VENTA

F - 321

Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800,215,807 - 2	**Teléfono**	
Dirección	CL 25 G 73 B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Vendedor**	PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	75
Correo		**Documento Cruce**	0

Fecha Factura
2020-06-04

Código	Descripción	Valor Total
4130950100	ACTA DE COSTO NO. 5, SEGÚN CONTRATO NRO. 2707 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2. PERIODO: MAYO DE 2020	53,221,840.00

Total Bruto	53,221,840.00
IVA	10,112,150.00
Total a Pagar	**$ 63.333.990,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 63.333.990,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Tres Millones Trescientos Treinta Y Tres Mil Novecientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 70257103674

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **ANEXOS: Folios-** 12
RADICACIÓN 38813 07/06/2020
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización Número** 18762014930461 **aprobado en** 2019-06-05 **prefijo** F **desde el número** 1 **al** 500
Responsables de iva - Actividad Económica 7110 Tarifa 000.000

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 4 (Día) 6 (Mes) 20 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $53.221.840,00

PERIODO MES: DEL MES DE MAYO DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	5	6	20	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	5	6	20	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	5	6	20	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5	6	20	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2707 DE 2019 NIT. 830.515.117-5

OBJETO: ADMINISTRACION DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: GNG INGENIERIA S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. JESUS EDUARDO RINCON SILVA autoriza el pago a favor del contratista GNG INGENIERIA S.A.S. por valor de : $ 63,333,990; Letras: SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M-CTE.

Correspondiente al acta No. 5 del periodo DEL MES DE MAYO DE 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: **JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ**
Matrícula No. 25202-50799 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: **JESUS EDUARDO RINCON SILVA**
Matrícula No. 19202 - 65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : **JESUS EDUARDO RINCON SILVA**
Matrícula 19202 - 65504 CAU
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 4 (Día) 6 (Mes) 20 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

ACTA No. 5

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

VALOR BÁSICO ACTA: 53.221.840,00 **PERIODO:** DEL MES DE MAYO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2707 DE 2019

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: ADMINISTRACION DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1 DE ENERO DE 2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: GNG INGENIERIA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

CONTRATISTA: N.A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.576.188.274,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.576.188.274,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2019						CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2020				CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2021				CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _3_ de fecha 3/06/2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																									
1	1	Ingeniero Residente		5.088.000,00		1,00	5.088.000,00	5.393.000,00		12,0	64.716.000,00	5.716.000,00		12,0	68.592.000,00	6.059.000,00		7,00	42.413.000,00			12,00	$ 64.716.000,00	1,00	5.393.000,00	5,0	26.965.000,00
2	1	Ingeniero Residente		5.088.000,00		1,00	5.088.000,00	5.393.000,00		12,0	64.716.000,00	5.716.000,00		12,0	68.592.000,00	6.059.000,00		7,00	42.413.000,00			12,00	$ 64.716.000,00	1,00	5.393.000,00	5,0	26.965.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar		3.604.000,00		1,00	3.604.000,00	3.820.000,00		12,0	45.840.000,00	4.049.000,00		12,0	48.588.000,00	4.292.000,00		7,00	30.044.000,00			12,00	$ 45.840.000,00	1,00	3.820.000,00	5,0	19.100.000,00
4	1	Auxiliar Administrativo		1.166.000,00		1,00	1.166.000,00	1.235.000,00		12,0	14.820.000,00	1.310.000,00		12,0	15.720.000,00	1.388.000,00		7,00	9.716.000,00			12,00	$ 14.820.000,00	1,00	1.235.000,00	5,0	6.175.000,00
5	1	Conductor		1.378.000,00		1,00	1.378.000,00	1.460.000,00		12,0	17.520.000,00	1.548.000,00		12,0	18.576.000,00	1.641.000,00		7,00	11.487.000,00			12,00	$ 17.520.000,00	1,00	1.460.000,00	5,0	7.300.000,00
6	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo																		1.600.000		6,00	$ 9.600.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL					16.324.000,00				207.612.000,00				220.068.000,00				136.073.000,00				$ 217.212.000,00		17.301.000,00		86.505.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR					2,40				2,40				2,40				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					39.177.600,00				498.268.800,00				528.163.200,00				326.575.200,00				$ 521.308.800,00		41.522.400,00		207.612.000,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2019						CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2020				CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2021				CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _3_ de fecha 3/06/2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																								
		VIATICOS																								
6	2	Ingeniero Residente	200.000,00	día	5,00	2.000.000,00	250.000,00	día	10,00	5.000.000,00	300.000,00	día	10,00	6.000.000,00	400.000,00	día	10,00	8.000.000,00			10,00	$ 5.000.000,00	0,00	-	0,00	-
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								0,00				0,00				0,00			0,00	$ -				
7	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	4.770.000,00	mes	1,00	9.540.000,00	5.056.000,00	mes	12,00	121.344.000,00	5.359.000,00	mes	12,00	128.616.000,00	5.681.000,00	mes	7,00	79.534.000,00			11,80	$ 119.321.600,00	1,00	10.112.000,00	4,80	48.537.600,00
		OTROS COSTOS								0,00				0,00				0,00			0,00	$ -				
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	63.880.193,00	Global S/comprobante	1,00	63.880.193,00	8.314.640,00	Global S/comprobante	1,00	8.314.640,00	8.813.519,00	Global S/comprobante	1,00	8.813.519,00	5.449.693,00	Global S/comprobante	1,00	5.449.693,00			0,86	$ 131.699.440,00	0,00	-	0,15	22.873.600,00
9	1	Transportes aéreos y terrestres	0,00	Global S/comprobante	0,00	0,00	20.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	20.000.000,00	18.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	18.000.000,00	15.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	15.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00	0,00	-	0,0	-
10	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	1.272.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	1.272.000,00	1.348.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	16.176.000,00	1.429.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	17.148.000,00	1.514.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	10.598.000,00			12,00	$ 16.176.000,00	0,78	1.051.440,00	3,9	5.216.760,00
11	1	Dotación oficina	2.500.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	30.000.000,00	2.300.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	27.600.000,00	2.600.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	18.200.000,00			8,00	$ 20.000.000,00	0,00	-	0,0	-
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	1.000.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	1.000.000,00	1.199.250,00	mes (S/comprobante)	12,00	14.391.000,00	1.800.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	21.600.000,00	1.200.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	8.400.000,00			8,00	$ 9.594.000,00	0,00	-	2,5	3.010.118,00
13	1	Comunicaciones	600.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	600.000,00	800.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	9.600.000,00	822.700,00	mes (S/comprobante)	12,00	9.872.400,00	900.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	6.300.000,00			11,07	$ 8.856.000,00	0,67	536.000,00	3,7	2.992.000,00
14	1	Capacitación microempresas	400.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	400.000,00	450.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	5.400.000,00	500.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	6.000.000,00	477.300,00	mes (S/comprobante)	7,00	3.341.100,00			10,00	$ 4.500.000,00	0,00	-	2,0	900.000,00
15	1	Peajes	600.000,00	(S/comprobante)	1,00	600.000,00	620.000,00	(S/comprobante)	12,00	7.440.000,00	620.000,00	(S/comprobante)	12,00	7.440.000,00	1.000.000,00	(S/comprobante)	7,00	7.000.000,00			2,00	$ 1.240.000,00	0,00	-	0,3	198.400,00
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	459.333,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará s/comprobante)	1,00	459.333,00	5.842.720,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará s/comprobante)	1,00	5.842.720,00	6.193.284,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará s/comprobante)	1,00	6.193.284,00	3.829.514,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará s/comprobante)	1,00	3.829.514,00			1,00	$ 5.842.720,00	0,00	-	0,0	-
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	2.227.500,00	global	1,00	2.227.500,00	3.000.000,00	global	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	global	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	global	1,00	3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00	0,00	-	1,0	3.000.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	0,00	unidad	0,00	0,00	1.200,00	unidad	2,00	2.400.000,00	1.600,00	unidad	2,00	3.200.000,00	1.600,00	unidad	2,00	3.200.000,00			2,00	$ 2.400.000,00	0,00	-	0,0	-
19	1	Videos	0,00	unidad	0,00	0,00	678.200,00	unidad	2,00	1.356.400,00	900.000,00	unidad	2,00	1.800.000,00	800.000,00	unidad	1,00	800.000,00			2,00	$ 1.356.400,00	0,00	-	0,0	-
		Ajuste por Acta de modificación																								
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				84.479.026,00				250.264.760,00				265.283.203,00				172.652.307,00				$ 348.986.160,00		11.699.440,00		86.728.478,00
	1	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				123.656.626,00				748.533.560,00				793.446.403,00				499.227.507,00				$ 870.294.960,00		53.221.840,00		294.340.478,00
	2	VALOR IVA (OBRA) (E)				23.494.759,00				142.221.376,00				150.754.817,00				94.853.226,00				$ 165.356.042,00		10.112.150,00		55.924.691,00
	3	Gastos reembolsables protocolo de Bioseguridad																				$ 2.190.162,00				
	4	Valor de la Administracion 2,5%																				$ 54.754,00				
	5	Valor IVA de los gasto de administracion 19%																				$ 10.403,00				
	6	VALOR BASICO SUBTOTAL. (1)+(3)+(4)																				$ 872.539.876,00				
	7	VALOR IVA SUBTOTAL. (2)+(5)																				$ 165.366.445,00				
		Valor Total				147.151.385,00				890.754.936,00				944.201.220,00				594.080.733,00				$ 1.037.906.321,00		63.333.990,00		350.265.169,00

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	3.107.900,00	**25.120.700,00**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoria).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M-CTE.**

Saldo básico por ejecutar: $ 1.870.523.618,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JORGE GOMEZ FALLA**
Represante Legal GNG INGENIERIA S.A.S.
Matrícula No.: 08202-097717 ATL

Firma
Nombre: **JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula No.: 2520-19149 CCB

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2707 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2.
INTERVENTOR: GNG INGENIERIA S.A.S.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ RESOLUCIÓN No.: __0367___ DE _31-12-2019____ (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No:
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **1/01/2020** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **2.576.188.274,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **2.576.188.274,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2019					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _2_ de fecha 16/05/2020		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	5.088.000,00		1,00	$ 5.088.000,00					-						
2	1	Ingeniero Residente	5.088.000,00		1,00	$ 5.088.000,00					-						
3	1	Ingeniero Auxiliar	3.604.000,00		1,00	$ 3.604.000,00					-						
4	1	Auxiliar Administrativo	1.166.000,00		1,00	$ 1.166.000,00					-						
5	1	Conductor	1.378.000,00		1,00	$ 1.378.000,00					-						
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 16.324.000,00											
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4											
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 39.177.600,00**											

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
6	2	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	día	5,00	$ 2.000.000,00					-						
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
7	2	Vehiculos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$ 4.770.000,00	mes	1,00	$ 9.540.000,00					-						
		OTROS COSTOS															
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 63.880.193,00	Global S/comprobante	1,00	$ 63.880.193,00					-						
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 1.272.000,00					-						
10	1	Dotación oficina	$ 2.500.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 2.500.000,00					-						
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 1.000.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 1.000.000,00					-						
12	1	Comunicaciones	$ 600.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 600.000,00					-						
13	1	Capacitación microempresas	$ 400.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 400.000,00					-						
14	1	Peajes	$ 600.000,00	(S/comprobante)	1,00	$ 600.000,00					-						
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$ 81.792.193,00**											
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$459.333,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$ 459.333,00					-						
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$2.227.500,00	Global	1,00	$ 2.227.500,00					-						
		Ajuste por Acta de modificación															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 2.686.833,00**											
		Valor básico año 2019				$ 123.656.626,00											
		IVA 19%				$ 23.494.759,00											
		Valor Total año 2019				$ 147.151.385,00											

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3
FECHA	3 (Día)	6 (Mes)	2020 (Año)

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2020					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._4_ de fecha 04/05/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _2_ de fecha 16/05/2020			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$5.393.000,00		12,00	$ 64.716.000,00			12,00	$ 64.716.000,00					4,0	$ 21.572.000,00	12,00	$ 64.716.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$5.393.000,00		12,00	$ 64.716.000,00			12,00	$ 64.716.000,00					4,0	$ 21.572.000,00	12,00	$ 64.716.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar	$3.820.000,00		12,00	$ 45.840.000,00			12,00	$ 45.840.000,00					4,0	$ 15.280.000,00	12,00	$ 45.840.000,00
4	1	Auxiliar Administrativo	$1.235.000,00		12,00	$ 14.820.000,00			12,00	$ 14.820.000,00					4,0	$ 4.940.000,00	12,00	$ 14.820.000,00
5	1	Conductor	$1.460.000,00		12,00	$ 17.520.000,00			12,00	$ 17.520.000,00					4,0	$ 5.840.000,00	12,00	$ 17.520.000,00
6	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo	$1.600.000,00						3,84	$ 6.144.000,00	+	2,16	$ 3.456.000,00				6,00	$ 9.600.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 207.612.000,00				$ 213.756.000,00			$ 3.456.000,00			$ 69.204.000,00		$ 217.212.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4			2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 498.268.800,00**				$ 513.014.400,00		$ -	$ 8.294.400,0			$ 166.089.600,00		$ 521.308.800,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
6	2	Ingeniero Residente	$ 250.000,00	día	10,00	$ 5.000.000,00			10,00	$ 5.000.000,00					0,00	-	10,00	$ 5.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS							0,00	$ -							0,00	$ -
7	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$ 5.056.000,00	mes	12,00	$ 121.344.000,00			11,80	$ 119.321.600,00					3,80	$ 38.425.600,00	11,80	$ 119.321.600,00
		OTROS COSTOS							0,00	$ -							0,00	$ -
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 8.314.640,00	Global S/comprobante	1,00	$ 8.314.640,00			0,92	$ 139.993.840,00	-	0,06	$ 8.294.400,00		0,15	$ 22.873.600,00	0,86	$ 131.699.440,00
9	1	Transportesbaéreos y terrestres	$ 20.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00					0,0	$ -	1,00	$ 20.000.000,00
10	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.348.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 16.176.000,00			12,00	$ 16.176.000,00					3,1	$ 4.165.320,00	12,00	$ 16.176.000,00
11	1	Dotación oficina	$ 2.500.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 30.000.000,00			8,00	$ 20.000.000,00	-				0,0	$ -	8,00	$ 20.000.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 1.199.250,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 14.391.000,00			8,00	$ 9.594.000,00					2,5	$ 3.010.118,00	8,00	$ 9.594.000,00
13	1	Comunicaciones	$ 800.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 9.600.000,00			11,07	$ 8.856.000,00	-				3,1	$ 2.456.000,00	11,07	$ 8.856.000,00
14	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.400.000,00			10,00	$ 4.500.000,00	-				2,0	$ 900.000,00	10,00	$ 4.500.000,00
15	1	Peajes	$ 620.000,00	(S/comprobante)	12,00	$ 7.440.000,00			2,00	$ 1.240.000,00					0,3	$ 198.400,00	2,00	$ 1.240.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$ 237.665.640,00**				$ 344.681.440,00	-		$ 8.294.400,00			**$ 72.029.038,00**		**$ 336.387.040,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.842.720,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$ 5.842.720,00			1,00	$ 5.842.720,00					0,0		1,00	$ 5.842.720,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00	+				1,0	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	$1.200,00	Unidad	2,00	$ 2.400.000,00			2,00	$ 2.400.000,00					0,0		2,00	$ 2.400.000,00
19	1	Videos	$678.200,00	Unidad	2,00	$ 1.356.400,00			2,00	$ 1.356.400,00					0,0		2,00	$ 1.356.400,00
		Ajuste por Acta de modificación																
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 12.599.120,00**				**$ 12.599.120,00**			$ -			$ 3.000.000,00		**$ 12.599.120,00**
1		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 748.533.560,00				$ 870.294.960,00	-		$ 0,00			$ 241.118.638,00		$ 870.294.960,00
2		VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 142.221.376,40				$ 165.356.042,00	-		$ 0,00			$ 45.812.541,00		$ 165.356.042,00
3	1	Gastos reembolsables protocolo de Bioseguridad	$ 275.039	Global						$ 2.255.319,00	+	8	$ 65.157,00				8,00	$ 2.190.162,00
4		Valor de la Administracion 2,5%									+		$ 54.754,00					$ 54.754,00
5		Valor IVA de los gasto de administracion 19%									+		$ 10.403,00					$ 10.403,00
6		VALOR BASICO SUBTOTAL. (1)+(3)+(4)									+		-$ 10.403,00					$ 872.539.876,00
7		VALOR IVA SUBTOTAL. (2)+(5)									-		$ 10.403,00					$ 165.366.445,00
		Valor Total año 2020				$ 890.754.936,40				$ 1.037.906.321,00		$ -				$ 286.931.179,00		$ 1.037.906.321,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2021					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _2_ de fecha 16/05/2020			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$5.716.000,00		12,00	$ 68.592.000,00											12,00	$ 68.592.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$5.716.000,00		12,00	$ 68.592.000,00											12,00	$ 68.592.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar	$4.049.000,00		12,00	$ 48.588.000,00											12,00	$ 48.588.000,00
4	1	Auxiliar Administrativo	$1.310.000,00		12,00	$ 15.720.000,00											12,00	$ 15.720.000,00
5	1	Conductor	$1.548.000,00		12,00	$ 18.576.000,00											12,00	$ 18.576.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 220.068.000,00							$ 0,00					$ 220.068.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4							2,4					2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 528.163.200,00**						$ -	$ -					**$ 528.163.200,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
6	2	Ingeniero Residente	$ 300.000,00	día	10,00	$ 6.000.000,00										10,00	$ 6.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
7	2	Vehiculos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$ 5.359.000,00	mes	12,00	$ 128.616.000,00										12,00	$ 128.616.000,00
		OTROS COSTOS															
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 8.813.519,00	Global S/comprobante	1,00	$ 8.813.519,00										1,00	$ 8.813.519,00
9	1	Transportesbaéreos y terrestres	$ 18.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 18.000.000,00										1,00	$ 18.000.000,00
10	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.429.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 17.148.000,00										12,00	$ 17.148.000,00
11	1	Dotación oficina	$ 2.300.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.600.000,00										12,00	$ 27.600.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 1.800.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 21.600.000,00										12,00	$ 21.600.000,00
13	1	Comunicaciones	$ 822.700,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 9.872.400,00										12,00	$ 9.872.400,00
14	1	Capacitación microempresas	$ 500.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.000.000,00										12,00	$ 6.000.000,00
15	1	Peajes	$ 620.000,00	(S/comprobante)	12,00	$ 7.440.000,00										12,00	$ 7.440.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$ 251.089.919,00**											**$ 251.089.919,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$6.193.284,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$ 6.193.284,00										1,00	$ 6.193.284,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00										1,00	$ 3.000.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	$1.600,00	Unidad	2,00	$ 3.200.000,00										2,00	$ 3.200.000,00
19	1	Videos	$900.000,00	Unidad	2,00	$ 1.800.000,00										2,00	$ 1.800.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 14.193.284,00**							$ -				**$ 14.193.284,00**
		Valor básico año 2021				$ 793.446.403,00											$ 793.446.403,00
		IVA 19%				$ 150.754.817,00											$ 150.754.817,00
		Valor Total año 2021				$ 944.201.220,00											$ 944.201.220,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3
FECHA	3 (Día)	6 (Mes)	2020 (Año)

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2022					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _2_ de fecha 16/05/2020			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$6.059.000,00		7,00	$ 42.413.000,00										7,00	$ 42.413.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$6.059.000,00		7,00	$ 42.413.000,00										7,00	$ 42.413.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar	$4.292.000,00		7,00	$ 30.044.000,00										7,00	$ 30.044.000,00
4	1	Auxiliar Administrativo	$1.388.000,00		7,00	$ 9.716.000,00										7,00	$ 9.716.000,00
5	1	Conductor	$1.641.000,00		7,00	$ 11.487.000,00										7,00	$ 11.487.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 136.073.000,00							$ 0,00				$ 136.073.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4							2,4				2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 326.575.200,00**						$ -	$ -				**$ 326.575.200,00**
No. ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACION RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	+ -	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
6	2	Ingeniero Residente	$ 400.000,00	día	10,00	$ 8.000.000,00										10,00	$ 8.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														0,00	$ -
7	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$ 5.681.000,00	mes	7,00	$ 79.534.000,00										7,00	$ 79.534.000,00
		OTROS COSTOS														0,00	$ -
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 5.449.693,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.449.693,00										1,00	$ 5.449.693,00
9	1	Transportesbaéreos y terrestres	$ 15.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 15.000.000,00										1,00	$ 15.000.000,00
10	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.514.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 10.598.000,00										7,00	$ 10.598.000,00
11	1	Dotación oficina	$ 2.600.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 18.200.000,00										7,00	$ 18.200.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 1.200.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 8.400.000,00										7,00	$ 8.400.000,00
13	1	Comunicaciones	$ 900.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 6.300.000,00										7,00	$ 6.300.000,00
14	1	Capacitación microempresas	$ 477.300,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.341.100,00										7,00	$ 3.341.100,00
15	1	Peajes	$ 1.000.000,00	(S/comprobante)	7,00	$ 7.000.000,00										7,00	$ 7.000.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$ 161.822.793,00**											**$ 161.822.793,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$3.829.514,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$ 3.829.514,00										1,00	$ 3.829.514,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00										1,00	$ 3.000.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	$1.600,00	Unidad	2,00	$ 3.200.000,00										2,00	$ 3.200.000,00
19	1	Videos	$800.000,00	Unidad	1,00	$ 800.000,00										1,00	$ 800.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				$ 10.829.514,00							$ -				**$ 10.829.514,00**
		Valor básico año 2022				$ 499.227.507,00											$ 499.227.507,00
		IVA 19%				$ 94.853.226,00											$ 94.853.226,00
		Valor Total año 2022				$ 594.080.733,00											$ 594.080.733,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	**$ 2.164.864.096,00**			**TOTAL**			**TOTAL**		**TOTAL**	$ 241.118.638,00	**TOTAL**	**$ 2.165.213.786,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)															
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 2.164.864.096,00							$ -		$ 241.118.638,00		$ 2.165.213.786,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 411.324.178,00							$ -		$ 45.812.541,00		$ 410.974.488,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 2.576.188.274,00							$ -		**$ 286.931.179,00**		**$ 2.576.188.274,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (_____)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 2.164.864.096,000**	**$ 411.324.178,00**	**$ 2.576.188.274,00**	INICIAL	31/07/2022
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)				ADICIONAL	
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):				ACUMULADO	31/07/2022
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 2.164.864.096,000**	**$ 411.324.178,00**	**$ 2.576.188.274,00**	FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:
Debido a la omisión de la casilla de valor de administracion del 2.5 de los Gastos de reembolso y el valor de iva del valor de la administracion se hace necesario esta modificacion para el periodo de año 2020.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JORGE GOMEZ FALLA**
Represante Legal GNG INGENIERIA S.A.S.
Matrícula 08202-097717 ATL

Firma:
Nombre : **JOSSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 25202-19149 CND
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre : **JESUS EDUARDO RINCON SILVA**
Director Territorial

Firma
Nombre **JESUS EDUARDO RINCON SILVA**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. / 13202-65504 C

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:
N/A
Firma
Nombre:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. **2707 DE 2019** **Contratista** **GNG INGENIERIA S.A.S.**

Objeto del Contrato

ADMINISTRACION DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2

Acta No. **5** **Valor Básico $** **53.221.840,00** **Periodo** **DEL MES DE MAYO DE 2020**

Valor incluido el iva $ **63.333.990,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS

Item	Ruta (código vía)	Denominación (carretera - puente - tunel)	Valor incluido IVA (construcción,	Valor incluido IVA Estudios y Diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal $
1	3701	GARZÓN - GUADUALEJO SECTOR LA PLATA - VALENCIA			7.136.289,00	7.136.289,00
2	2402	CANDELARIA - LABERINTO SECTOR CANDELARIA - LA PLATA			15.683.003,00	15.683.003,00
3	2402	CANDELARIA - LABERINTO SECTOR LA PLATA - LABERINTO			17.321.923,00	17.321.923,00
4	24HL01	PUERTO NOLASCO - NATAGA SECTOR PUERTO NOLASCO - NATAGA			3.853.188,00	3.853.188,00
5	24HL02	CRUCE - ITAIBE SECTOR CRUCE - ITAIBE			1.706.318,00	1.706.318,00
6	24HL03	CRUCE RUTA 24 - TESALIA SECTOR CRUCE RUTA 24 - TESALIA			1.009.325,00	1.009.325,00
7	4301	TESALIA - PALERMO SECTOR TESALIA - TERUEL			16.623.944,00	16.623.944,00
TOTAL $					63.333.990,00	63.333.990,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891180155	MUNICIPIO 1	LA PLATA		25.751.923,00	21.640.271,00
891102844	MUNICIPIO 2	NATAGA		3.853.188,00	3.237.973,00
891180194	MUNICIPIO 3	PAICOL		4.629.744,00	3.890.541,00
800097176	MUNICIPIO 4	TESALIA		18.788.896,00	15.788.989,00
891180176	MUNICIPIO 5	GIGANTE		1.445.274,00	1.214.516,00
891180131	MUNICIPIO 6	IQUIRA		3.754.229,00	3.154.814,00
891180181	MUNICIPIO 7	**TERUEL**		3.404.418,00	2.860.855,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1: HUILA			**61.627.672,00**	**51.787.959,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2: CAUCA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800097176	MUNICIPIO 1	ITAIBE PAEZ - CAUCA		1.706.318,00	1.433.881,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			**1.706.318,00**	**1.433.881,00**

(Firma)

JORGE GOMEZ FALLA
Represante Legal GNG INGENIERIA S.A.S.
GNG INGENIERIA S.A.S.
08202-097717 ATL

(Firma)

JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Gestor técnico del contrato
TERRITORIAL HUILA
25202-19149 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2707 DE 2019

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA	X	5	DEL MES DE MAYO DE 2020
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Nro. 192120 de 17 de febrero de 2020

No. COMPROMISO: 192120 RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 63.333.990,00

TOTAL ACTA $ 63.333.990,00

JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE GNG INGENIERIA S.A.S.

Los suscritos: Ingeniero **JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ**, en calidad de Supervisor del contrato, y el Ingeniero **JORGE GOMEZ FALLA** Representante Legal GNG INGENIERIA S.A.S. contratista, CERTIFICAMOS que en la ejecución del Contrato No. 2707 de 2019 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 1., dicho consorcio se encuentra al día con el pago de aportes de sus empleados según planilla de pago **No. 43048047**, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el periodo **de MAYO** del año 2020, lo anterior de acuerdo a la revisión de las planillas suministradas por el contratista.

En constancia se firma la presente en Neiva Huila, a los (5) día del mes de junio de 2020.

JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor del contrato
Instituto Nacional De Vías

JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal
GNG INGENIERIA S.A.S.
Administración Vial Grupo 02

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14557077345

(415)7707212489984(8020) 000001455707734 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 1 5 1 1 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			Año Mes Día

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
GNG INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 104 B 49

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
gerencia@gng.com.co		2 3 6 0 9 2 9	6 2 1 0 3 3 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
7 1 1 0	2 0 0 5 0 1 2 4	4 2 1 0	2 0 0 5 0 1 2 4		4 2 2 0	4 2 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO | 60. No. de Folios: 9 | 61. Fecha: 2 0 1 9 0 5 3 0 (Año Mes Día)

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VEGA MEDINA NAYIBE
985. Cargo: Analista IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14403375425

(415)7707212489984(8020) 000001440337542 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 2 0 0 7 2 1 6	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	7 2 0 0 7 2 1 6	1 9 9 7 0 5 0 7

Lugar de expedición / 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	FALLA	JORGE	

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 104 B 49

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
jgomezfalla@msn.com		2 3 6 0 9 2 9	6 2 1 0 3 3 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
7 1 1 0	2 0 0 3 0 4 2 4	4 2 9 0	2 0 0 3 0 4 2 4			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	2	2	1	1	1	0																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
11- Ventas régimen común
10- Obligado aduanero

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 7 0 2 0 7

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ FALLA JORGE
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO