03 de septiembre de 2024

OT -001

Ingeniero
ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Asunto: Solicitud de adición y prorroga No. 1 al contrato de consultoría No. **MC-034-2024** cuyo objeto es: **"CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA SECCIÓN PABLO SEXTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ".**

Cordial saludo,

Mediante la presente **DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑÓN** en calidad de contratista, solicita adición por el valor de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($10.920.000,00)** así como prorrogar por el termino de 17 días el contrato No. **MC-034-2024** cuyo objeto es: **"CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA SECCIÓN PABLO SEXTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ".** teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. **Ampliación del Alcance del Contrato:** Se ha identificado la necesidad de ampliar el alcance del contrato mediante la construcción de una segunda planta de salones, lo que permitirá la creación de un total de 6 aulas (3 adicionales).

2. **Incorporación de Urbanismo:** Asimismo, es fundamental integrar un diseño urbanístico adecuado para estas aulas en la ladera frontal, garantizando así un entorno educativo funcional y óptimo para los estudiantes. Este diseño no solo debe considerar la disposición de las aulas, sino también la creación de espacios verdes y áreas de recreación que fomenten el bienestar y la interacción social entre los alumnos.

3. **Obras de Contención Adicionales:** Además, se requiere la incorporación de obras de contención adicionales que faciliten la creación de espacios en varios niveles, dadas las condiciones topográficas del terreno. Estas obras permitirán una circulación fluida y cómoda, optimizando el acceso a las aulas y áreas comunes. La implementación de muros de contención, rampas y escaleras de acceso no solo mejorará la seguridad del entorno, sino que también contribuirá a un diseño paisajístico atractivo que fomente un ambiente de aprendizaje estimulante.

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
4	NO PREVISTOS				
4,01	INCOPORACION DE URBANISMO AL DISEÑO ARQUITECTONICO	UND	1	$4.500.000,00	$4.500.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
4,02	INCORPORACION DE OBRAS ADICIONALES DE CONTENCION AL DISEÑO ESTRUCTURAL Y ANALISIS DE ESTABILIDAD	UND	1	$3.454.035,00	$3.454.035,00
4,03	INCORPORACION DE SEGUNDA PLANTA AL DISEÑO ESTRUCTURAL	UND	1	$2.965.965,00	$2.965.965,00
				TOTAL (inc tasas, gravámenes, dctos, impuestos etc)	**$ 10.920.000,00**

Cordialmente,



R/L: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
Ingeniero Civil
CONTRATISTA

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá
Teléfono 322 773 2504
david.pinilla@uptc.edu.co@gmail.com