## ACTA DE AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | LP-SPM-017-2022 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO CIS 56 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($48.329.918.941,00) |
| **ADICIÓN No. 1** | TRES MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.711.311.849,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | DIECISEIS (16) MESES |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1** | QUINCE (15) MESES Y VEINTE (20) DÍAS |
| **PRÓRROGA No. 1** | TRES (3) MESES |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL** | DIECIOCHO (18) MESES Y VEINTE (20) DÍAS |
| **FECHA DE INICIO** | NUEVE (9) DE SEPTIEMBRE 2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No.1** | DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1** | DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1** | DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2024 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO KALAR MONTERIA 016 |
| **INTERVENTORÍA No.** | CMA-SPM-016-2022 |
| **FECHA DEL PRESENTE ACTA** | DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2024 |

En la ciudad de Montería a los diecinueve (19) días del mes julio del año 2024, se reunieron los suscritos a saber: el contratista de obra **CONSORCIO CIS 56**, representado por LIBARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, el interventor **CONSORCIO KALAR MONTERIA 016**, representado por ORLANDO RIVERA MORA, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el profesional apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaría de Infraestructura **LUZ ESTELA SERPA CONTRERAS**, con el propósito de suscribir la presente acta de ampliación No. 3 de la suspensión No. 1 del contrato No. LP-SPM-017-2022, de acuerdo con lo siguiente:

### CONSIDERACIONES

1. Que, el día nueve (9) de septiembre de 2022 inició su ejecución el contrato de obra No. LP-SPM-017-2022, cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".*

2. Que, el día diecinueve (19) de febrero del 2024 se suscribió por las partes acta de suspensión No. 1 del contrato de obra No. LP-SPM-017-2022 por el término de DOS (2) MESES, en razón a la necesidad de realizar el análisis y gestiones pertinentes para atender los requerimientos relacionados con la seguridad y funcionamiento del Centro Integrado de Servicios. Dicha suspensión fue ampliada en fecha 19 de abril de 2024 y 19 de junio de 2024.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

3. Que, en razón a la necesidad de atender los requerimientos relacionados con la seguridad y funcionamiento del Centro Integrado de Servicios, el Municipio de Montería, en conjunto con el contratista de obra y la interventoría se encuentra tramitando y verificando todos los soportes técnicos necesarios para la legalización de recursos adicionales que se requiere para ejecutar los mismos. Paralelo a ello, desde el Municipio de Montería se están desplegando todos los trámites administrativos necesarios para la consecución de los recursos, en procura de lograr la culminación de las obras conforme a las necesidades que han sobrevenido en su ejecución.

4. Que atendiendo los trámites de carácter técnico, administrativo y financiero de que tratan los numerales 2 y 3 de la presente acta, se estima que, se requiere el término de UN (1) MES aproximadamente para la finalización de estos, no obstante, ello depende de distintos factores, por lo que, dicho plazo puede ser variable.

5. Que, las partes consideran justificada la necesidad de suscribir la presente ampliación de la suspensión del contrato de obra No LP-SPM-017-2022, cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".*

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Ampliar la suspensión de la ejecución del contrato No. LP-SPM-017-2022, cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA",* por el término de UN (1) MES.

**SEGUNDO:** El contratista se obliga a mantener actualizadas las garantías que amparan el contrato, conforme a la normatividad vigente y aplicable y, notificar de la presente actuación a la aseguradora.

**TERCERO:** Una vez superados los motivos que sustentan la presente suspensión, el contratista deberá reiniciar de manera inmediata la ejecución del contrato de obra y actualizar las garantías manteniendo las condiciones indicadas en el contrato y/o sus modificatorios.

**CUARTO:** La presente ampliación de la suspensión del contrato de obra No. LP-SPM-017-2022, no implicará mayores costos ni reclamaciones por parte de la firma contratista de obra CONSORCIO CIS 56.

**QUINTO:** La presente suspensión se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

**CONSORCIO CIS 56**
LIBARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
CONTRATISTA DE OBRA

**CONSORCIO KALAR MONTERIA 016**
ORLANDO RIVERA MORA
INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

**IRIS SPATH CAMAÑO**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERÍA

**LUZ SERPA CONTRERAS**
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: María Mercedes Gonzalez – Contratista SIM
Revisó: Angie Diaz Diaz- Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.