ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO

Entre los suscritos, **HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **179.536** expedida en Anapoima, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE ANAPOIMA- Cundinamarca, en su calidad de Alcalde, en adelante "Contratante"; **JULIAN SANCHEZ SASTOQUE,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 179.392 expedida en Anapoima, en calidad del representante legal de **HIPER CENTER MAESTRO E.U.**, en adelante "Contratista"; y **JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO**, secretario de despacho, **HEIDY ROCIO GARZON SOSA,** Directora De Obras Públicas de la Secretaría de Planeación en calidad de supervisores, se reunieron con el objeto de terminar y liquidar de común acuerdo totalmente el mencionado contrato, dado que se ejecutaron todas las obligaciones relacionadas con el objeto contractual, así como por haberse vencido el término para su ejecución.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 208 DE 2023	
CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA
IDENTIFICACIÓN	Nit. 890.680.097-7
CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL	HIPER CENTER MAESTRO E.U.
IDENTIFICACIÓN	Nit 900.142.970-3
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN SANCHEZ SASTOQUE
IDENTIFICACIÓN	Cedula de Ciudadanía No. 179.392 expedida en Anapoima
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES (INCLUYENDO HINCADA DE CADA UNO) PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE REDES EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO. A Precio Unitario Y Monto Agotable
PLAZO INICIAL	20 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	22 De Agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 De Septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28 De Septiembre de 2023
SUPERVISION	**JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO** Secretario De Despacho Secretaría de Planeación **HEIDY ROCIOGARZON SOSA** Directora De Obras Públicas Secretaría De Planeación

Que según la comprobación realizada por el supervisor (a), el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual y a lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que durante el desarrollo de la ejecución se tramitaron los siguientes documentos contractuales:

ACTAS		
Documento Contractual	**Fecha de Suscripción**	**Descripción**
Adición En Valor	*N/A*	*N/A*
Prorroga En Tiempo	*N/A*	*N/A*

ACTAS		
Suspensión	09 de Septiembre de 2023	Suspensión por 15 días
Reinicio	28 de Septiembre de 2023	
Modificación	*N/A*	*N/A*

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

GARANTIAS – CONTRATO INICIAL		
ASEGURADORA	*N/A*	
Garantía	**Póliza número**	**Vigencia**
Anticipo	*N/A*	*N/A*
Cumplimiento	*N/A*	*N/A*
Calidad	*N/A*	*N/A*
Salarios y prestaciones sociales	*N/A*	*N/A*
Responsabilidad civil extracontractual	*N/A*	*N/A*

GARANTIAS - ACTAS (Adicional – prorroga – modificación - suspensión – reinicio – final – etc.)			
ASEGURADORA	*N/A*		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**
Anticipo	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Cumplimiento	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Calidad	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Salarios y prestaciones sociales	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Responsabilidad civil extracontractual	*N/A*	*N/A*	*N/A*

Teniendo en cuenta lo anterior no fue necesaria la aprobación de pólizas por la Secretaria de Contratación, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato.

ESTADO FINANCIERO	
Valor Inicial Del Contrato	$30.000.000,00
Adición En Valor	$0
Valor Final Del Contrato	$30.000.000,00
Valor Total Ejecutado	$29.880.000,00
Valor Total pagos efectuados	$0
Valor A Pagar Presente Acta	$29.880.000,00
Porcentaje ejecutado	99.6%
Saldo por liberar	$120.000,00

El Municipio de Anapoima Cundinamarca, a fecha de la presente acta, ha realizado a nombre del contratista, los siguientes pagos:

RELACION PAGOS EFECTUADOS		
Comprobante numero	fecha	valor
N/A	N/A	N/A

En constancia se firma en el Municipio de Anapoima- Cundinamarca a los **Dieciocho (18)** días del mes de **Diciembre** de **2023**.

El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas

Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por terminado y liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

En este estado las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta de terminación y liquidación, por cuanto la misma observa lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993 -*Estatuto General de la Contratación Pública*-, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios .

Como la voluntad de las partes es el elemento dinámico que dio origen a este Contrato, es lógico que la misma voluntad de las partes se proceda a su terminación y liquidación, dado que el objeto contractual se cumplió, requisito que se encuentra dentro de las causales de terminación previstas por la Ley.

La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS Alcalde	**HIPER CENTER MAESTRO E.U.** **Nit 900.142.970-3** **JULIAN SANCHEZ SASTOQUE** **Cedula de Ciudadanía No. 179.392** **expedida en Anapoima**
SUPERVISORES	
JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO Secretario De Despacho Secretaría de Planeación	FIRMA
HEIDY ROCIO GARZON SOSA Directora De Obras Públicas Secretaría De Planeación	FIRMA

Elaboro	Angye Paola Pinzón Contreras	Secretaria	
Revisado	Heidy Rocio Garzón Sosa	Directora De Obras Públicas	
Aprobado	Jonathan Alejandro Cifuentes Soto	Secretario De Despacho	