EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-FA-16
		Versión: 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	Fecha: 11-11-2021
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	X
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	

ACTA No.	1

1. INFORMACION DEL CONTRATO:		
No. del Contrato u Orden de Servicio	CD-EDU-0293-2024	
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A EDUBAR S.A. DURANTE EL DESARROLLO DE LA GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS	
Contratante	EDUBAR	
Contratista	CONCRETOS ING S.A.S.	
Plazo	HASTA EL 31/12/2024	
Valor	$ 506.345.000	
Fecha de Firma del Contrato/Orden	4/07/2024	
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	9/07/2024	
Fecha Terminación del Contrato/Orden	31/12/2024	
2. INFORMACION POLIZA:		
Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO	
Vigencias	Desde	4/07/2024
	Hasta	31/12/2026

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	$ 151.903.500,00

VALOR EN LETRAS	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

ANY XILENA DIAZ ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	01	
Contrato N°	CD-EDU-0293-2024		
Nombre del Supervisor	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios X	Otro:	
Nombre del contratista	CONCRETOS ING S.A.S.		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A EDUBAR S.A. DURANTE EL DESARROLLO DE LA GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS		
Plazo inicial	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024		
Valor del contrato	Contrato Inicial: $ 506.345.000 Adición 1: $ Adición 2: $ Adición 3: $ Total: $ 506.345.000		

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
09-07-2024	31-12-2024		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100088048	04-07-2024	31-12-2026
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100088048	04-07-2024	30-06-2025
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100088048	04-07-2024	31-12-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 506.345.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 506.345.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 151.903.500**
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 151.903.500
No. Factura o Cuenta de Cobro		FE 2

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Apoyo en la revisión de las condiciones actuales de cada una de las vías a intervenir dentro del programa Barrios a la Obra.	Apoyó en la revisión de las condiciones actuales de cada una de las vías a intervenir dentro del programa Barrios a la Obra.
Apoyo en la revisión de los presupuestos derivados de los levantamientos realizados a cada una de las vías, así como el seguimiento a los presupuestos de los contratos derivados del contrato de gerencia.	Apoyó en la revisión de los presupuestos derivados de los levantamientos realizados a cada una de las vías, así como el seguimiento a los presupuestos de los contratos derivados del contrato de gerencia.
Acompañar en las visitas de inspección a las condiciones de entorno, socializaciones, levantamiento de actas de vecindad, y durante todo el tiempo mientras que se ejecuten las actividades de obra hasta la entrega a satisfacción de cada uno de los tramos a ejecutar dentro del programa.	Acompañó en las visitas de inspección a las condiciones de entorno, socializaciones, levantamiento de actas de vecindad de cada uno de los tramos a ejecutar dentro del programa.
Apoyar el diligenciamiento de los formatos de control.	Apoyó el diligenciamiento de los formatos de control.
Apoyar en la revisión de la documentación contractual que deberá ser entregada por los contratistas de obra e interventoría para su posterior aprobación.	Apoyó en la revisión de la documentación contractual entregada por los contratistas de obra e interventoría.
Brindar apoyo durante las mediciones y cómputos métricos derivados de las actividades de obra, como parte del control que ejerce la supervisión durante la ejecución de las obras.	Brindó apoyo durante las mediciones y cómputos métricos derivados de las actividades de obra, como parte del control que ejerce la supervisión durante la ejecución de las obras.
Apoyar durante la elaboración de informes periódicos mensuales periódicos o según las necesidades de la supervisión del contrato.	Apoyó durante la elaboración de informes periódicos mensuales periódicos.
Apoyar mediante el acompañamiento en cada una de las reuniones técnicas y/o administrativas con cualquiera de los entes involucrados de manera directa o indirecta en el proyecto.	Apoyó mediante el acompañamiento en cada una de las reuniones técnicas y administrativas.
Apoyar a la supervisión durante la revisión de actas parciales de cobro de obra e interventoría emitidas por los contratistas.	Apoyó a la supervisión durante la revisión de actas parciales de cobro de obra e interventoría emitidas por los contratistas.
Emitir, en caso de ser requerido por la supervisión, conceptos técnicos especializados que permitan el adecuado desarrollo del contrato dentro de las normativas vigentes.	Emitió conceptos técnicos especializados que permitan el adecuado desarrollo del contrato dentro de las normativas vigentes.
Informar a la supervisión cualquier eventualidad que suceda en los frentes de trabajo para su conocimiento y atención.	Informó a la supervisión cualquier eventualidad en los frentes de trabajo para su conocimiento y atención.
Consultar previamente con la supervisión cualquier decisión que deba ser tomada en los frentes de obra.	Consultó previamente con la supervisión cualquier decisión que deba ser tomada en los frentes de obra.

Apoyo en la recepción de las vías entregadas por los contratistas, así como el cierre de los componentes técnicos del proyecto.	Apoyó en la recepción de las vías entregadas por los contratistas, así como el cierre de los componentes técnicos del proyecto.
Realizar cualquier otra tarea que obedezca al cumplimiento del objeto.	Realizó cualquier otra tarea que obedezca al cumplimiento del objeto.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: INFORME No. 1.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas hasta el 09 de agosto de 2024.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de agosto de 2024.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
SUPERVISORA