GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, **ING. ALBA ROCIO RAMIREZ LASSO**, en calidad de Supervisor saliente y **ING. JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA** nuevo supervisor designado respectivamente, para el Convenio interadministrativo No. 2580 de 2024, suscrita entre el Departamento de Boyacá y la Alcaldia Mayor de Tunja, nos hemos reunido hoy 30/08/2024, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO	**2580-2024**		
FECHA DE CONTRATO	**05 DE AGOSTO DE 2024**		
CONTRATISTA	**MUNICIPIO DE TUNJA**		
VALOR	**$ 2.096.371.894,00**		
PLAZO	**TRES (3) MESES**		
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA**		
FECHA ACTA DE INICIO	**AGOSTO 30 DE 2024**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**00%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**00%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$ 0**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**29 DE NOVIEMBRE DE 2024**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	**PLAZO**	
	$		
CESIONES HASTA LA FECHA			NO
	A NOMBRE DE:		
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**N/A**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**N/A**		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**N/A**
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**NINGUNA**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en la Plataforma SECOPII, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación. Se anexa link de la plataforma SECOPII:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495887&isFromPublicArea=True&isModal=False

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los treinta (30) días del mes de Agosto de 2024.

Firmas,

ING. ALBA ROCIO RAMIREZ LASSO
SUPERVISOR SALIENTE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ING. JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUPERVISOR ENTRANTE

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
JAVIER MENDIETA SALINAS
FECHA 13-09-2024