TeleMEDELLÍN Aquí te ves	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO:	**CTO-0176-2024**
OBJETO:	**COMPRA DE REFLECTORES LED PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN**
CONTRATISTA:	**Q PARTS S.A**
NIT	**900.233.506-1**
PLAZO DEL CONTRATO:	**DESDE EL VEINTISIETE (27) DE MAYO HASTA EL DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ML ($ 42.914.970)**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.
342	20240407

SUPERVISIÓN

NOMBRE:	DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
CARGO:	DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
OBSERVACIÓN:	EL CONTRATO SE EJECUTÓ EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos de forma: Único

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. **INFORME TÉCNICO**

El día 28 de junio el contratista concretó la entrega de la totalidad de los reflectores y accesorios del contrato CTO-0176-2024, los equipos son revisados y cumplen con las especificaciones requeridas y se encuentran en óptimas condiciones de operación, no queda ningún pendiente por entregar por parte del contratista relacionado con la orden TEC 1806, por todo lo anterior se certifica un cumplimiento técnico del 100 %.

Se generó la siguiente ordenación para la ejecución del contrato:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 1806	Suministro de equipos de iluminación LED	2024/05/27	2024/07/19	$ 42.914.970

2. **INFORME ADMINISTRATIVO**

Los equipos fueron ingresados a los sistemas de contabilidad e inventario del Canal, también fueron ingresados en la cobertura de la póliza de riesgos del Canal.

El contratista cumplió con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. **INFORME FINANCIERO**

El contratista presentó al Canal la factura Q-17370 por valor de $ 42.914.970 correspondiente a la orden TEC 1806, para la fecha de suscripción del presente informe no se ha generado pago alguno al contratista relacionado con el contrato CTO-0176-2024.

BALANCE FINANCIERO
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero

Estado de Cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 42.914.970
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 42.914.970
Valor Ejecutado	$ 0

El contrato, cuenta con las siguientes pólizas, las cuales están debidamente asignadas a Telemedellín.:

Fecha aprobación	Nombre aseguradora	N° Póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Valor amparo
				Desde	Hasta	
2024/05/24	SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101441826	Cumplimiento	2024/05/23	2024/11/19	$ 6.437.246
			Calidad del bien o servicio	2024/05/23	2024/11/19	$ 6.437.246

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con TELEMEDELLÍN por todo concepto o explicar si quedan pendientes.
- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.
- Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

El presente informe se expide el día 4 del mes julio del año 2024

DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN