**PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 050 DEL 05 DE MARZO DE 2024 SUSCRITO ENTRE CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE Y DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA**

**CONTRATO:** No. 050 del 05 de marzo de 2024
**OBJETO:** Realizar estudios y diseños de redes eléctricas en media, baja tensión y acometidas para ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica, incluyendo aprobación del operador de red, formulación y registro dnp, en los resguardos indígenas de Togoima, Cohetando, Ricaurte, cxhab wala lux, vereda la Arauca, en el municipio de Páez, departamento del cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la gsr por flujo de lodo en los departamentos de cauca y huila 2024
**PLAZO INICIAL:** SEIS (06) MESES a partir del acta de inicio
**ACTA DE INICIO:** **11** de marzo de 2024
**PRORROGA EN ESTA ACTA:** DOS (02) meses
**VALOR INICIAL:** CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000).
**DISP. PRESUP:** 7524 del 23 de febrero de 2024
**SUPERVISOR:** DORA ISABEL AGUILAR

Entre los suscritos, a saber, **RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.316.726 de Popayán, obrando en nombre y representación de la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas NASA KIWE, con Nit. 800.237.214-1, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio del Interior y creado por Decreto Extraordinario No. 1179 de junio 9 de 1994, facultado para contratar en su calidad de Director General según decreto de nombramiento No. 0596 del 14 de mayo de 2024 y Acta de Posesión No. 090 del 21 de mayo de 2024, quien para los efectos del presente contrato se denominará **NASA KIWE** y **DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA**, identificada con la cédula No. 34.563.115 de Popayán, obrando en nombre propio, quien para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente prórroga, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** Que entre **NASA KIWE** y **EL CONTRATISTA**, se suscribió el de contrato consultoria No. 050 - 2024, cuyo objeto es: *Realizar estudios y diseños de redes eléctricas en media, baja tensión y acometidas para ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica, incluyendo aprobación del operador de red, formulación y registro dnp, en los resguardos indígenas de Togoima, Cohetando, Ricaurte, cxhab wala lux, vereda la Arauca, en el municipio de Páez, departamento del cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la gsr por flujo de lodo en los departamentos de cauca y huila 2024*. **2)** Que el supervisor del contrato en documento que se anexa y forma parte integral de la presente prórroga solicitó y justificó una prórroga en tiempo, documento que se anexa. **3)** Que el contratose encuentra vigente. Por lo anterior, hemos acordado suscribir la presente prórroga al contrato de consultoria No. 050 del 2024, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de consultoria No. 050 de 2024 en **DOS (02) meses,** contados a partir del vencimiento del contrato. **CLAUSULA SEGUNDA. - REAJUSTE DE LA GARANTIA: EL CONTRATISTA** se compromete a modificar la garantía establecida en el contrato principal en los mismos términos pactados y de acuerdo con las modificaciones contenidas en la presente prorroga. **CLAUSULA TERCERA:** El presente documento no genera reconocimientos ni valores adicionales a favor del contratista. **CLAUSULA CUARTA: INTEGRALIDAD DOCUMENTAL**: El presente documento hace parte integral del expediente electrónico del contrato de consultoría No. 050 de 2024 y se da por perfeccionado una vez sea firmado electrónicamentepor las partes en Secop II. **CLAUSULA QUINTA: EJECUCIÓN:** El presente contrato para su ejecución requerirá de la aprobación de la póliza.