COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

BASE NAVAL No. 05 ARC "ORINOQUIA"

PONENCIA MODIFICACIÓN No. 001
CONTRATO No. 026-ARC-CBNL05-2024
(MODIFICACION MINUTA DEL CONTRATO)

DE: CCAICI MEZA RESTREPO GLENN ARMANDO	**FECHA:** 09-09-2024
PARA: CBNL05	**COPIA:** JDEADM BNL05

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO	INTERVENTORIA
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN PUERTO CARREÑO Y ARAUCA. LOTE 2: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN INÍRIDA
CONTRATISTA	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE JUNIO 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	27 DE DICIEMBRE 2024
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($392.796.866), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No. 8524 de fecha 26 de abril del 2024.
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES (ACUERDO AVANCES PORCENTUALES CONTRATO DE MANTENIMIENTO A SUPERVISAR)
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	16 DE JULIO 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	20024 DEL 13 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR	TK GALLO CAMPOS MARIA CRISTINA C.C. 1.052.407.838 ARQUITECTA BNL05
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	27,63%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	VIGENTES
VALOR FACTURADO A LA FECHA	0

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A

	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACION	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	MODIFICACION MINUTA DEL CONTRATO
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL NUMERAL 5.3.2. "SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO" DE LA RESOLUCIÓN 4130 DEL 16 DE JUNIO 2022 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, Y SUS UNIDADES EJECUTORAS", EL GERENTE DE PROYECTO, PROCEDE A JUSTIFICAR EL REQUERIMIENTO DE MODIFICACIÓN TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:

3.1 ANTECEDENTES

Acuerdo estudio previo de fecha 02 de mayo de 2024 se estableció la necesidad para contratar "LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA DISTRIBUIDOS EN SIGUIENTES LOTES LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN PUERTO CARREÑO Y ARAUCA. LOTE 2: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN INÍRIDA", hasta por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($392.796.866), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, acuerdo Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8524 del 26 de abril de 2024, distribuidos así:

No. CDP	Rec	C/S	RUBRO	CONCEPTO	AFECTADO EN	UNIDAD
8524	11	CSF	C-1502-0100-34-20107B-1502091-02	ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL	$ 113.901.553	BFLIM 50
	11	CSF	C-1502-0100-32-20107B-1502091-02	ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL	$270.233.598	BNL05
	11	CSF	C-1502-0100-34-20107B-1502091-02	ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL	$ 8.661.715	BFLIM 51
TOTAL PRESUPUESTO					$ 392.796.866	

Que surtido el trámite precontractual del Proceso Concurso de Mérito Abierto No. 025-ARC-CBNL05-2024 se derivó con la suscripción del contrato No. 026-ARC-CBNL05-2024, con la firma EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS con NIT. 901.347.937-4, presentándose un error mecanográfico en el acápite imputación presupuestal del contrato en mención, toda vez que al momento de digitarse el número de rubro y nombre del concepto asignado a la Base Naval No. 5 ARC "Orinoquia", se relacionó el correspondiente a los componentes BFLIM 50 y BFLIM 51 como se evidencia a continuación:

No. CDP	Rec	C/S	RUBRO	CONCEPTO	AFECTADO EN	UNIDAD
8524	11	CSF	C-1502-0100-34-20107B-1502091-02	ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL	$ 113.901.553	BFLIM 50
	11	CSF	C-1502-0100-34-20107B-1502091-02	ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL	$270.233.598	BNL05
	11	CSF	C-1502-0100-34-20107B-1502091-02	ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL	$ 8.661.715	BFLIM 51
TOTAL PRESUPUESTO					$ 392.796.866	

Cuando lo correcto era: **RUBRO:** C-1502-0100-32-20107B-1502091-02. **CONCEPTO:** ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL.

No. CDP	Rec	C/S	RUBRO	CONCEPTO	AFECTADO EN	UNIDAD
8524	11	CSF	C-1502-0100-34-20107B-1502091-02	ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL	$ 113.901.553	BFLIM 50
	11	CSF	C-1502-0100-32-20107B-1502091-02	ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL	$270.233.598	BNL05

	11	CSF	C-1502-0100-34-20107B-1502091-02	ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL	$ 8.661.715	BFLIM 51
TOTAL PRESUPUESTO					$ 392.796.866	

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Como quiera que acuerdo Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8524 del 26 de abril de 2024, el rubro y concepto asignado a la Base Naval No. 5 ARC "Orinoquía" fueron **RUBRO:** C-1502-0100-32-20107B-1502091-02 y **CONCEPTO**: ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL y no **RUBRO:** C-1502-0100-34-20107B-1502091-02 y **CONCEPTO:** ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL, como quedo consignado en la minuta del contrato No. 026-ARC-CBNL05-2024, por lo que se solicita al señor Ordenador del Gasto modificar el contrato con el fin de realizar corrección del error meramente formal que se presentó al momento de transcribir y/o digitar la información correspondiente al CDP en el acápite imputación presupuestal del contrato en mención, sin que ello genere un cambio sustancial y en consecuencia, afecte el contenido del contrato.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

La supervisora del contrato, TK GALLO CAMPOS MARIA CRISTINA, recomienda al señor Comandante de la Base Naval No. 5 ARC "Orinoquia" mediante oficio No. 20240023602231723 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL05-OIARQ-29.25 de fecha 17 de julio del 2024, la modificación de la minuta del contrato toda vez que se presentó un error meramente formal al momento de transcribir y/o digitar la información correspondiente al CDP en el acápite imputación presupuestal del contrato en mención, sin que ello genere un cambio sustancial y en consecuencia, afecte el contenido del contrato.

LOS ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Modificar la minuta del contrato No. 026-ARC-CBNL05-2024, en lo concerniente al acápite imputación presupuestal del contrato, el cual quedará de la siguiente manera:

No. CDP	Rec	C/S	UNIDAD	RUBRO	CONCEPTO	AFECTADO EN
8524	11	CSF	BFLIM50	C-1502-0100-34-20107B-1502091-02	ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL	$113.901.553,00
	11	CSF	BNL05	C-1502-0100-32-20107B-1502091-02	ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – FORTALECIMIENTO DE INFRACTRUCTRURA PARA EL APOYO LOGISTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL	$270.233.598,00
	11	CSF	BFLIM51	C-1502-0100-34-20107B-1502091-02	ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL	$8.661.715,00
TOTAL PRESUPUESTO						**$392.796.866,00**

Finalmente, es de aclarar que, a la fecha, el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones parafiscales y los aportes a seguridad social integral, de conformidad con el artículo 99° del Decreto 2106 de 2019

4. ANEXOS
• Oficio No. 20240023600289741/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL05-OIARQ-29.25 de fecha 17 julio del 2024, suscrito por el supervisor del contrato solicitando al contratista la aceptación de la modificación del contrato • Oficio No. 20240023602231723 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL05-OIARQ-29.25 suscrito por el supervisor solicitando al señor Ordenador del Gasto de la BNL05 la modificación del contrato • Oficio radicado por GRUPO ROMERO S.A.S. de fecha 17 de julio del 2024, suscrito por el Representante Legal aceptando la modificación del contrato. • Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8524 del 26 de abril de 2024

Atentamente,

Capitán de Corbeta **GLENN ARMANDO** MEZA RESPREPO
Jefe oficina de Ingeniería y Arquitectura
Gerente de Proyecto