ACTA DE LIQUIDACION

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		NÚMERO:		207 DE 2021	
		FECHA DE SUSCRIPCION:		13/05/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				05/06/2021	
OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO					
ORGANISMO CONTRATANTE:				Municipio de Santuario	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		Consorcio PH Santuario	
		NIT		901483862-2	
		FECHA DE CESIÓN		**CONTRATISTA CESIONARIO**	
		3/07/2021		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S (CONSULCON S.A.S)	
		NIT		811040317-2	
VALOR [$]:		INICIAL:		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS M.L ($1.583.547.104)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	$196,730,360.00	12.4
		VALOR TOTAL:		$ 1.780.277.464	
		VALOR EJECUTADO		$1.741.611.620	
		SALDO SIN EJECUTAR		$38.666.204	
PLAZO:		INICIAL		Cinco (5) meses	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				5/06/2021	5/11/2021
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			01	30 días calendario	5/12/2021
			02	13 días calendario	31/12/2021
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			01	12/11/2021	25/11/2021
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			31/12/2021		

INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Mario Gil Cardona
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	183 DE 2021

% DE EJECUCION FISICA	100%

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	65-44-10120087
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	65-40-101059442
	FECHA EXPEDICION:	9/12/2021
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato No. 207 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado
- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.
- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal, el Contratista, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

- El contratista CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S (CONSULCON S.A.S) realiza entrega de la placa huella de la zona rural del municipio de el santuario departamento de Antioquia – Alcaldía Municipal de Santuario quien recibe el objeto del contrato No. 207 de 2021 correspondientes a CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los 31 días del mes de diciembre de 2021.

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
Alcalde Municipal

GILLERMO IGNACIO DIEZ HOYOS
Representante Legal CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.