INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

FECHA DEL INFORME	30 de Agosto de 2024
CONTRATO NÚMERO	20240249PSSE
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y CREACIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL EN EL ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS EN LA ESCUELA DE ARTES, OFICIOS Y CULTURA DIGITAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

PERIODO DE ACTIVIDADES	15 de Agosto de 2024	**AL**	30 de Agosto de 2024

No.	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	META TOTAL	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	AVANCE PERIODO ACTUAL	AVANCE PERIODO TOTAL
1	Desarrollar talleres formativos en artes plásticas a los diferentes grupos conformados por los usuarios de la casa de la cultura.	**100%**	Después de un período de inactividad, se ha retomado el desarrollo de los talleres formativos en artes plásticas en la Casa de la Cultura. Hasta la fecha, se han completado 15 días desde el reinicio de estos talleres. Los grupos de niños, jóvenes y adultos han comenzado a participar activamente, mostrando un gran interés y entusiasmo por las actividades propuestas. **Talleres para Niños:** Se han llevado a cabo sesiones de introducción a técnicas básicas de dibujo y pintura, fomentando la creatividad y la expresión artística desde una edad temprana. **Talleres para Jóvenes:** Los jóvenes han participado en actividades más avanzadas, incluyendo exploración de técnicas mixtas y desarrollo de proyectos individuales. **Talleres para Adultos:** Los adultos han trabajado en técnicas de pintura , con un enfoque en la mejora de habilidades y la creación de obras personales.	**10%**	**10%**

			Se planea continuar con la programación establecida, adaptando las actividades según el progreso y las necesidades de cada grupo.		

Soporte(s) de evidencia:



























Días y horarios de ejecución:
Lunes: 2:30pm a 3:30pm (6 a 10 años)
Miércoles: 2:30pm a 3:30 pm (4 a 6 años)
Miércoles: 3:30pm a 4:30pm (7 a 10 años)
Miércoles: 4:30pm a 5:30pm (10 a 13 años)
Jueves: 4:30pm a 6:00pm (18 a 90 años)
Viernes: 3:30pm a 5:00 pm (13 a 18 años)
Viernes: 5:00pm a 7:00pm (Proyección)
Sábados: 9:00am a 10:00am (4 a 6 años)
Sábados: 10:00am a 11:00am (7 a 10 años)
Sábados: 11:00am a 12:00m (10 a 13 años)

2	Desarrollar talleres lúdicos formativos en el Centro de Desarrollo infantil Arco Iris de Sueños.	**100%**	Se reanudaron los talleres lúdicos formativos en el Centro de Desarrollo Infantil Arco Iris de Sueños, tras un período de inactividad. Durante este tiempo,	**10%**	**10%**

			un día fue festivo, por lo que solo ha podido dar una clase. **Introducción a la Pintura Inicial:** Los niños han comenzado a explorar la pintura a través de ejercicios simples, utilizando pincele.Se ha enfocado en el reconocimiento de colores, formas básicas y la expresión libre en papel. Se continuará con la programación establecida, ampliando las actividades de pintura inicial y explorando nuevas técnicas que enriquezcan la experiencia de aprendizaje de los niños. Se evaluará también la posibilidad de integrar más materiales y métodos para seguir estimulando su creatividad.		

Soporte(s) de evidencia:











Días y horarios de ejecución:
Lunes 10:00 am a 12:00 m

3	Desarrollar talleres lúdicos formativos a usuarios de la Corporación Unised.	**100%**	Durante este período, se han implementado talleres de pintura dirigidos a los usuarios de la Corporación Unised. Estos talleres han sido diseñados para ofrecer un espacio de expresión creativa, utilizando técnicas básicas de pintura como una herramienta para el desarrollo personal y artístico. **Exploración de Colores y Formas:** Los usuarios han participado en actividades de reconocimiento y uso de colores, así como en la creación de formas básicas. Estas actividades han servido para estimular su imaginación y habilidades motoras. **Técnicas de Pincelado:** Los participantes han aprendido técnicas básicas de pincelado, enfocándose en la precisión y el control, lo que ha permitido mejorar sus destrezas en la aplicación de la pintura. Se continuará con la programación de los talleres, incorporando nuevas técnicas y materiales que permitan a los usuarios seguir desarrollando sus habilidades artísticas. Además, se buscará integrar más dinámicas grupales	**10%**	**10%**

			para fortalecer el trabajo en equipo y la socialización.		

Soporte(s) de evidencia:











Días y horarios de ejecución: Martes: 10:00am a 11::00am					
4	Desarrollar talleres formativos de artes plásticas en el Corregimiento de Mesopotamia.	**100%**	Durante este período se han llevado a cabo talleres de artes plásticas en el Corregimiento de Mesopotamia, dirigidos a diferentes grupos de la comunidad, incluyendo niños, jóvenes y adultos. Estos talleres buscan ofrecer un espacio para la expresión artística y el desarrollo de técnicas básicas en diversas disciplinas plásticas. **Dibujo y Bocetado:** Los participantes han aprendido técnicas fundamentales de dibujo, enfocándose en la observación y la representación de formas y proporciones. **Pintura Inicial:** Se han realizado sesiones de introducción a la pintura, donde los asistentes han experimentado con colores, pinceles y diferentes soportes, explorando su creatividad. Se planea continuar con la programación de los talleres, introduciendo técnicas más avanzadas y explorando otros materiales artísticos.	**10%**	**10%**

Soporte(s) de evidencia:





Días y horarios de ejecución:
Martes: 3:30pm a 5:00pm

5	Realizar durante cada clase el control y registro de asistencia general en cada una de las sesiones.	**100%**	Se tomó registro de asistencia en cada una de las clases, obteniendo un control de la población atendida en el proceso de dibujo y pintura en el Municipio de La Unión.	**10%**	**10%**

Soporte(s) de evidencia:
Base de Datos.
Listados de asistencia anexos.

Días y horarios de ejecución:
15 de Agosto al 30 de Agosto

6	Desarrollar las clases del área de artes plásticas, con una intensidad de mínimo, (16) horas semanales de clase directa presencial, (4) horas de planeación semanal y (6) horas de reunión de grupo o área mensual.	**100%**	Se cumplió el horario de trabajo en las horas de clases presenciales, se planeó con anterioridad con cada grupo y se ha asistido a las reuniones de grupo convocadas.	**10%**	**10%**

Soporte(s) de evidencia:
Base de Datos.
Listados de asistencia anexos.

Días y horarios de ejecución:
15 de Agosto al 30 de Agosto

7	Apoyar y acompañar los diferentes eventos sociales, artísticos y culturales que se realicen desde la casa de la cultura, secretaría de educación, cultura y administración municipal donde sea requerido.	**100%**	Se asistió a los diferentes eventos sociales, artísticos y culturales de la casa de la cultura, secretaria de desarrollo y Administración Municipal, planteadas que se requirieron durante el periodo.	**10%**	**10%**

Soporte(s) de evidencia:





Días y horarios de ejecución: Horarios varios					
8	Implementar estrategias de divulgación y promoción del proceso a través de redes sociales, medios locales, actividades y eventos comunitarios.	**100%**	Actualmente, se está en la fase de exploración y planificación de diversas estrategias para aumentar la visibilidad y participación en el taller de pintura y dibujo. En las próximas semanas, se avanzará en la definición y puesta en marcha de las estrategias más prometedoras. Esto incluirá la creación de contenido visual atractivo para redes sociales, la publicación de anuncios en medios locales, y la organización de eventos que involucren a la comunidad y promuevan la inscripción en el taller.	**10%**	**10%**
Soporte(s) de evidencia: No aplica					
Días y horarios de ejecución: Horarios varios					
9	Implementar un sistema de evaluación periódica del progreso individual de los miembros del proyecto,con el fin de identificar áreas de mejora.	**100%**	El sistema de evaluación está en una fase inicial, por lo que se espera que evolucione y se ajuste en función de las observaciones y resultados obtenidos en las primeras evaluaciones. Se continuará realizando evaluaciones periódicas con todos los miembros del proyecto, con el objetivo de identificar de manera precisa las áreas de mejora. Se ajustará el sistema según las necesidades y se brindará retroalimentación constructiva a los participantes para apoyar su desarrollo continuo.	**10%**	**10%**
Soporte(s) de evidencia: No aplica					
Días y horarios de ejecución: Horarios varios					
10	Realizar reuniones periódicas con los usuarios para brindar retroalimentación, discutir el progreso y establecer nuevos objetivos.	**100%**	Se ha programado una primera reunión con los usuarios para la primera semana de septiembre, donde se abordarán temas como el progreso actual, las experiencias hasta la fecha, y las expectativas a futuro.	**10%**	**10%**

Soporte(s) de evidencia: No aplica					
Días y horarios de ejecución: No aplica					
11	Realizar y presentar el informe cuantitativo y cualitativo sobre el avance y cumplimiento de la prestación de los servicios de forma mensual.		Se realizó el informe cualitativo y cuantitativo del mes. Se entrega para supervisión del contrato.	**10%**	**10%**
Soporte(s) de evidencia: El presente informe					
Días y horarios de ejecución: 30 de Agosto de 2024					
RESULTADO ESPERADO		**100%**	**RESULTADO OBTENIDO**	**10%**	**10%**
NOMBRE CONTRATISTA: Estiven Buitrago Arboleda **C.C:** 1.036.784.431					