ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACTA: 2024/09/11

FECHA DE INICIO: 2024/09/11

FECHA TERMINACIÓN: 2024/12/31

TIPO CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

NRO CONVENIO: D-CV-2024-019

FECHA CONVENIO: 2024/09/10

CONTRATISTA: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERSOPÓ

CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES COMUNITARIOS ECONOMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - EMSERSOPO EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES

VALOR CONVENIO: NOVENTA MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($90.982.277)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del Contrato que se suscriba, será hasta el 31 de diciembre de 2024, previa expedición del registro presupuestal y suscripción del acta de inicio.

En el Municipio de SOPÓ a los once (11) días del mes de septiembre de 2024, en las oficinas de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPÓ** se da inicio a la ejecución del Convenio de la referencia.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

LUZ MARINA CABRALES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CATALINA MEDINA HERNANDEZ
GERENTE EMSERSOPO ESP

Proyectó. Laura Rios Hoyos – contratista oficina asesora jurídica y de contratación
Aprobó. Cindy Johana Forero Rico – jefe Oficina asesora jurídica y de contratación