**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO**
**INFOME DE SUPERVISIÓN PARCIAL**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No. 3 del 12/09/2024** | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | Centro Tecnológico de la Amazonia -Regional Caquetá |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | **MARIO DANIEL CARDOSO CORDOBA** |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | N/A |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.6102667 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Prestación de servicios |
| **OBJETO:** | Prestar temporalmente los servicios personales, en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en el área clave de Construcción e Infraestructura, definida para los Proyectos Regulares para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso. |
| **VALOR:** | **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($18.800.000).** |
| **CONTRATISTA:** | **ANDRÉS MAURICIO PARRA RIVERA** |
| **NIT:** | 1.117.502.436 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Florencia Caquetá |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 15/03/2024 |
| **FECHA DE INICIO:** | 19/03/2024 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 4 meses |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$ 18.800.000** |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | **$2.350.000** |
| **PRÓRROGA No x:** | N/A |
| **ADICIÓN No. x:** | N/A |

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN No. x:** | N/A |
| **FORMA DE PAGO:** | Se fija como valor total para el contrato la suma de **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($18.800.000).** Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago por el mes de marzo de 2024, por valor de **DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.350.000)** b) Tres (03) pagos iguales por los meses de abril a junio de 2024, por valor de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.700.000)** cada uno. c) Un último pago por el mes de julio de 2024, por valor de **DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.350.000).** |

| **OBLIGACIONES** | **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | **PRODUCTO/ EVIDENCIAS** |
|---|---|---|
| 1. Contribuir al desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales para los proyectos establecidos en la programación anual del centro de formación, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA. | Realizó la sensibilización e inducción a las normas sectoriales Enchapar superficies de acuerdo con especificaciones técnicas de construcción y lineamientos de acabados, Pañetar superficies según especificaciones técnicas de construcción" a un grupo de aspirantes en el periodo comprendido del mes de agosto y septiembre. | Lista de asistencia y Archivo físico |
| | Recolectó la documentación de los aspirantes interesados al proceso, en el periodo comprendido de agosto y septiembre del presente año.<br><br>. | Lista de asistencia y Archivo físico |

| | | |
|---|---|---|
| | Aplicó los instrumentos de evaluación, Conocimiento, Desempeño, Producto, según aval del banco migración del aplicativo en el periodo comprendido en los meses de agosto y septiembre del presente año | Archivo físico |
| 2. Participar en la transferencia de conocimientos y/o reuniones del proceso a desarrollarse para los evaluadores de competencias laborales de ECCL. | No se realizó esta actividad en el periodo comprendido 18 de septiembre a la fecha, debido a que no se requirió. | No hay evidencia toda vez que no se realizó esta actividad |
| 3. Construir los ítems e indicadores de un proyecto de instrumentos de evaluación de competencia laboral por cada 4 meses de contrato, de acuerdo con los lineamientos y la metodología establecida por el SENA en el proceso Gestión de Evaluación y certificación de competencias laborales. | No se realizó esta actividad en el periodo comprendido 18 de septiembre a la fecha, debido a que no se requirió. | No hay evidencia toda vez que no se realizó esta actividad |
| 4. Contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso GECCL del Centro de Formación, realizando como mínimo 42 evaluaciones de competencias laborales promedio mes en ejecución del contrato. | Cumplió parcialmente con la meta, de evaluaciones en el periodo comprendido del 18 de septiembre a la fecha de forma manual, debido a la migración del aplicativo. | Lista de asistencia |

| | | |
|---|---|---|
| 5. Participar en mesas técnicas de estrategias para el aseguramiento de la calidad de los ítems e indicadores de evaluación cuando sea convocado por el grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la DSNFT. | No se realizó esta actividad en el periodo comprendido 18 de septiembre a la fecha, debido a que no se requirió. | No hay evidencia toda vez que no se realizó esta actividad |
| 6. Contribuir en la elaboración de informes, reportes y demás documentos relativos al desarrollo de la evaluación de competencias laborales. | No se realizó esta actividad en el periodo comprendido 18 de septiembre a la fecha, debido a que no se requirió. | No hay evidencia toda vez que no se realizó esta actividad |
| 7. Informar sobre los resultados de la evaluación de competencias laborales, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su realización y apoyar la atención de reclamaciones a que haya lugar de acuerdo con los lineamientos establecidos por el SENA. | Informo de forma manual los resultados de lo candidatos que presentaron las evidencias, el periodo comprendido 18 de septiembre a la fecha. | Pantallazos de Whatsapp |
| 8. Apoyar en la validación de información de la evaluación de competencias laborales registrada en el Sistema de Información DSNFT. | No se realizó esta actividad en el periodo comprendido 18 de septiembre a la fecha, debido a que el aplicativo estaba en migración. | No hay evidencia toda vez que no se realizó esta actividad |
| 9. Contribuir en la elaboración de informe cualitativo de las fortalezas y debilidades identificadas en la evaluación de | No se realizó esta actividad en el periodo comprendido 18 de septiembre a la fecha, debido a que el aplicativo estaba en migración por lo cual no se ha | No hay evidencia toda vez que no se realizó esta actividad |

| | | |
|---|---|---|
| competencias laborales, por proyecto evaluado. | emitido juicios a los grupos que terminaron el proceso. | |
| 10. Reportar al dinamizador de ECCL − centro de formación, los casos de éxito identificados en el proceso GECCL. | No se realizó esta actividad en el periodo comprendido 18 de septiembre a la fecha, debido a que no se requirió. | No hay evidencia toda vez que no se realizó esta actividad |
| 11. Apoyar en el registro en el Sistema de Información DSNFT de la información relacionada con la evaluación de competencias laborales, en coordinación con el apoyo administrativo, incluyendo el cargue y conformación de los expedientes con los documentos de los candidatos cuando sea necesario. | No se realizó esta actividad en el periodo comprendido 18 de septiembre a la fecha, debido al aplicativo entro en migración. | No hay evidencia toda vez que no se realizó esta actividad |
| 12. Las demás que le sean asignadas propias a su objeto contractual | Participé en las reuniones seguimiento de metas y lineamientos de la migración del aplicativo para continuar con el proceso de forma manual, en el periodo comprendido 18 de septiembre a la fecha | Actas de reuniones |

| FECHA | No. CUENTA DE COBRO | VALOR PAGADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|
| **18/03/2024** | **1** | **$ 2.350.000** | **$2.350.000** | **87,5%** |
| **24/04/2024** | **2** | **$ 4.700.000** | | |
| **25/05/2024** | **3** | **$ 4.700.000** | | |
| **28/06/2024** | **4** | **$ 4.700.000** | | |

## OBSERVACIONES

De acuerdo con el desarrollo del proceso que se está adelantando como proyecto regular con personal independiente, en las normas sectoriales 280301181, 280301254, 280301256 y para dar cumplimiento a la meta con relación a los meses de contrato, con base en la necesidad de continuar con el proceso, debido a la migración del aplicativo dsnft, que apenas el 10 de septiembre se dio el aval de ingreso, por lo cual, el evaluador para dar finalización a los proyectos que está adelantando se ve en la necesidad de prorrogar el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR. 6102667 de 2024, teniendo en cuenta que el contrato termina según la primera prorroga el 18 de septiembre de 2024, pero por solicitud del contratista, a través de correo electrónico del 10 de septiembre de 2024, solicita extender el plazo de ejecución por dos (02) meses más, es decir, hasta el 18 de noviembre del 2024 tal como se evidencia a continuación:

Por lo anteriormente expuesto se solicita OTROSI MODIFICATORIO DE PRÓRROGA No. 2 al Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR. 6102667 de 2024 en los siguientes términos:

| Objeto | prórroga | Fecha de Terminación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Prestar temporalmente los servicios personales, en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en el área clave de Construcción e Infraestructura, definida para los Proyectos Regulares para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso | Dos (2) meses | Dieciocho (18) de noviembre de 2024 | Se realizó prórroga No. 1 del 17 de julio de 2024, a razón de la migración del aplicativo dsnft.sena.edu.co, sin que a la fecha se haya activado, imposibilitando la continuidad del proceso por parte de la evaluadora. |

La supervisión del contrato será asumida por el funcionario Mario Daniel Cardoso Córdoba, y se aclara que en la fecha de presentación de este informe el contratista no tiene procesos sancionatorios en curso.

Elaboró: Mario Daniel Cardoso Cordoba

Supervisor del Contrato