COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA ARMADA DE COLOMBIA #ElAzulQueNosUne

ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"

PONENCIA SEGUNDA MODIFICACIÓN (PRORROGA PLAZO DE EJECUCION) CONTRATO No. 0038-ARC-CBNL01-2024	
DE: JDEPERBNL01	**FECHA: 29 de julio 2024**
PARA: CBNL01	**COPIA: JADMBNL01**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	COMPRAVENTA
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RECREACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL No.1 ARC "BOLIVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE"
CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE MAYO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	29 DE JULIO DE 2024
VALOR INICIAL	CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MCTE ($116.107.182,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No 14524 del 31 de enero de 2024
VALOR FINAL	CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MCTE ($116.107.182,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	14 de Junio de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP No 54224 del 30 de mayo de 2024
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	TK PORTACIO LOBO MARIA JOSE
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	
VALOR FACTURADO A LA FECHA	0%

AMPARO	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO	24/05/2024	29/11/2024
CALIDAD DY CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 8 MESES Y 14 DÍAS *	

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A

PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACION	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA

TIPO DE MODIFICACIÓN	PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCION

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La Armada Nacional tiene como misión “Desarrollar operaciones navales para la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del Estado”, razón por la cual, la Base Naval ARC “Bolívar” en desarrollo de su misión institucional requiere la adquisición de bienes que permitan el cumplimiento de esa misión permitiendo así la satisfacción de las necesidades de sus institucionales.

El Departamento de Personal de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar” como unidad centralizadora y con el fin de cumplir con la labor institucional de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar” en el marco de sus actividades misionales y operativas, adelantó los trámites adquisición de equipos y elementos de recreación y bienestar social para el personal de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar” y los componentes de la Fuerza Naval del Caribe, procedimiento del cual resultó el contrato No. 0038-ARC-CBNL01-2024, suscrito con la empresa ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S. por valor de CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MCTE ($116.107.182,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, con plazo de ejecución hasta el 29 de julio de 2024 y/o hasta agotar presupuesto.

Que de acuerdo con documento de fecha 20 de julio de 2024 suscrito por el señor JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO, representante Legal ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S. solicita realizar modificación al contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024 consistente en prorrogar el plazo de ejecución final hasta el 15 de septiembre de 2024, lo anterior informando que por renuncia de parte del personal a cargo de las diferentes actividades relacionadas con la ejecución, se presentaron retrasos en pedidos, perdidas en el control de inventarios, control de producción y control de proveedores; producto de renuncia por parte del personal a cargo de las diferentes actividades relacionadas con la ejecución.

Que la empresa contratista a la fecha informa que hará una primera entrega parcial correspondiente al 47%; proyectándose una última entrega final con fecha máxima 13 de septiembre de 2024.

Que de acuerdo con lo anterior y en vista de las condiciones planteadas por parte de la empresa contratista; y ante la necesidad de la entidad de adquirir los bienes objeto del contrato se solicita autorización para llevar a cabo modificatorio al contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024 a fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2024 para la recepción de los bienes o para iniciar debido proceso sancionatorio al que haya lugar en caso de incumplimiento contractual

Así las cosas, se solicita modificar el contrato No.0038-ARC-CBNL01-2024 consistente en:

- Prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 13 de septiembre de 2024 o hasta agotar presupuesto.

VALOR DE LA ADICION	N/A
FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN	N/A
PLAZO MODIFICADO	N/A

4. ANEXOS

- Oficio. No 20240020372328453 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-JOLAN- COLNA-CBNL01- JDEPER-29.60 de fecha 25 de julio de 2024; suscrito por la Supervisora del Contrato.

Atentamente,

Jefe Departamento de Personal BNL01
GERENTE DE PROYECTO

Supervisor Contrato 0038-ARC-CBNL01-2024