Villa de Leyva, Agosto 13 de 2024

Ingeniero
OBDULIO LA ROTTA GARCÍA
R.L. LH Construcciones Civiles S.A.S
Contratista Contrato de Obra 276 de 2023

Ingeniero
JUAN RICARDO TORRES ORTIZ
R.L. R.T. Proyectos de Ingeniería S.A.S
Interventor Contrato de Obra No. 276 de 2023

Asunto: Solicitud Ampliación No. 4 Suspensión N° 1 Contrato de Obra No. 276 de 2023 y Contrato de Interventoría No. 273-2023.

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta la finalización de la Ampliación N° 3 a la suspensión N° 1 de los contratos de la referencia y en razón a que no han sido superadas las causales de la misma, solicito de manera atenta se proceda con una nueva ampliación a la suspensión, La cual será por un plazo de 30 días calendario, una vez finalizado el plazo establecido para la Ampliación N° 3 a la Suspensión N° 1.

Quedamos atentos a su oportuna respuesta.

ALBERTO MOLINA NUÑEZ
Secretario de Infraestructura
Municipio de Villa de Leyva

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	**Sandra Carolina Rodríguez**	**Alberto Molina Núñez**	**Alberto Molina Núñez**
Cargo	Técnico Operativo S.I.F	Secretario de Infraestructura	Secretario de Infraestructura