RV: Solicitud de prórroga de un mes y medio para el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.5938266 de 2024

Luis Angel Lozada Olaya <llozadao@sena.edu.co>

Vie 13/09/2024 13:44

Para:Jose Edward Joven Bustamante <jejoven@sena.edu.co>;Yesica Julieth Suarez Rodriguez <yjsuarez@sena.edu.co>;Paola Andrea Martinez Barrero <pamartinezb@sena.edu.co>
CC:Mario Daniel Cardoso Cordoba <mcardosoc@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (175 KB)

Informe VICTOR MORA_Segunda Prorroga.pdf;

Atento saludo

Se autoriza prorroga al contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.5938266 de 2024, favor proceder.

Cordialmente,

Luis Angel Lozada Olaya
Director Regional (e) Grado 04 (IDP 8055) con funciones de Subdirector de Centro Tecnológico de la Amazonía de la Regional Caquetá.
Centro Tecnológico de la Amazonia
llozadao@sena.edu.co
Kilometro 3 vía Aeropuerto
Florencia - Caquetá

De: Mario Daniel Cardoso Cordoba <mcardosoc@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 13 de septiembre de 2024 8:39
Para: Luis Angel Lozada Olaya <llozadao@sena.edu.co>
Cc: Victor Manuel Mora Artunduaga <vmmora@sena.edu.co>; Maryi Carolina Salinas Ramirez <msalinasr@sena.edu.co>; Paola Andrea Martinez Barrero <pamartinezb@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de prórroga de un mes y medio para el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.5938266 de 2024

Director, buenos días

De acuerdo con el correo anterior, solicito segunda prórroga al contrato No. CO1.PCCNTR.5938266, del Evaluador del área de Turismo, teniendo en cuenta que por migración de la plataforma dsnft.sena.edu.co, no ha podido culminar los proyectos asignados, por lo tanto se requiere que la segunda prórroga sea por un mes y quince días, hasta el 31 de octubre.

Adjunto informe de supervisión, el cual se encuentra cargado en secop.

Quedo atento,

De: Victor Manuel Mora Artunduaga <vmmora@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 11 de septiembre de 2024 3:19 p. m.
Para: Mario Daniel Cardoso Cordoba <mcardosoc@sena.edu.co>
Cc: Maryi Carolina Salinas Ramirez <msalinasr@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de prórroga de un mes y medio para el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.5938266 de 2024

Florencia, 11 de septiembre de 2024

Señor

Mario Daniel Cardoso Córdoba
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5938266
Profesional G02
Gestión de Instancias de concertación de Competencias Laborales Florencia.
Caquetá

Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted con el fin de exponer la situación actual frente a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.5938266 del año 2024, cuyo objeto es Prestar temporalmente los servicios personales, en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en el área clave Turismo, definida para los Proyectos Regulares para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso.

El contrato en referencia inicialmente tenía una fecha de finalización estipulada para el día 15 de agosto de 2024 y de acuerdo con la prorroga aprobada por un mes, tiene fecha de finalización el próximo 15 de septiembre del 2024. No obstante, con el fin de cumplir con la obligación específica No. 4 de dicho contrato, que consiste en contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso GECCL del Centro de Formación mediante la realización de un mínimo de 42 evaluaciones de competencias laborales por mes, es necesario extender el plazo del contrato. Hasta la fecha, hemos logrado realizar 207 evaluaciones de las 252 requeridas. Por lo tanto, aún faltan por realizar 45 evaluaciones para cumplir cabalmente con la meta establecida. Es importante mencionar que parte del retraso de dicho proceso se ha presentado por la migración del sistema dsnft.sena.edu.co desde el 28 de junio del presente año hasta el 10 de septiembre del 2024, presentando algunas fallas a la hora de hacer el proceso.

Con base en lo antes mencionado y teniendo en cuenta que una vez se cumpla el plazo de ejecución del contrato quedará inhabilitado mi usuario con el rol de evaluador interno, me permito solicitar de manera amable y respetuosa una prórroga por un mes y medio para completar las evaluaciones faltantes y así cumplir con las obligaciones contractuales en su totalidad.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y quedo a la espera de una respuesta favorable a esta solicitud.

Cordialmente,

Manuel Mora Artunduaga

Contratista



Victor Manuel Mora Artunduaga
Centro Tecnológico De La Amazonia - Contratista
vmmora@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 06 No. 7-11 Y Carrera 7 No 07-08 Barrio La Estrella



www.sena.edu.co
@SENAcomunica



Mario Daniel Cardoso Cordoba
Centro Tecnologico de La Amazonia - Profesional G02
mcardosoc@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:83151
Cra 10 # 7-53 Barrio la Estrella



www.sena.edu.co
@SENAcomunica



Luis Angel Lozada Olaya
Florencia Regional Caquetá - Director Regional C G04
llozadao@sena.edu.co
Cra 7 #7-08



www.sena.edu.co
@SENAcomunica