INFORME ADMINISTRATIVO Y DE EJECUCIÓN

Teniendo en cuenta que desde el componente administrativo se busca garantizar la adecuada ejecución de los recursos financieros del proyecto con el correcto seguimiento de los desembolsos realizados por parte del municipio de Medellín, así como de los egresos causados por le Corporación, a continuación, se expone la ejecución presupuesta a la fecha.

INGRESOS, se han recibido ingresos por un valor de $21.061.890, correspondientes al 20% del total del valor del aporte al convenio del Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.

EGRESOS

COMPONENTE 1: FORMACIÓN

1. **Material pedagógico:** A la fecha no se han realizado compras de material para el desarrollo de los laboratorios de formación.
2. **Coordinador de formación**: Se han realizado dos desembolsos por el concepto de coordinación de formación a la profesional Jalil Salas Arango. El primero se desembolsó en el mes de junio correspondiente a los honorarios del 21 al 31 de mayo y los honorarios del 01 al 30 de junio, en el mes de julio se realizó el segundo por honorarios del 01 al 31 de julio. En total estos tres egresos suman $7.394.333, es decir el 36% del rubro presupuestado.
3. **Artistas.**

3.1. Se ha realizado el pago de honorarios de los meses de mayo (21 al 31), junio (01 al 30) y julio (01 al 31) a Valeria Montoya Restrepo, en total estos honorarios suman $.5.366.667.

3.2. Se ha realizado el pago de honorarios de los meses de mayo (21 al 31), junio (01 al 30) y julio (01 al 31) a Laura Catalina Bedoya Granda, estos desembolsos suman $5.600.000.

Así pues, el valor ejecutado por concepto de artistas formadores es de $10.996.667, para un porcentaje de 36%.

COMPONENTE 2: INTERINSTITUCIONAL

El recurso de este componente es para el desarrollo de la mesa interinstitucional a cargo de la Red de Creación Escénica y para el desarrollo de la evaluación final del proceso, teniendo en cuenta que ninguna de estas dos actividades se ha llevado a cabo, la ejecución de este recurso es del 0% a la fecha.

COMPONENTE 3: PROYECCIÓN

A la fecha no se han realizado intercambios, circulaciones o muestras. En este sentido, la ejecución de este recurso es del 0% a la fecha.

COMPONENTE 4: ADMINISTRATIVO

1. **Gestor administrativo:** La gestora administrativa no presenta cuenta de cobro, toda vez que estas son obligatorias para las personas contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios y su contrato es laboral.

A la fecha se han generado pagos por concepto de gestora administrativa por un total de 4.690.000. Teniendo en cuenta la figura contractual de este cargo, $2.853.115 han sido transferidos directamente a Aura Vanessa Flórez por concepto de salario y $1.836.885 a la Corporación para el pago de la seguridad social y reserva prestacional de la trabajadora.

2. Transporte para laboratorio: El laboratorio de personas de personas con discapacidad, para el cual fue asignado este recurso, se mantuvo en consolidación durante el mes de julio, por tal razón no se realizó entrega de auxilio de transporte.

COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO

Según lo acordado en reunión con equipo de la Alcaldía, se han generado los siguientes egresos de este rubro:

1. Espacio de trabajo ($200.000)
2. Útiles, papelería y fotocopias ($100.000)
3. Auxilio de transporte artistas formadoras y coordinadora meses ($583.250)

Nota: Acogiéndonos a las indicaciones del equipo administrativo del Municipio de Medellín en el presente informe, respecto a estos costos, se entregan evidencias únicamente de las cartas que soportan el desembolso por concepto de auxilio de transporte para las artistas formadoras y la coordinadora administrativa, estas cartas están en la carpeta de informe financiero de ejecución nombradas como *"Cartas auxilio de transporte equipo de trabajo"*

APORTES PROPIOS

Finalmente, a la fecha del 31 de julio de 2024, Circo Momo ha realizado los siguientes aportes en especie:

• Material pedagógico: Colchonetas, juguetes de circo, hulas, diábolos, pelotas de malabares y clavas por un valor total de $ 3.429.011

De esta manera queda pendiente realizar los aportes en especie a los componentes de intercambios y muestra final por valor total de $2.500.000 en total, estos se realizarán en las actividades que están pendientes en el proceso.

Otras claridades administrativas

1. Es importante aclarar que la Corporación Momo Escuela de Arte realiza algunos pagos de gastos del convenio desde la cuenta de ahorros principal de la entidad, esto debido a que el aporte suministrado por la Alcaldía para el desarrollo del proyecto ingresa a la Corporación en fechas que no coinciden con los pagos tanto al equipo de trabajo como a los proveedores. A la fecha se han realizado pagos sólo de honorarios por un valor total de $23.051.000, de los cuales el convenio le debe a la entidad Circo Momo, $1.989.110.

2. En vista que el auxilio de transporte a las Artistas formadoras y a la coordinadora de formación fue algo que se habló, aprobó y de lo cual se envió el formato para soporte en el mes de julio, la entrega del auxilio de transporte de los meses anteriores (mayo y junio) se entregó junto con el del mes de julio el día 31 de julio de 2024.

3. Se entregan extractos bancarios de los meses de junio y julio, el correspondiente al mes de mayo se entregó en el informe 1.