DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA

RETIRO DE SEÑALES VERTICALES POR OBSOLESENCIA O QUE NO CUMPLE NORMAS DE TRÁNSITO.

OBJETO:	**EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**	**CORTE:**
CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR:** ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S.	

DIRECCION / LOCALIZACION	FOTOS	OBSERVACIONES
		
NOCAIMA - NIMAIMA		

UBICACIÓN	CANTD	TIPO
9+600	6	SP-75
9+500	4	SP-75
8+660	4	SP-75
8+540	6	SP-75
8+420	6	SP-75
8+300	6	SP-75
8+120	6	SP-75
7+780	4	SP-75
7+600	2	SP-75
6+550	2	SP-04
6+350	8	SP-75
5+900	6	SP-75
TOTAL	**60**	

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA

RETIRO DE SEÑALES VERTICALES POR OBSOLESENCIA O QUE NO CUMPLEN NORMAS DE TRÁNSITO.

OBJETO:	**EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**	**CORTE:**
CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	**INTERVENTOR:** ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S.	

DIRECCION / LOCALIZACION	FOTOS	OBSERVACIONES
		
NOCAIMA - NIMAIMA		

UBICACIÓN	CANTD	TIPO
5+820	3	SP-75
2+480	2	SP-26
3+100	2	SP-03
3+240	2	SP-03
TOTAL	9	

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S