ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	007	13 DE MARZO DE 2024

Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA".

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT	900002220-8
R/LEGAL	HENRY PAUL ALFONSO
C.C. No.	74.861.785 de Yopal
VALOR DEL CONVENIO	$ 331.055.656
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 300.055.657
VALOR APORTE ASOJUNTAS	$ 31.000.000
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	$ 0,00
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 0,00
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA ACTA DE INICIACION	22 DE MARZO DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°(XXX)	N.A.
MODIFICATORIO N°(X)	N.A. N.A.
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N.A. N.A.
REINICIO N° (XXXX)	N.A.
PLAZO FINAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION:	21 DE AGOSTO DE 2024
INTERVENTORIA	N.A. N.A.
APOYO A LA SUPERVISIÓN	KEVIN SANTIAGO LÓPEZ SILVA
SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
% AVANCE FISICO	100%
% AVANCE FINANCIERO	100%
No. VISITAS	28
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	21 DE AGOSTO DE 2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En Tauramena Casanare, nos reunimos, HENRY PAUL ALFONSO, como Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor del convenio, KEVIN SANTIAGO LÓPEZ, como Profesional de Apoyo a la Supervisión y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA
Valor Aporte Municipio	$ 300.055.656,00			
Valor Aporte Asojuntas	$ 31.000.000,00			
Valor anticipo Aporte Municipio (0%)		$ 0,00		$ 0,00
Valor adicional No. XXX Aporte Municipio	$ 0,00			
Valor adicional No. XXX Aporte Asojuntas	$ 0,00			
Valor Acta Parcial No. 01 aporte Municipio		$ 0,00	$ 69.243.613,00	$ 69.243.613,00
Valor Acta Parcial No. 01 aporte Asojuntas			$ 7.130.000,00	
Valor Acta Parcial No. 02 aporte Municipio		$ 0,00	$ 69.382.100,00	$ 69.382.100,00
Valor Acta Parcial No. 02 aporte Asojuntas			$ 7.130.000,00	
Valor Acta Parcial No. 03 aporte Municipio		$ 0,00	$ 67.627.929,00	$ 67.627.929,00
Valor Acta Parcial No. 03 aporte Asojuntas			$ 5.580.000,00	
Valor Acta Parcial No. 04 aporte Municipio		$ 0,00	$ 57.587.605,00	$ 57.587.605,00
Valor Acta Parcial No. 04 aporte Asojuntas			$ 5.580.000,00	
Valor Presente Acta de Liquidación Aporte Municipio		**$ 0,00**	**$ 36.214.409,00**	**$ 36.214.409,00**
Valor Presente Acta de Liquidación Aporte Asojuntas			**$ 5.580.000,00**	
Saldo por ejecutar aporte Municipio			$ 0,00	
Saldo por ejecutar aporte Asojuntas			$ 0,00	
Saldo a favor del Municipio			$ 0,00	
Sumas Iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$ 331.055.656,00**		**$ 331.055.656,00**	$ 300.055.655,00

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	007	13 DE MARZO DE 2024

Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA".

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
No. 273 del 14 de marzo de 2024	2.3.24.2402.0600.2020854100036	1.2.4.3.04 SGP - PROPOSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	$ 36.214.409

VALOR A PAGAR:	**$ 36.214.409,00** TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: / AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	APROBADA
BY-100040806	Cumplimiento	EJECUCION CONTRACTUAL	13/03/2024	23/12/2024	SI
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		13/03/2024	23/03/2027	SI
BY-100005628	Responsabilidad civil extracontractual		13/03/2024	23/08/2024	SI
BY-100040806	Calidad y estabilidad de la obra	ACTA DE RECIBO FINAL	9/09/2024	9/09/2025	SI

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Historial de informes del Ejecutor y fechas.

El Ejecutor presentó los siguientes informes de ejecución:
- Informe de Ejecución No. 1, con fecha 14 de mayo de 2024
- Informe de Ejecución No. 2, con fecha de 11 de junio de 2024
- Informe de Ejecución No. 3, con fecha de 23 de julio de 2024
- Informe de Ejecución No. 4, con fecha de 9 de agosto de 2024
- Informe de Ejecución Final, con fecha de 27 de agosto de 2024

b. Historial de informes de supervisión y fechas.

La supervisión presentó los siguientes informes de supervisión:
- Informe de Supervisión No. 1, con fecha 23 de abril de 2024
- Informe de Supervisión No. 2, con fecha 12 de junio de 2024
- Informe de Supervisión No. 3, con fecha 16 de julio de 2024
- Informe de Supervisión No. 4, con fecha 12 de agosto de 2024
- Informe de Supervisión Final, con fecha 13 de septiembre de 2024

c. Número de empleos directos generados y número de empleos indirectos generados

Empleos directos: 6
Empleos indirectos: 7

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportan los siguientes documentos.

1. Que el Ejecutor garantiza la estabilidad de la obra y/o la calidad del servicio y/o la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados a partir de la presente fecha.

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	007	13 DE MARZO DE 2024
Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA".		

2. Que el Ejecutor garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

3. Que el producto fue entregado por el Ejecutor y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales.

4. Que el Ejecutor manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidación.

5. Que el Ejecutor se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del del presente convenio que se liquida con la misma.

6. Que la Supervisón certifica que el Ejecutor, presentó todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos laborales), aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar), los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el Ejecutor y al personal realmente empleado para la ejecucion contractual, y aprobada por el municipio. (Según Planillas de Pago: Marzo: 9465424348; Abril: 9466684770, 9470039989, 9470022461; Mayo: 9468247178, 9470035868, 9470038509, Junio: 9469691148, 9470040617, 9470040376; Julio: 9470952573; Agosto: 9471750348)

7. El presente convenio solidario NO tuvo anticipo.

8. Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y El Ejecutor se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.

9. La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.

10. Que el Ejecutor presenta certificación expedida por el Personero Municipal, de fecha 12 de septiembre de 2024, en la que señala que en la Personería Municipal no se encontró queja alguna, ni reclamaciones laborales en contra de la asociación que representa el señor Henry Paul Alfonso (ASOJUNTAS), en lo concerniente con la ejecución del CONVENIO SOLIDARIO No. 007 del 13 de 2024, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA", actividad desarrollada en esta jurisdicción.

11. Que el objeto del Convenio Solidario se cumplió y la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Tauramena presenta resumen correspondiente a los soportes de inversión del aporte realizado por parte del Municipio, el detalle de la inversión se encuentra en informe anexo a la presente Acta. Los recursos pendientes de giro a "ASOJUNTAS" deberán ser girados a la cuenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Tauramena así: Cuenta de Ahorros Banco Agrario de Colombia No. 4-866-30-00592-2.

Notas: El valor de la presente Acta de liquidación es: $ 36.214.409,oo PESOS M/CTE, a comparación del valor presentado en el Acta de Recibo Final ($ 36.214.410,oo PESOS M/CTE), modificación realizada por motivos de ajuste de decimales al peso.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio,

LUIS RODRIGUEZ OSMA
Secretario de Infraestructura

KEVIN SANTIAGO LÓPEZ
Prof. Apoyo a la Supervisión S.I.

Por el Contratista,

HENRY PAUL ALFONSO
R/Legal ASOJUNTAS

Powered by CamScanner