	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V6

FECHA:	4/09/2024		INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	7492 DE 2023	CONTRATISTA:	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S – SDT INGENIERIA	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900245364- 2
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO (Numero y vigencia)					
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE LICENCIAMIENTO PARA DOS (2) FIREWALLS USG6650 HUAWEI DE PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E S E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALBERTO RAMIREZ VANEGAS		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	19.072.384
	ASESOR COMERCIAL:			TELÉFONO:	(601) 3076770
	DIRECCIÓN:	Cra 19a #63 a – 41		CELULAR:	3057539618
	E-MAIL:	sdt@sdtingenieria.com		PÁGINA WEB:	www.sdtingenieria.com
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	EDNA ROCIO RINCON ROLDAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	46.364.526
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC		ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
	DIRECCIÓN:	CALLE 67 A SUR N° 18 C -12		TELÉFONO FIJO:	7300000 EXT 73620
	CORREO ELECTRONICO:	jefe.sistemastics@subredsur.gov.co		CELULAR:	3214624887
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	
	CARGO/PERFIL			ÁREA O DEPENDENCIA:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	apoyo.profesional.sistemastics@subredsur.gov.co		CELULAR:	

FECHA ACTA DE INICIO:	20 de diciembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 de diciembre de 2024	PLAZO INICIAL:	12 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 22.916.814	VALOR INICIAL EN LETRAS:			
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	GASTOS DE COMPUTADOR		CÓDIGO DEL RUBRO:		4212020100401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)			CÓDIGO DEL RUBRO:		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	3747		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		24 de noviembre de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	5550		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		10 de enero de 2024

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1							
2							
3							
4							
5							
6							

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V6

FECHA:	4/09/2024	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2024-02-05	FE 6745 - NCC 620	879	$22.916.814	$ 0	557480	11/07/2024	$ 22.916.814
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
TOTAL EJECUTADO				$ 22.916.814				$22.916.814

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 22.916.814	VALOR PAGADO:	$ 22.916.814
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ -	SALDO POR PAGAR :	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 22.916.814	SALDO A REINTEGRAR	$

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Instalar el licenciamiento en los 2 equipos Firewalls de propiedad de la Subred Sur y desplegar en el ambiente de producción	SI		FIREWALLS USG6650 HUAWEI
2	Crear como mínimo 5 políticas de filtrado nuevas durante la ejecución del contrato.	SI		FIREWALLS USG6650 HUAWEI
3	Realizar mantenimiento preventivo de los 2 equipos con respecto al hardware y al software dentro de los dos primeros meses del contrato.	SI		FIREWALLS USG6650 HUAWEI
4	Configurar el software y demás parches (fireware) a última versión en un tiempo máximo de 45 días a partir del acta de inicio.	SI		
5	Entregar el Backup de como queda la configuración de los equipos después de la implementación en un medio externo en un tiempo máximo de 60 días a partir del acta de inicio.	SI		
6	Entregar informe de la instalación e implementación de las licencias y del estado en que quedan los equipos en un tiempo máximo de 60 días a partir del acta de inicio.	SI		
7	Entregar informe del mantenimiento preventivo de hardware y software en un tiempo máximo de 80 días a partir del acta de inicio.	SI		
8	Realizar transferencia de conocimiento para 3 personas por espacio de 8 horas en las instalaciones de la subred dejando las memorias respectivas en un tiempo máximo de 60 días a partir del acta de inicio	SI		
9	Implementar el licenciamiento en un tiempo máximo de 45 días a partir del acta de inicio.	SI		
10				
11				
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	100%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	FECHA:

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 2024
Firma:

2021-03-26