AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	24000696 H4 02 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CAMUS Y COMPAÑIA con NIT 901.842.873-4
OBJETO	LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI.
VALOR	CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($116.899.268,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, (Lo que primero ocurra)
CDP	1924 del 17 de abril de 2024
RP	26724 del 05 de julio de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	8 de julio de 2024
FECHA DE INICIO	8 de julio de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, el 9 de septiembre del 2024 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el contrato de obra objeto del presente MONICA ROJAS FLOREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.022.413.783 de Bogotá DC, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO CAMUS Y COMPAÑÍA identificada con NIT. 901.842.873-4, ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar

constancia que durante el periodo comprendido entre el 3 de agosto al 09 de septiembre de 2024, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($21.855.470,19), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 2 CONTRATO 24000696 H4 02 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI


Discriminados de la siguiente manera:

AVANCE FACTURADO

Acta parcial No 1 (37,68%): $44.049.957,33 INCLUIDO IVA SOBRE UTILDAD
Acta parcial No 2 (18,70%): $21.855.470,19 INCLUIDO IVA SOBRE UTILDAD

Para constancia de lo anterior, el (9) días del mes de septiembre de 2024 se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron,





MONICA ROJAS FLOREZ
CONSORCIO CAMUS Y COMPAÑÍA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó:
Revisó: