INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 27/01/2023 al 22/04/2024
Nombre del Contratista:	CONSORCIO HIPERVIAL 2023
Numero de contrato / convenio suscrito	FACATATIVA-929-23
Fecha Inicio del Contrato: 31/10/2023	Fecha Final del Contrato: 30/01/2024
El contrato cuenta con prorroga: SI_X_NO___	Fecha Final Incluyendo Prorroga: 29/04/2024
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO_X_	Periodo de Suspensión: 0 DÍAS
Nombre y cargo del Supervisor	FERNANDO PULIDO GARCÍA SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de Secretario de Obras Públicas del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista **CONSORCIO HIPERVIAL 2023** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Se autoriza el pago por la suma de: CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($55.595.982,82).

ARQ. FERNANDO PULIDO GARCÍA
SUPERVISOR DE CONTRATO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS