ACTAS

ACTA DE INICIO

ACTA No. 01

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	**31/10/2023**
PÁGINA:	1 DE 1

CONTRATO [X] OBRA PÚBLICA [ ]

CONVENIO [ ] INTERVENTORIA [X]

No. FACATATIVA **929/2023**

OBJETO	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

PLAZO:	**3**	MESES	**X**
		DIAS	

FECHA DE TERMINACIÓN: D D M M A A A A — 3 0 / 1 2 / 2 0 2 3

VALOR TOTAL **$ 138.947.812**

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES Secretario de obras públicas	SUPERVISOR
GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES Representante Legal **CONSORCIO HIPERVIAL 2023**	INTERVENTOR

Y CONSIDERANDO:

Que el contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas por el tiempo igual al transcurrido entre el perfeccionamiento del contrato y la fecha de suscripción de esta acta. Que, mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Fecha de iniciación del contrato
- Fecha de terminación del contrato: Esta fecha se modificará en el caso de que se autoricen suspensiones y/o prórrogas al plazo contractual, de lo cual deberá dejarse constancia por medio de las actas de suspensión o contratos adicionales.
- Valor del contrato: Este valor se modificará en el caso de que se autoricen adiciones en valor al contractualmente citado, de lo cual deberá dejarse constancia por medio de las actas de adición o contratos adicionales.
- Cantidades de obra: Estas se modificarán en el caso de que se sustenten técnicamente y se autoricen mayores o menores cantidades, de lo cual deberá dejarse constancia por medio de las actas de mayores o menores cantidades.
- El presupuesto oficial presentado por el ejecutor del contrato fue revisado por el interventor y/o supervisor.

ACUERDAN:

Dar inicio a las actividades correspondientes al objeto enunciado anteriormente; en consecuencia, el contratista inicia la ejecución del contrato bajo la responsabilidad expresa del interventor y/o supervisor de contrato y/o convenio y dejan expreso que se inicia hasta la fecha expuesta en esta acta.

EN CALIDAD DE		NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR		**ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES** Secretario de obras públicas	
CONTRATISTA		**GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES** Representante Legal **CONSORCIO HIPERVIAL 2023**	

ACTA DE RECIBO PARCIAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 02		**FECHA:**	**18 / 12 / 2023**
		PAGINA:	1 DE 2

CONTRATO	X	OBRA PÚBLICA		No.	**929 / 2023**
CONVENIO		INTERVENTORIA	X		

OBJETO	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA**

FECHA INICIO:	D D: 3 1	M M: 1 0	A A A A: 2 0 2 3		
PLAZO	**TRES (3)**	MESES	X		
		DIAS			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	D D: 3 0	M M: 1 2	A A A A: 2 0 2 3		
VALOR TOTAL	**$ 138.947.812,**				

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

Ing. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES Secretario de Obras Públicas	SUPERVISOR
GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES Representante Legal CONSORCIO HIPERVIAL 2023	CONTRATISTA

ASUNTO:	DAR TRÁMITE Y HACER ENTREGA PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO PARCIAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EN REFERENCIA. FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA EL ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1 INTERVENTORÍA FIRMADO POR EL INTERVENTOR Y APROBADO POR EL SUPERVISOR SEGÚN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS:

Que, mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

Plazo del Contrato	3 meses
Plazo transcurrido	1 mes y 11 días
Plazo Trascurrido	1 mes y 19 días

- Balance del contrato

Valor Inicial del Contrato	$ 138.947.812.oo
Porcentaje de avance de obra	35.15%
Amortización anticipo del 0%	0
Valor neto a pagar	$48.841.684.83

- El valor a pagar en la presente acta es de: **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS**

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior

ACUERDAN:

Dar aprobación de pago a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el interventor y/o supervisor de contrato y/o convenio.

Una vez recibidas parcialmente las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	**Ing. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES** Secretario de Obras Públicas	
CONTRATISTA	**GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES** Representante Legal CONSORCIO HIPERVIAL 2023	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

ACTA DE RECIBO PARCIAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 3	**FECHA:**	**26/01/2024**
	PAGINA:	1 DE 2

CONTRATO [X] OBRA PÚBLICA [ ]

CONVENIO [ ] INTERVENTORIA [X]

No. 929/2023

OBJETO: **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.**

FECHA INICIO:	D D: 31	M M: 10	A A A A: 2023	
PLAZO	**CINCO (5)**	MESES	X	
		DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN:	D D: 29	M M: 03	A A A A: 2024	
VALOR TOTAL	**$ 138.947.812**			

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

ARQ. FERNANDO PULIDO GARCÍA Secretario de Obras Públicas	SUPERVISOR
GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES Representante Legal **CONSORCIO HIPERVIAL 2023**	CONTRATISTA

ASUNTO: DAR TRÁMITE Y HACER ENTREGA PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO PARCIAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EN REFERENCIA.

FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA EL ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 INTERVENTORÍA FIRMADO POR EL INTERVENTOR Y APROBADO POR EL SUPERVISOR SEGÚN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS:

Que mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

Plazo del Contrato	150 días
Plazo Trascurrido	87 días
Plazo Disponible	63 días

- Balance del contrato

Valor inicial del contrato	$	138.947.812,oo
Valor acta de recibo parcial No. **1**	$	48.841.684,83
Valor acta de recibo parcial No. **2**	$	17.836.406,87
Porcentaje de avance de obra		47,99%
Amortización anticipo del **0%**	$	0
Valor neto a pagar	$	17.836.406,87

- El valor a pagar en la presente acta es de: **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON 87/100 M/CTE**

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior

ACUERDAN:

Dar aprobación de pago a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el supervisor del contrato.

Las actividades recibidas parcialmente a satisfacción corresponden a las relacionadas en cuadro Anexo A, -Corte- que consta de 586 Folios.

Una vez recibidas parcialmente las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	**ARQ. FERNANDO PULIDO GARCÍA** Secretario de **OBRAS PUBLICAS**	
CONTRATISTA	**ING. GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES** Representante Legal **CONSORCIO HIPERVIAL 2023**	

COPIA CONTROLADA