


Primera reunión presencial
Fotografía tomada el día
09 de noviembre de 2023



Primera reunión presencial
Fotografía tomada el día
09 de noviembre de 2023



Cerramiento
Fotografía tomada el día
12 de noviembre de 2023



Cerramiento
Fotografía tomada el día
13 de noviembre de 2023



Cerramiento
Fotografía tomada el día
13 de noviembre de 2023




Cerramiento
Fotografía tomada el día
13 de noviembre de 2023



Disposición del rajón
Fotografía tomada el día
14 de noviembre de 2023



Disposición del rajón
Fotografía tomada el día
14 de noviembre de 2023



Tópografo – UT FACA BC 2023
Fotografía tomada el día
14 de noviembre de 2023



Maquinaria – UT FACA BC 2023
Fotografía tomada el día
14 de noviembre de 2023



Maquinaria – UT FACA BC 2023
Fotografía tomada el día
15 de noviembre de 2023



Maquinaria – UT FACA BC 2023
Fotografía tomada el día
15 de noviembre de 2023



Inicio de la excavación
Fotografía tomada el día
15 de noviembre de 2023



Inicio de la excavación
Fotografía tomada el día
15 de noviembre de 2023



Señalización
Fotografía tomada el día
15 de noviembre de 2023



Excavación
Fotografía tomada el día
15 de noviembre de 2023



Excavación
Fotografía tomada el día
15 de noviembre de 2023



Excavación
Fotografía tomada el día
16 de noviembre de 2023




Visita del Alcalde de Facatativá
Fotografía tomada el día
16 de noviembre de 2023




Señalización
Fotografía tomada el día
16 de noviembre de 2023



Señalización
Fotografía tomada el día
16 de noviembre de 2023



Señalización
Fotografía tomada el día
16 de noviembre de 2023



Señalización
Fotografía tomada el día
16 de noviembre de 2023



Señalización
Fotografía tomada el día
16 de noviembre de 2023



Campamento – UT Faca BC 2023
Fotografía tomada el día
16 de noviembre de 2023



Cerramiento
Fotografía tomada el día
16 de noviembre de 2023



Excavación
Fotografía tomada el día
17 de noviembre de 2023



Excavación
Fotografía tomada el día
17 de noviembre de 2023



Socialización con la comunidad – Calle 5
Fotografía tomada el día
17 de noviembre de 2023



Socialización con la comunidad – Calle 5
Fotografía tomada el día
17 de noviembre de 2023




Toma de muestra para el ensayo CBR de la subbrasante – Calle 5
Fotografía tomada el día
17 de noviembre de 2023



Toma de muestra para el ensayo CBR de la subbrasante – Calle 5
Fotografía tomada el día
17 de noviembre de 2023



Toma de muestra para el ensayo CBR de la subbrasante – Calle 5
Fotografía tomada el día 17 de noviembre de 2023



Muestra para el ensayo CBR de la subbrasante – Calle 5
Fotografía tomada el día 17 de noviembre de 2023



Excavación
Fotografía tomada el día 18 de noviembre de 2023



Excavación
Fotografía tomada el día 18 de noviembre de 2023



Acopio de la subbase granular
Fotografía tomada el día
18 de noviembre de 2023



Placa ubicada en la entrada a la vereda "El Moyano"
Fotografía tomada el día
18 de noviembre de 2023



Placa ubicada en la entrada a la vereda "El Moyano"
Fotografía tomada el día
18 de noviembre de 2023



Placa ubicada en la entrada a la vereda "Juan XXLL"
Fotografía tomada el día
18 de noviembre de 2023



Placa ubicada en la entrada a la vereda "Juan XXLL"
Fotografía tomada el día 18 de noviembre de 2023



Colocación de la capa de rajón
Fotografía tomada el día 18 de noviembre de 2023



Colocación de la capa de rajón
Fotografía tomada el día 18 de noviembre de 2023



Colocación del geodren planar
Fotografía tomada el día 22 de noviembre de 2023



Colocación del geodren planar
Fotografía tomada el día
22 de noviembre de 2023



Colocación del geodren planar
Fotografía tomada el día
22 de noviembre de 2023



Recepción de los bordillos
Fotografía tomada el día
23 de noviembre de 2023



Recepción de los bordillos
Fotografía tomada el día
23 de noviembre de 2023



Compactación del sello
Fotografía tomada el día
23 de noviembre de 2023



Compactación del sello
Fotografía tomada el día
23 de noviembre de 2023



1
Muestra para el ensayo CBR - Carrera 5
Fotografía tomada el día
26 de noviembre de 2023



Muestra para el ensayo CBR - Carrera 5
Fotografía tomada el día
26 de noviembre de 2023



Tramo a intervenir en la vereda "Juan XXLL"
Fotografía tomada el día
28 de noviembre de 2023




Recorrido realizado en compañía del lider de la vereda "Juan XXLL"
Fotografía tomada el día
28 de noviembre de 2023



Compactación en la Cra. 5°
Fotografía tomada el día
19 de diciembre de 2023



Equipo de pavimentación
Fotografía tomada el día
20 de diciembre de 2023



Tramo a intervenir en San Cristobal
Fotografía tomada el día
21 de diciembre de 2023



Excavaciones realizadas en San Cristobal
Fotografía tomada el día
21 de diciembre de 2023



Imprimación de la Cra 5°
Fotografía tomada el día
21 de diciembre de 2023



Imprimación de la Cra 5°
Fotografía tomada el día
22 de diciembre de 2023



Realización de ensayos de laboratorio
Fotografía tomada el día
22 de diciembre de 2023




Intervención a desagües – San Cristobal
Fotografía tomada el día
26 de diciembre de 2023



Intevención a pozos de inspección
Fotografía tomada el día
28 de diciembre de 2023



Avance del tramo en San Cristobal
Fotografía tomada el día
29 de diciembre de 2023



Transporte del material a utilizar en obra
Fotografía tomada el día
4 de enero de 2024



Transporte del material a utilizar en obra
Fotografía tomada el día
4 de enero de 2024



Pavimentación en San Cristobal
Fotografía tomada el día
6 de enero de 2024



Pavimentación en San Cristobal
Fotografía tomada el día
6 de enero de 2024




Pavimentación en San Cristobal
Fotografía tomada el día
6 de enero de 2024




Pavimentación en San Cristobal
Fotografía tomada el día
6 de enero de 2024




Pozos de Inspección
Fotografía tomada el día
10 de enero de 2024



Intervención el tramo San Cristobal
Fotografía tomada el día
11 de enero de 2024




Intervención al tramo San Cristobal
Fotografía tomada el día
11 de enero de 2024



Equipo de Topografía en el sitio a intervenir
Fotografía tomada el día
12 de enero de 2024




Toma de Densidades – San Cristobal
Fotografía tomada el día
15 de enero de 2024



Toma de Densidades – San Cristobal
Fotografía tomada el día
15 de enero de 2024



Inspección previa a la colocación del Asfalto - San Cristobal.
Fotografía tomada el día
29 de enero de 2024



Reparación de Andenes – San Cristobal.
Fotografía tomada el día
31 de enero de 2024



Limpieza del tramo - San Cristobal.
Fotografía tomada el día
2 de febrero de 2024



Maquinara para limpieza y compactación – San Cristobal.
Fotografía tomada el día
2 de febrero de 2024




Maquinaria del equipo de Asfalto - San Cristobal.
Fotografía tomada el día
6 de febrero de 2024



Maquinaria del equipo de Asfalto - San Cristobal.
Fotografía tomada el día
6 de febrero de 2024



Reparación del pozo antes de la imprimación - San Cristobal.
Fotografía tomada el día
6 de febrero de 2024



Imprimación - San Cristobal.
Fotografía tomada el día
6 de febrero de 2024



Imprimación - San Cristobal.
Fotografía tomada el día
6 de febrero de 2024




Colocación del Asfalto - San Cristobal.
Fotografía tomada el día
6 de febrero de 2024



Colocación del Asfalto - San Cristobal.
Fotografía tomada el día
6 de febrero de 2024




Aseo en el tramo intevenido - San Cristobal.
Fotografía tomada el día
8 de febrero de 2024



Aseo en el tramo intevenido - San Cristobal.
Fotografía tomada el día
8 de febrero de 2024



Excavación de andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
6 de marzo de 2024




Excavación de andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
6 de marzo de 2024



Detección de fallo en K0+015 lado izq. – San Cristobal.
Fotografía tomada el día
7 de marzo de 2024



Colocación del Rajón en andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
12 de marzo de 2024



Colocación del Rajón en andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
12 de marzo de 2024



Recorrido realizado por la Supervisión, Contratista de Obra e Interventoría – Tramo "Las Piedras", "Remanso Cacique" y "Cartagenita".
Fotografía tomada el día
12 de marzo de 2024



Colocación del Geotextil T2400 en andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
14 de marzo de 2024



Colocación del Geotextil T2400 en andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
14 de marzo de 2024



Colocación y compactación de subbase en andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
14 de marzo de 2024



Inicio de Excavaciones – Remaso Cacique.
Fotografía tomada el día
14 de marzo de 2024



Visita de Incomineria – Remanso Cacique.
Fotografía tomada el día
15 de marzo de 2024



Instalación de Andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
16 de marzo de 2024



Instalación de Andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
16 de marzo de 2024



Arena cernida para Emboquillar Andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
18 de marzo de 2024



Instalación de Andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
18 de marzo de 2024



Colocación de la Base Granular – Remanso Cacique.
Fotografía tomada el día
18 de marzo de 2024




Colocación de la Base Granular – Remanso Cacique.
Fotografía tomada el día
18 de marzo de 2024



Corte de Asfalto – Remanso Cacique.
Fotografía tomada el día
18 de marzo de 2024



Socialización con la comunidad – Remanso Cacique.
Fotografía tomada el día
18 de marzo de 2024




Compactación de Subbase en los Andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
20 de marzo de 2024



Compactación de Subbase en los Andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
20 de marzo de 2024



Colocación de Asfalto – Remanso Cacique
Fotografía tomada el día
20 de marzo de 2024



Limpieza de los Andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
20 de marzo de 2024




Colocación de Asfalto – Remanso Cacique
Fotografía tomada el día
20 de marzo de 2024




Colocación de Asfalto – Remanso Cacique
Fotografía tomada el día
20 de marzo de 2024



Inicio de Excavaciones – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
5 de abril de 2024



Instalación de Adoquines en los Andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
5 de abril de 2024



Instalación de Adoquines en los Andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
5 de abril de 2024



Excavaciones en la entrada – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
5 de abril de 2024




Fresado – Villa Sajonia
Fotografía tomada el día
7 de abril de 2024




Fresado – Villa Sajonia
Fotografía tomada el día
7 de abril de 2024



Fresado – Villa Sajonia
Fotografía tomada el día
7 de abril de 2024




Construcción de rampas para andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
8 de abril de 2024



Construcción de rampas para andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
8 de abril de 2024



Colocación de base granular en la entrada - Parque Arqueologico
Fotografía tomada el día
8 de abril de 2024



Pavimento – Remanso Cacique.
Fotografía tomada el día
8 de abril de 2024



Intervención realizada al fallo – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
9 de abril de 2024



Nivelación Topografica – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
9 de abril de 2024



Intervención realizada al fallo – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
10 de abril de 2024



Intervención realizada al fallo – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
10 de abril de 2024



Intervención realizada al fallo – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
10 de abril de 2024



Finalización de rampas en Andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
10 de abril de 2024



Finalización de rampas en Andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
10 de abril de 2024



Resultado de la intervención a los andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
11 de abril de 2024



Resultado de la intervención a los andenes – Carrera 5ta.
Fotografía tomada el día
11 de abril de 2024



Base Granular – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
12 de abril de 2024



Base Granular – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
12 de abril de 2024




Resultado de las excavaciones – Villa Sajonia.
Fotografía tomada el día
16 de abril de 2024




Resultado de las excavaciones – Villa Sajonia.
Fotografía tomada el día
16 de abril de 2024



Colocación de la base granular – Villa Sajonia.
Fotografía tomada el día
17 de abril de 2024



Colocación de la base granular – Villa Sajonia.
Fotografía tomada el día
17 de abril de 2024




Compactación de la base granular – Villa Sajonia.
Fotografía tomada el día
17 de abril de 2024



Imprimación – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
19 de abril de 2024



Imprimación – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
19 de abril de 2024



Colocación de Asfalto – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
19 de abril de 2024




Colocación de Asfalto – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
19 de abril de 2024



Visita del Alcalde a la obra – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
19 de abril de 2024




Pavimentación – Villa Sajonia.
Fotografía tomada el día
19 de abril de 2024



Pavimentación – Villa Sajonia.
Fotografía tomada el día
19 de abril de 2024



Visita del Alcalde a la obra – Villa Sajonia.
Fotografía tomada el día
19 de abril de 2024



Pavimentación – Villa Sajonia.
Fotografía tomada el día
20 de abril de 2024



Finalización de la Pavimentación – Villa Sajonia.
Fotografía tomada el día
20 de abril de 2024




Finalización de la Pavimentación – Villa Sajonia.
Fotografía tomada el día
20 de abril de 2024




Corte previo a excavación para cunetas – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
22 de abril de 2024



Excavación para cunetas – Parque Arqueologico.
Fotografía tomada el día
22 de abril de 2024



Colocación de Mezcla Afaltica – Sector Monarcas.
Fotografía tomada el día
27 de abril de 2024



Colocación de Mezcla Afaltica – Sector Monarcas.
Fotografía tomada el día
27 de abril de 2024



Pavimentación – Sector Monarcas.
Fotografía tomada el día
27 de abril de 2024



Pavimentación – Sector Monarcas.
Fotografía tomada el día
27 de abril de 2024