ACTA DE RECIBO PARCIAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 4	**FECHA:**	**22/04/2024**
	PÁGINA:	1 DE 2

CONTRATO [X] OBRA PÚBLICA [ ]

CONVENIO [ ] INTERVENTORIA [X]

No. **9 2 9 / 2 0 2 3**

OBJETO	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.**

FECHA INICIO:	D D M M A A A A: 3 1 1 0 2 0 2 3		
PLAZO	**SEIS (6)**	MESES	**X**
		DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN:	D D M M A A A A: 2 9 0 4 2 0 2 4		
VALOR TOTAL	**$ 138.947.812**		

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

ARQ. FERNANDO PULIDO GARCÍA Secretario de Obras Públicas	SUPERVISOR
GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES Representante Legal **CONSORCIO HIPERVIAL 2023**	CONTRATISTA

ASUNTO: DAR TRÁMITE Y HACER ENTREGA PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO PARCIAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EN REFERENCIA.

FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA EL ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3 INTERVENTORÍA FIRMADO POR EL INTERVENTOR Y APROBADO POR EL SUPERVISOR SEGÚN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS:

Que mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

Plazo del Contrato	182.5 días
Plazo Trascurrido	182.5 días
Plazo Disponible	0 días

- Balance del contrato

Valor inicial del contrato	$	138.947.812,00
Valor acta de recibo parcial No. **1**	$	48.841.684,83
Valor acta de recibo parcial No. **2**	$	17.836.406,87
Valor acta de recibo parcial No. **3**	$	55.595.982,82
Porcentaje de avance de obra		88%
Porcentaje retenido para liquidación		12%
Amortización anticipo del **0**%	$	0
Valor neto a pagar	$	55.595.982,82

- El valor a pagar en la presente acta es de: **CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 82/100 M/CTE.**

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior

ACUERDAN:

Dar aprobación de pago a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el supervisor del contrato.

Las actividades recibidas parcialmente a satisfacción corresponden a las relacionadas en cuadro Anexo A, -Corte- que consta de 624 Folios.

Una vez recibidas parcialmente las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	**ARQ. FERNANDO PULIDO GARCÍA** Secretario de **OBRAS PUBLICAS**	
CONTRATISTA	**ING. GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES** Representante Legal **CONSORCIO HIPERVIAL 2023**	