INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO:	929	**DE**	2023			
OBJETO:						
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ						
CONTRATISTA:	CONSORCIO HIPERVIAL 2023				**CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:**	901.764.182-9

II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	30	**DE**	10	**DE**	2023
CONTRATO ADICIONAL	SI		**TIEMPO(DIAS CALENDARIO)**		3 MESES
FECHA DE FINALIZACION:	29	**DE**	4	**DE**	2024

III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO			
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL	3	**ANTICIPO**	N/A
NUMERO DE FACTURA	FE	**PORCENTAJE DE ANTICIPO**	N/A
PERIODO DEL ACTA	27/01/2024 A 22/04/2024		
VALOR DEL ACTA	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 82/100 M/CTE		

IV.FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: La Alcaldía Municipal de Facatativá pagará al contratista la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 82/100 M/CTE ($55.595.982,82), esto de la siguiente forma:

EL MUNICIPIO realizará el pago al CONTRATISTA de acuerdo con el avance de ejecución del contrato de obra y serán realizados los pagos en el porcentaje correspondiente cobrado y facturado. En todo caso cuando solo reste por ejecutar un diez por ciento (10%) del valor del contrato, el último pago se realizará previa suscripción de la respectiva acta de liquidación. Para el efecto se deberá presentar original de la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, la factura y/o cuenta de cobro correspondiente y si hubiere lugar, la constancia de pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales. El acta correspondiente se debe acompañar de factura de venta, en original y dos copias, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO

BIEN O SERVICIO ENTREGADO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

OBSERVACIONES

1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA FE 4

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	2023002020	18/07/2023	91001	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2402115	110.000.000
	2023002020	18/07/2023	91001	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2402115	20.000.000
	2023002020	18/07/2023	91001	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2402115	8.947.812

CRP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	2023003262	20/10/2023	91001	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2402115	110.000.000
	2023003262	20/10/2023	91001	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2402115	20.000.000
	2023003262	20/10/2023	91001	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2402115	8.947.812

ADICION

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CRP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	
	A . CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO
1	Valor Inicial del Contrato	138.947.812,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	138.947.812,00			
4	Anticipo %				
5	Acta de Liquidacion 1		48.841.685,00		
	Acta de Liquidacion 2		17.836.407,00		
	Acta de Liquidacion 3		55.595.982,82		
	Acta de Liquidacion 4				
	Acta de Liquidacion 5				
	Acta de Liquidacion 6				
	Acta de Liquidacion 7				
	Acta de Liquidacion 8				
	Acta de Liquidacion 9				
	Acta de Liquidacion 10				
	Acta de Liquidacion 11				
6	Saldo por Ejecutar Amortizar		16.673.737,18		
	Sumas Iguales	138.947.812,00	138.947.812,00		

SALDO A LIBERAR:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 82/100 M/CTE ($55.595.982,82)

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	Banco de Bogotá	CUENTA:	125424374	AHORRO:	X	CORRIENTE:	

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	FE 4	FACTURA FE 4
FECHA:	26/04/2024	

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato Nº Facatativa-292*23 de (30/10/2023) por el periodo de los meses Enero, Febrero, Marzo y Abril sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:		
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	X
	DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	
	POR CUENTA PROPIA	

SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		
PERIODO:	ene-24 / feb-24 / mar-24 / abr-24			PERIODO:	ene-24 / feb-24 / mar-24 / abr-24		
PLANILLA:	Empresarial			PLANILLA:	Empresarial		
I.B.C.:		APORTE:		I.B.C.:		APORTE:	

ARL			
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		
PERIODO:	ene-24 / feb-24 / mar-24 / abr-24		
PLANILLA:	Empresarial		
I.B.C.:		APORTE:	

PENSIONADO	
SI	☐
NO	X

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	CONSORCIO HIPERVIAL 2023	
CEDULA DE CIUDADANIA:	901.764.182-9	
E-MAIL:	hipervial23.faca@gmail.com	
TELEFONO:	3022324877	FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR	Fernando Pulido Garcia	
CARGO:	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	
E - MAIL:	obras@facatativa-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:		FIRMA
La presente certificación se expide a los:		(26/04/2024)