IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	29/12/2023 **A** 23/04/2024	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**100%**	**100%**
% DE AVANCE REAL	**100%**	**100%**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	César Augusto Escobar Prada
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas e Informática

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22330125
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29/12/2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	29/12/2023
CONTRATISTA	Andeantrade Latam Group S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.466.147-9
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE 4 DISPOSITIVOS DE TRANSMISIÓN Y UNIFICACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LAS 4 PANTALLAS DE CARTELERAS DIGITALES DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, SU LICENCIA DE SOFTWARE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

VALOR	$13.872.644
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS HÁBILES
PLAZO DE ENTREGA	QUINCE (15) DÍAS HÁBILES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	23/01/2024
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIÓNES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

** En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Suscribo supervisión al día 29 de diciembre de 2023 INVITACIÓN DIRECTA NRO. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA IDIRSIN-INC-2Q6-2023 orden **Nro. 22330125** con Objeto: Adquisición de 4 dispositivos de transmisión y unificación de contenidos digitales para las 4 pantallas de carteleras digitales de la Imprenta Nacional de Colombia, su licencia de software, instalación, configuración y capacitación, por un valor de Trece Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos ($ 13.872.644) moneda corriente incluido ¡va y demás costos directos e indirectos.

- Que el día 2 de febrero de 2024 **Andean Trade Grou**p comunica que el fabricante de los dispositivos de transmisión y unificación de contenidos LG BUSINNES SOLUTIONS reportó la escasez del número de parte WP402, frente a lo cual informo lo siguiente.

  • Se presenta un retraso de entrega definido por parte del fabricante

  • Se estima que la entrega se realice en la tercera semana de marzo de 2024, sin embargo, no se establece una fecha específica.

  Nota**: Dada la eventualidad, resulta Inevitable para **ANDEAN TRADE GROUP LATAM SAS disponer de una fecha concreta para la entrega e instalación de los equipos a la Imprenta Nacional de Colombia, ya que, no depende del contratista la escasez o fabricación de los insumos por parte de LG.

- Que el día 2 de febrero de 2024 el contratista solicita ampliación o plazo para la entrega de los equipos, sin embargo, el tiempo de ejecución del contrato ya se encontraba fuera de ejecución.

- ***Nota**: dada la eventualidad, resulta Inevitable para ANDEAN TRADE GROUP LATAM S/IS disponer de una fecha concreta para la entrega e instalación de ios equipos a la imprenta Nacional de Colombia, ya que, no depende del contratista la escasez o fabricación de los insumos por parte de LG.*

Se adjunta evidencia.

- Que no es posible hacer efectiva la extensión de tiempo del presente contrato puesto que se encontraba fuera de tiempo establecido 15 días hábiles para su ejecución.

- a través de formato "remisión de entrega" de la Imprenta Nacional se reciben de manera formal los equipos acordados el día 26-03-2024. Se adjunta evidencia.

Se adjunta evidencia.

- Que el día 26-03-2024 se ingresa a la Imprenta Nacional de Colombia los equipos correspondientes con las siguientes características:

ITEM	MODELO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	S/N
Wp402	LG WEBOS/ Resolución UHD/ Internal Memory 8 GB/ System 4 GB + Avalible 4 GB/ 64 bit + SuperSign Premium Imput (2)hdmi/ Imput DP/ Output (1) HDMI, (1) DP/ Garantia 1 año	4	403KKDWK4642 403KKCYK4635 403KKKGK4645 403KKPDK4632
C-HM/ETH-10	High speed HDMI cable with Ethernet -10 ft	4	N/A
UTP28X1.5MBU	PATCHCORD CATEGORIA 6ª 1,5MTS AZUL DIAMETRO REDUCIDO 28 AWG LSZH	4	N/A
BRACKET	Bracket para equipos	4	N/A

Se adjunta evidencia.

- Que el día 10 de abril de 2024 se realiza el acta de inicio, puesto que es insumo fundamental los elementos para su instalación y programación.

Se adjunta evidencia.

- El día 17 de abril de 2024 por medio de formato acta ANDEAN TRADE GROUP LATAM SAS se culmina satisfactoriamente las actividades referentes al presente proyecto.

- El día 29 de abril de 2024 a través de acta de reunión (Formato Imprenta Nacional de Colombia). Se formaliza recibido de documentación técnica, guía de manejo y demás documentación correspondiente (entregables e instalaciones).

Todo lo anterior goza de los soportes correspondientes conforme trazabilidad descrita.

Se anexa documento donde se hace entrega formal de los elementos mencionados y que hacen parte del contrato **22330125**, recibidos a satisfacción.

- Que los equipos se encuentran en funcionamiento y brindando solución de conformidad con el objeto del contrato con **Nro. 22330125.**
- Que se realizó la instalación, capacitación y documentación técnica por parte de Andean Trade a conformidad.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: Se recibe a satisfacción los elementos correspondientes, junto con el desarrollo del proyecto, Instalación, capacitación, soporte y documentación técnica.

ADQUISICIÓN DE 4 DISPOSITIVOS DE TRANSMISIÓN Y UNIFICACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LAS 4 PANTALLAS DE CARTELERAS DIGITALES DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, SU LICENCIA DE SOFTWARE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN.

1. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

- Se recibe factura de cobro el día 5 de mayo de 2024, conforme se evidencia en correo electrónico.

Se anexa evidencia.

- Se envía correo electrónico solicitando la anulación de la factura generada el día 2024-05-02 con No. FEC 2072. Orden de compra 22330125.

Se anexa evidencia.

2. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

- La información técnica se encuentra establecida en la orden de compra número: 22330125. Se recibe documentación técnica, guía de manejo y demás documentación correspondiente (entregables e instalaciones).

3. SOPORTES DEL INFORME: *se anexa soportes correspondientes:*

- Comunicación por parte de LG al contratista (escasez de los elementos) el día 30 de enero de 2024. (1) folio - Solicitud ampliación de plazo para entrega de equipos por parte de ANDEAN TRADE GROUP LATAM SAS el día 2 de febrero de 2024 (1) folio
- Remisión de Entrega (entrega de equipos IMPRENTA NACIONAL - INC023) el día 26 de marzo de 2024. (1) folio
- Acta de inicio generada el 10 de abril de 2024. (1) folio
- Acta finalización del proyecto formato ANDEAN TRADE GROUP LATAM SAS el día 17 de abril de 2024. (1) folio
- Acta de reunión del proyecto formato Imprenta Nacional de Colombia, recibiendo a satisfacción. (1) folio
- Cumplido a Satisfacción de Prestación de Servicios el día 3 de mayo de 2024. (1) folio
- Factura de venta electrónica FEC 2072 (1) folio
- Trazabilidad Correos. (3) folios

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$13.872.644
Valor Adicionado	**$ 0**
Valor Total del Contrato	$13.872.644
Valor Recibido por el Contratista	**$ 0**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$ 0**
Saldo por Liberar	**$ 0**

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-04-2024

FIRMA DEL SUPERVISOR