CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	09/09/2024								
Contrato No.	20240606			Fecha Cont.	21/08/2024	Tipo	Suministros		
Contratista	EMILIANO VARGAS MESA					Id.	9520277		
Supervisor o interventor	WILLIAM ANDRES WIEST SUAREZ Profesional Especializado de la Secretaría de Infraestructura								
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC 19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.								
Valor	CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($416.223.513)								
Plazo programado	meses	4	días			inició	03/09/2024	Fin	25/12/2024
Historial:									
Adiciones	De Fecha			Valor	$				
Prórrogas	De fecha			Desde		Hasta			
Suspensiones	De fecha			Desde		Hasta			
Plazo restante	meses			días		Vence el día			

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$			Valor luego de adición	$	
Prorrogar	meses		días		Finaliza		
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día						
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No				
Otra, explicar	Modificación de fecha de Inicio y Terminación Plataforma Secop II						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Modificación de fecha de inicio y terminación plataforma SECOP II	del contrato por los siguientes motivos:

Se hace necesario aclarar y realizar la modificación respectiva, dado que por error involuntario se registró en la plataforma de SECOP II del contrato de suministro Nro.20240606, fecha de inicio 30-08-2024 y terminación 19-12-2024, pero el acta de inicio cargada en la plataforma registra y corresponde el inicio al día 03/09/2024 y terminación 25-12-2024.

Por lo anterior, se solicita realizar la modificación a la fecha de inicio y terminación del contrato de la referencia en la plataforma SECOP II.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 11-09-24 Hr 10:26
Recibido Por
Radicado 1475 N° Folios 2

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

Secretario del Despacho

Supervisor/interventor

Contratista