NIT: 891855130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

| CÓDIGO: AGB-01-F-06 | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO | FECHA: 2024/05 | VERSIÓN: 6 |
|---|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

**Identificación**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha solicitud | 26/08/2024 | | | | | | | | |
| Contrato No. | **20240606** | Fecha Cont. | 21/08/2024 | Tipo | SUMINISTRO | | | | |
| Contratista | EMILIANO VARGAS MESA | | | Id. | cc 9520277 | | | | |
| Supervisor | WILLIAM ANDRES WIEST SUAREZ | | | | | | | | |
| Objeto del contrato | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC 19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. | | | | | | | | |
| Valor | 416.223.513 | | | | | | | | |
| Plazo programado | meses | 5 | días | | | inició | 26/08/2024 | Fin | 25/01/2025 |
| Historial: | | | | | | | | | |
| Adiciones | De Fecha | | Valor | $ | | | | | |
| Prórrogas | De fecha | | Desde | | Hasta | | | | |
| Suspensiones | De fecha | | Desde | | Hasta | | | | |
| Plazo restante | meses | | días | | Vence el día | | | | |

**I. Solicitud**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adicionar | Valor | $ | | | Valor luego de adición | $ |
| Prorrogar | meses | | días | | Finaliza | |
| Suspender | meses | | días | | Finaliza | |
| Nuevo término | Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día | | | | 25/12/2024 y/o hasta agotar presupuesto | |
| Cambio / Nuevos Ítems (marcar x) | Sí | | No | | | |
| Otra, explicar | | | | | | |

**II. Análisis y justificación de la modificación**

| | | |
|---|---|---|
| Se solicita la | Modificación del plazo del contrato | del contrato por los siguientes motivos: |

Los estudios previos del referido contrato *"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC 19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"*, estableció un plazo inicial de cinco (5) meses, y debido a los plazos normales del proceso de contratación, se dio inicio el día 26/08/2024 siendo la fecha de terminación 25/01/2025. Dado que no es viable la fecha de terminación por superar la vigencia fiscal 2024 y que la Supervisión considera que la correcta ejecución del contrato se puede realizar en un plazo de 4 meses, se hace necesario modificar el término del contrato a cuatro (4) meses, por lo cual se establecería fecha de terminación 25/12/2024.

**III. Documentos y soportes**

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

**IV. Modificaciones al contenido:**

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

**Secretario del Despacho** **Supervisor** **Contratista**