## 1. INFORME DE SUPERVISIÓN - DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | 21 de Junio | **A** | 21 de Julio 2024 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | 50% | | |
| **INFORME PERIÓDICO** | | **N°** | 1 |
| **INFORME ÚNICO** | **NA-** | | |
| **TIPO DE ACTA** | **ACTA PARCIAL** | | |

## 2. DATOS SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | ING JOHN FERNEY MEDINA CACERES |
| **DEPENDENCIA** | Secretaria de Planeación e Infraestructura |
| **CARGO** | Secretario de Planeación e Infraestructura |

## 3. DATOS CONTRATO SUPERVISADO

| | | |
|---|---|---|
| **NUMERO** | GC-CT-2024-073 | |
| **TIPO CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |
| **OBJETO:** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SECTOR AGROPECUARIO Y CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA | |
| **CONTRATISTA** | JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO | |
| **CEDULADA Ó NIT CONTRATISTA** | C.C. No 4239794 | |
| **FECHA CONTRATO** | 21 de Junio de 2024 | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 21 de Junio de 2024 | |
| **FECHA CONTRATO ADICIONAL** | ---- | |
| **DURACIÓN INICIAL** | Sesenta (60) Días | |
| **DURACIÓN ADICIONAL** | --- | |
| **VALOR INICIAL** | **OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIESCIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 8.218.490)** | |
| **VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME** | Cuatro Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco ($ 4.109.245) | |
| **VALOR ADICIONAL** | -- | |
| **FECHA TERMINACIÓN INICIAL** | 20 de Agosto de 2024 | |
| **FECHA TERMINACIÓN FINAL** | | |
| **SUSPENSIÓN** | -- | |
| **GARANTÍAS** | -- | NO X |
| **PÓLIZAS DE GARANTÍAS** | -- | NO X |

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:**

| MES | N° PLANILLA | FECHA DE PAGO | VALOR PAGO A SALUD | VALOR PAGO A PENSIONES | VALOR PAGO ARL |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 30504351 | 2/07/2024 | $54.200 | $69.400 | $2.300 |
| JULIO | 30510457 | 23/07/2024 | $162.500 | $208.000 | $6.800 |

## 4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $8.218.490.00 | |
| VALOR ADICIONAL AL CONTRATO | $ 0 | |
| VALOR ADICIONAL | | $ 0 |
| SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS | | $ 0 |
| VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA | | $4.109.245.00 |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR | | $4.109.245.00 |
| **SALDOS IGUALES** | $8.218.490.00 | $8.218.490.00 |

Como supervisor del contrato de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión **GC-CT-2024-073 Prestación de Servicios Profesionales Para Apoyar El Sector Agropecuario y Cadenas Productivas en El Municipio de la Uvita** objeto del presente informe suscrito entre el Municipio de La Uvita y JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO, se concluye que a la fecha el contratista ha cumplido con el objeto del contrato antes descrito teniendo en cuenta que:

- El contratista presento el pertinente informe indicando las actividades y periodo de ejecución con sus respectivos soportes.
- EL contratista cumplió con el objeto y atendió a sus servicios con lo establecido en los estudios previos y al contrato.
- JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO presento su respectiva cuenta de cobro, certificado de aportes de seguridad social, dicha documentación se encuentra anexada en el informe del contratista.

Para constancia se firma el presente informe en la secretaria de Planeación y obras públicas, a los Veintidós (22) días del mes de Julio de 2024.

JHON FERNEY MEDINA CACERES
Secretario de Planeación e Infraestructura

Supervisor del Contrato