1. INFORME DE SUPERVISIÓN - DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	22 de Julio	**A**	20 de Agosto 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%		
INFORME PERIÓDICO		**N°**	2
INFORME ÚNICO	**NA-**		
TIPO DE ACTA	**ACTA LIQUIDACION**		

2. DATOS SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING JOHN FERNEY MEDINA CACERES
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación e Infraestructura
CARGO	Secretario de Planeación e Infraestructura

3. DATOS CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO	GC-CT-2024-073	
TIPO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SECTOR AGROPECUARIO Y CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA	
CONTRATISTA	JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO	
CEDULADA Ó NIT CONTRATISTA	C.C. No 4239794	
FECHA CONTRATO	20 de Junio de 2024	
FECHA ACTA DE INICIO	21 de junio de 2024	
FECHA CONTRATO ADICIONAL	----	
DURACIÓN INICIAL	Sesenta (60) Días	
DURACIÓN ADICIONAL	---	
VALOR INICIAL	**OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIESCIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 8.218.490)**	
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	Cuatro Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco ($ 4.109.245)	
VALOR ADICIONAL	--	
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 de Agosto de 2024	
FECHA TERMINACIÓN FINAL	20 de Agosto de 2024	
SUSPENSIÓN	--	
GARANTÍAS	--	NO **X**
PÓLIZAS DE GARANTÍAS	--	NO **X**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

MES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGO A SALUD	VALOR PAGO A PENSIONES	VALOR PAGO ARL
Agosto	30524669	27/08/2024	$162.500	$208.000	$6.800

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$8.218.490	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$ 0	
VALOR ADICIONAL		$ 0
SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS		$ 4.109.245
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		$4.109.245
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		
SALDOS IGUALES	$8.218.490	$8.218.490

Como supervisor del contrato **GC-CT-2024-073** de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión **Prestación de Servicios Profesionales Para Apoyar El Sector Agropecuario y Cadenas Productivas en El Municipio de la Uvita** objeto del presente informe suscrito entre el Municipio de La Uvita y JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO , se concluye que a la fecha el contratista ha cumplido con el objeto del contrato antes descrito teniendo en cuenta que:

- El contratista presento el pertinente informe indicando las actividades y periodo de ejecución con sus respectivos soportes.
- EL contratista cumplió con el objeto y atendió a sus servicios con lo establecido en los estudios previos y al contrato.
- JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO presento su respectiva cuenta de cobro, certificado de aportes de seguridad social, dicha documentación se encuentra anexada en el informe del contratista.

Para constancia se firma el presente informe en la secretaria de Planeación y obras públicas, a los tres (03) días del mes de septiembre del año 2024.

Ing. JHON FERNEY MEDINA CACERES
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor del Contrato