ALCALDIA DE LA UVITA	ALCALDIA MUNICIPAL LA UVITA NIT 891.856.257-2			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN			
VERSIÓN	**4**	**ACTA DE RECIBO FINAL**	**FECHA: 28/06/2024**	**CODIGO: PM-GC-FR-3**

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	03 DE SEPTIEMBRE 2024		
CONTRATO __X__ CONVENIO _____	GC-CT-20214-073	DE FECHA: 21 DE AGOSTO 2024	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SECTOR AGROPECUARIO Y CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNCIPIO DE LA UVITA		
CONTRATISTA			NIT:
	JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO		C.C: 4230794
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	JHON FERNEY MEDINA CACERES		C.C: 1056994488
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 8.218.490.00	
	APORTE MUNICIPIO:	$ 0.00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 8.218.490.00	
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DIAS		
ADICIONAL EN TIEMPO N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
ADICIONAL EN TIEMPO N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	SESENTA (60) DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN	21 DE JUNIO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	20 DE AGOSTO DE 2024		
PERIODO REPORTADO			
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN A CANCELAR	100%		
RBPP N°	CDP No.202406012	R.P. No.202406024	

En las oficinas de la ALCALDIA MUNICIPAL se reunieron Ing. JHON FERNEY MEDINA CACERES Interventor / Supervisor y el señor JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO, como contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de supervisión por tanto el suscrito supervisor/interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales de acuerdo a la planilla N° 30524669 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0.00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0.00
Saldo por Amortizar	$ 0.00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 8.218.490	
Amortización Anticipo		$ 0
Valor a pagar de la presente acta		$ 4.109.245
Saldo pendiente por cancelar		$ 4.109.245
Valor Total actas pagadas		$ 0
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		$ 0
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		$ 0
Sumas iguales	$ 8.218.490	$ 8.218.490

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo, la verificacion de entrega de bienes y la prestacion de servicios, revisiones efectuadas y que consta en los informes por parte del Supervisor que soportan el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
JHON FERNEY MEDINA CACERES
SUPERVISOR

Firma: _____
JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO
CONTRATISTA