	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	30/07/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	*038-00-H-CACOM5-GRUAL-2024*	*Fecha*	6-sep-24
Nombre del Supervisor que entrega LOTE No2:	*CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES*		
Nombre del Supervisor Suplente que recibe LOTE No2:	*CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN*		


Procentaje programado:	100,00%	Procentaje ejecutado:	0,00%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP	X			PENDIENTE CORRECION DE LAS POLIZAS POR PARTE DEL CONTRATISTA
2	ACTA DE INICIO (si aplica)	x			PENDIENTE CORRECION DE LAS POLIZAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL LOTE No2
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		x		A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO NINGUNO DE LOS ELEMENTOS DE LOTE No2
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA REALICE LAS COSIGNACIONES DEL CANO DE ARRENDAMIENTO, SERVICIO DE AGUA Y SERVICIO DE LUZ QUE LO INFORMA EL ESCUADRON INSTALACIONES (AT BERJAN). LOS PRIMEROS 5 DIAS DEL MES DE OCTUBRE
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		A LAFECHA NO SE HA GENERADO EL PRIMER INFORME DE SUPERVISION, SE DEBE TRAMITE EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO POR PARTE DEL LOTE No.2
6	ACTAS DE REUNIONES		X		NO SE HAN REALIZADO A LA FECHA. TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA NO A SUMINISTRADO LOS VALORES DE LABORATORIO PARA AJUSTAR LA REUNION DE COORDINACION
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		X		POR PARTE DEL LOTE No2: No1 ACTA DE INICIO, No.2 ACTA DE COORDINACION, TOMA DE TALLAS Y INFORME DE SUPERVICION DEL MES DE OCTUBRE

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)



CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA



CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA