Alcaldía Municipal de Floridablanca	OBLIGACIÓN CONTRAIDA	CÓDIGO	GMFP- F- 07
		VERSIÓN	08
	SECRETARÍA DE HACIENDA	FECHA ELAB	28-Agosto-2019
		FECHA APROB	2/01/2024
	PROCESO: GESTIÓN Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	TRD	900

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA							
NOMBRE COMPLETO	INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.						
C.C. O NIT	900.688.241-6						
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO	3045466736						
VALOR COBRADO	$ 38.571.412,00						
PERIODO DEL VALOR COBRADO	DÍA:27	MES:02	AÑO:2024	—	DÍA:12	MES:03	AÑO:2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO :					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA INICIO DEL CONTRATO			
CONTRATO DE OBRA	0215-2024	DÍA:27	MES:02	AÑO:2024	
CDP: 24-00188	FECHA: 01/02/2024	RP: 24-00457	FECHA:20/02/2024		
CDP ADICIONAL:	FECHA:	RP ADICIONAL:	FECHA:		
OBJETO CONTRACTUAL:	CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+0000 DE LA VÍA ANILLOVIAL FLORIDABLANCA -GIRÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA				

CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA					
ENTIDAD BANCARIA	Banco de Occidente				
NÚMERO DE CUENTA	650855885	AHORROS		CORRIENTE	X

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO ***"CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA"*** ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.

CONTROL DE SUPERVISIÓN			
NOMBRE SUPERVISOR	ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ		
CARGO SUPERVISOR	P.E. Secretaría de Infraestructura		
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	DÍA: 29	MES: 07	AÑO: 2024

CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO MECI [CO-F-103-18.005] ***"DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO".***

FIRMAS RESPONSABLES

MARIA LUCIA HIGUERA PINO
RESPONSABLE DEL TRÁMITE

MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

REVISÓ Y APROBÓ
OFICINA DE RADICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

No. Folios: _____

NÚMERO DE RADICADO

Fecha: _____
Hora: _____

ACTA No.	06	**TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO O DOCUMENTO A MODIFICAR**	**ACTA MODIFICATORÍA N° 5**
MODIFICACIÓN A	Numero de Cedula del Representante legal de la empresa Contratista de Obra		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	0215 AÑO 2024 CO1.PCCNTR. 5955689	**TIPO DE CONTRATO**	OBRA PUBLICA MÍNIMA CUANTÍA FLO-INFRAMC-001-2024
NOMBRE CONTRATISTA	**INGENIEROS SE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S - INSEGO S.A.S,** NIT: 900.688.241-6		
OBJETO DEL CONTRATO			
"CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+0000 DE LA VÍA ANILLOVIAL FLORIDABLANCA -GIRÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA"			

No. DE CDP	**24-00188**	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	**01/02/2024**
No. DE RP	**24-00457**	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	**20/02/2024**
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ		
CARGO DEL SUPERVISOR	P.E. Secretaría de Infraestructura		
OFICINA GESTORA	Secretaria de Infraestructura		
	ING. GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ		
PLAZO DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
VALOR DEL CONTRATO	$ CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($40.671.157,00)		
FECHA DE CONTRATO	17/02/2024		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/02/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12/03/2024		

PÓLIZA DE GARANTÍAS (Si aplica)		
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	**NÚMERO DE PÓLIZA**	**FECHA DE APROBACIÓN**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101188165	21/06/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-40-101066362	21/06/2024

En el municipio de Floridablanca, el día veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron **INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S., Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO,** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.095.700.657** expedida en **Barichara**, en calidad de contratista, quien para los efectos de este documento se llamará el **CONTRATISTA** y **ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ P.E. Secretaría de Infraestructura**, actuando en calidad de supervisor del contrato, quien en adelante se denominará el **SUPERVISOR**, el **ING. GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ** Secretario de Infraestructura como **OFICINA GESTORA** hemos convenido celebrar la presente **ACTA MODIFICATORÍA Y/O ACLARATORÍA** al CONTRATO DE OBRA PUBLICA MÍNIMA CUANTÍA FLO-INFRAMC- 001-2024 2024 CO1.PCCNTR. 5955689 de 2024, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), se firmó entre el **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**, con N.I.T. No. 890.205.176-8 y el **CONTRATISTA**, el CONTRATO DE OBRA PUBLICA MÍNIMA CUANTÍA FLO-INFRAMC- 001-2024, el cual se perfecciono en la hora y fecha en que se llevó a cabo la aprobación de las partes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

2. Que, entre **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** del municipio de Floridablanca o quien haga sus veces y el **SUPERVISOR del contrato**, suscribieron DESIGNACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, el día veintisiete (27) de febrero de 2024, por medio de la cual se designa la supervisión del contrato.

3. Que, teniendo en cuenta la información general del contrato y los documentos que lo conforman, el **SUPERVISOR del contrato** verificó el cabal cumplimiento de los presupuestos requeridos para su ejecución, conforme a lo estipulado en la cláusula vigésima segunda del Clausulado del contrato, en observancia de su función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato vigilado. Por lo tanto, existen las apropiaciones presupuestales que garantizan su pago de acuerdo con el registro presupuestal previamente relacionado, así mismo, el **CONTRATISTA** cumplió con sus deberes de legalización, en especial, el de estar afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales con cobertura desde el inicio de ejecución del contrato hasta la fecha de terminación del mismo y el de acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda, tal y como lo dispone el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que el Veintisiete (27) de febrero de 2024, se firmó entre el SUPERVISOR del contrato y el CONTRATISTA Acta de inicio CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No.0215-2024/CO1.PCCNTR.5955689 2024 del 17 de febrero de 2024.

5. Que, por error involuntario de digitación en el **ACTA MODIFICATORÍA Y/O ACLARATORÍA CONTRATO** se estipulo equívocamente que la identificación de la Rep. **Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO** era ciudadanía No. **1.098.570.065**, siendo lo correcto. **Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO,** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.095.700.657**

Por lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: Se ACLARA para todos los efectos que el **ACTA MODIFICATORÍA Y/O ACLARATORÍA CONTRATO N° 5** que la **Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO**, esta identificada con cédula de ciudadanía No. **1.095.700.657**. de Barichara.

SEGUNDO: Las demás cláusulas del CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA FLO-INFRA-MC-001-2024 Nº0215-2024/CO1.PCCNTR. 5955689, y lo establecido en los documentos que forman parte integral del expediente de este contrato, continúan vigentes en cuanto no se opongan a lo establecido en esta Acta modificatoria y/o aclaratoria de acto administrativo.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta modificatoria y/o aclaratoria, por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, el día veinticuatro (24) de julio del dos mil veinticuatro (2024).

ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ
P.E. Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO,
INGENIEROS SE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S NIT: 900.688.241-6
CONTRATISTA

ING. GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

Proyectó: Abg. Laura Lizeth Arias Portilla
CPS- secretaria de Infraestructura
Revisó: Yudy González Barbosa
Profesional Universitario grado 1

ACTA No.	05	**TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO O DOCUMENTO A MODIFICAR**	Acta de Recibo Final de Obra, Acta de Liquidación de Contrato
MODIFICACIÓN A	PERIDODO DE EJECUCION Y VALOR A PAGAR.		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	0215 AÑO 2024 CO1.PCCNTR. 5955689	**TIPO DE CONTRATO**	OBRA PUBLICA MÍNIMA CUANTÍA FLO-INFRAMC-001-2024
NOMBRE CONTRATISTA	**INGENIEROS SE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S - INSEGO S.A.S,** NIT: 900.688.241-6		
OBJETO DEL CONTRATO			
"CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+0000 DE LA VÍA ANILLOVIAL FLORIDABLANCA -GIRÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA"			

No. DE CDP	**24-00188**	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	**01/02/2024**
No. DE RP	**24-00457**	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	**20/02/2024**
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ		
CARGO DEL SUPERVISOR	P.E. Secretaría de Infraestructura		
OFICINA GESTORA	Secretaria de Infraestructura		
	ING. GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ		
PLAZO DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
VALOR DEL CONTRATO	$ CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($40.671.157,00)		
FECHA DE CONTRATO	17/02/2024		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/02/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12/03/2024		

PÓLIZA DE GARANTÍAS (Si aplica)		
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	**NÚMERO DE PÓLIZA**	**FECHA DE APROBACIÓN**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101188165	21/06/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-40-101066362	21/06/2024

En el municipio de Floridablanca, el día veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron **INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S., Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO,** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.098.570.065** expedida en **Barichara**, en calidad de contratista, quien para los efectos de este documento se llamará el **CONTRATISTA** y **ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ P.E. Secretaría de Infraestructura**, actuando en calidad de supervisor del contrato, quien en adelante se denominará el **SUPERVISOR**, el **ING. GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ** Secretario de Infraestructura como **OFICINA GESTORA** hemos convenido celebrar la presente **ACTA MODIFICATORÍA Y/O ACLARATORÍA** al CONTRATO DE OBRA PUBLICA MÍNIMA CUANTÍA FLO-INFRAMC- 001-2024 2024 CO1.PCCNTR. 5955689 de 2024, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), se firmó entre el **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**, con N.I.T. No. 890.205.176-8 y el **CONTRATISTA**, el CONTRATO DE OBRA PUBLICA MÍNIMA CUANTÍA FLO-INFRAMC- 001-2024, el cual se perfecciono en la hora y fecha en que se llevó a cabo la aprobación de las partes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

2. Que, entre **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** del municipio de Floridablanca o quien haga sus veces y el **SUPERVISOR del contrato**, suscribieron DESIGNACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO por medio de la cual se designa la supervisión del contrato.

3. Que, teniendo en cuenta la información general del contrato y los documentos que lo conforman, el **SUPERVISOR del contrato** verificó el cabal cumplimiento de los presupuestos requeridos para su ejecución, conforme a lo estipulado en la cláusula vigésima segunda del Clausulado del contrato, en observancia de su función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato vigilado. Por lo tanto, existen las apropiaciones presupuestales que garantizan su pago de acuerdo con el registro presupuestal previamente relacionado, así mismo, el **CONTRATISTA** cumplió con sus deberes de legalización, en especial, el de estar afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales con cobertura desde el inicio de ejecución del contrato hasta la fecha de terminación del mismo y el de acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda, tal y como lo dispone el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que el Veintisiete de febrero de 2024, se firmó entre el SUPERVISOR del contrato y el CONTRATISTA Acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0215-2024 AÑO- CO1.PCCNTR.5955689

5. Que, por error involuntario de digitación en **EL ACTA DE RECIBO FINAL** se estipulo equívocamente en el Considerando N° 1. Que el contratista ha ejecutado los trabajos contratados durante el periodo del 27/03/2024 al 12/03/2024, siendo lo correcto 1. Que el contratista ha ejecutado los trabajos contratados durante el periodo del 27/02/2024 al 12/03/202.

6. Que, por error involuntario de digitación en **EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO** se estipulo equívocamente en el Acuerdo N°4. Autorizar el pago de la suma de treinta y ocho millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos doce pesos $ 38.517.412,00, siendo lo correcto 4. Autorizar el pago de la suma de treinta y ocho millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos doce pesos con cero centavos $ 38.571.412,00

Por lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: Se ACLARA para todos los efectos que **EL ACTA DE RECIBO FINAL** en el considerando N°1 Que el contratista ha ejecutado los trabajos contratados durante el periodo del 27/02/2024 al 12/03/2024, del CONTRATO DE OBRA PUBLICA MÍNIMA CUANTÍA FLO-INFRAMC- 001-2024 2024 CO1.PCCNTR. 5955689 de 2024

SEGUNDO: Se ACLARA para todos los efectos que **EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO** en el Acuerdo 4. Autorizar el pago de la suma de treinta y ocho millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos doce pesos con cero centavos $ 38.571.412,00

TERCERO: Las demás cláusulas del DE OBRA PUBLICA MÍNIMA CUANTÍA FLO-INFRAMC- 001-2024 2024 CO1.PCCNTR. 5955689 de 2024 y lo establecido en los documentos que forman parte integral del expediente de este contrato, continúan vigentes en cuanto no se opongan a lo establecido en esta Acta modificatoria y/o aclaratoria de acto administrativo.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta modificatoria y/o aclaratoria, por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, el día veinticuatro (24) de julio del dos mil veinticuatro (2024).

ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ
P.E. Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO,
INGENIEROS SE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S NIT: 900.688.241-6
CONTRATISTA

ING. GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

Proyectó: Abg. Laura Lizeth Arias Portilla
CPS- secretaria de Infraestructura
Revisó: Yudy González Barbosa
Profesional Universitario grado 1

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO:	DI-F-14
		VERSIÓN	03
		FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
		FECHA APROB	Mayo-31-2021
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD:	400-51-039

FECHA DE ACTA:	**27/06/2024**	**Acta No.**	**4**
CONTRATO No. :	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0215-2024**		
FECHA DE CONTRATO:	**17/02/2024**		
PROYECTO:	**CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000**		

OBJETO:	MINIMA CUANTIA FLO-INFRA-MC-001-2024, CUYO OBJETO ES: CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+0000 DE LA VÍA ANILLOVIAL FLORIDABLANCA - GIRÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR INICIAL:	$40.671.157,00
CONTRATISTA	INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.
	Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO
INTERVENTOR	N/A
	N/A
SUPERVISOR	ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ
	P.E. Secretaria de Infraestructura
OFICINA GESTORA	ING. GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ
	Secretario de Infraestructura
ACTA No.01	ACTA DE INICIO - 27/02/2024
ACTA No.02	MENORES, MAYORES CANTIDADES Y OBRA NO PREVISTA - 4/03/2024
ACTA No.03	RECIBO FINAL DE OBRA - 12/03/2024
ACTA No.04	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO - 27/06/2024

En Floridablanca en fecha 27/06/2024, se reunieron en el despacho de la Secretaría de Infraestrucrura INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S., Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO en calidad de CONTRATISTA, el ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ P.E. Secretaría de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR y ING. GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ Secretario de Infraestructura como OFICINA GESTORA con el fin de firmar la presente acta

CONSIDERANDO:

1. Que mediante DECRETO 0039 de fecha Enero 10 de 2024, el Sr. Alcalde del Municipio de Floridablanca ha delegado en los secretarios de despacho el ejercicio de la competencia para realizar la liquidación de los contratos y convenios celebrados por la administración Municipal de Floridablanca.

2. Que entre el Municipio de Floridablanca y Ingenieros de Servicios Genrales de Obra INSEGO S.A.S., como Contratista, se celebró el Contrato No. 0215, con fecha 17/02/2024, cuyo objeto es MÍNIMA CUANTÍA FLO-INFRA-MC-001-2024, CUYO OBJETO ES: CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+0000 DE LA VÍA ANILLOVIAL FLORIDABLANCA -GIRÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

3. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.

4. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.

5. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de Recibo Final No. 3 suscrita en fecha 12/03/2024

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO INICIAL	**$40.671.157,00**	
ANTICIPO (50%)		N/A
ACTA DE RECIBO FINAL		$ 38,571,412.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 2,099,745.00
SUMAS IGUALES	**$40.671.157,00**	**$ 40,671,157.00**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS				
Nº DE OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	**FECHA (Día/mes/año)**	**CONCEPTO (anticipo o actas)**	**VALOR**	**FUENTE DE FINANCIACIÓN**
			N/A	

FECHA DE ACTA:	**27/06/2024**	**Acta No.**	**4**
CONTRATO No. :	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0215-2024**		
FECHA DE CONTRATO:	**17/02/2024**		
PROYECTO:	**CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000**		

8. Que en fecha 21/06/24 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de Recibo Final:

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Nº DE LA PÓLIZA	**CONCEPTO DEL AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE d/m/a	**HASTA d/m/a**
96-44-101188165	Cumplimiento del contrato	27/02/2024	17/07/2024
96-44-101188165	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27/02/2024	17/03/2024
96-44-101188165	ESTBILIDAD DE LA OBRA	5 años	5 años
96-40-101066362	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	27/02/2024	12/04/2024
96-40-101066362	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/02/2024	12/04/2024
96-40-101066362	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/02/2024	12/04/2024
96-40-101066362	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	27/02/2024	12/04/2024
96-40-101066362	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/02/2024	12/04/2024
96-40-101066362	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/02/2024	12/04/2024

9. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. Que el contratista ha ejecutado las cantidades de obra ordenadas y relacionadas en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente acta.

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 0215 con fecha 17/02/2024, cuyo objeto es MÍNIMA CUANTÍA FLO-INFRA-MC-001-2024, CUYO OBJETO ES: CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+0000 DE LA VÍA ANILLOVIAL FLORIDABLANCA -GIRÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

2. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al interventor del contrato, este declara: Que las obras objeto del contrato No 0215 con fecha 17/02/2024, se ejecutaron a satisfacción del Municipio de Floridablanca.

3. Que una vez la Tesorería del Municipio efectué el ultimo desembolso correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 0215 con fecha 17/02/2024, comprometiéndose la Secretaría de Infraestructura a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

4. Autorizar el pago de la suma de trenta y ocho millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos doce pesos $38.517.412,00

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral 3:

INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.
Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO
CONTRATISTA

ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ
P.E. Secretaria de Infraestructura
SUPERVISOR

ING. GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ
Secretario de Infraestructura
OFICINA GESTORA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONTRATO DE OBRA PÚBLA No. 0215-2024

FECHA DE CONTRATO: 17/02/2024

PROYECTO: CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

FECHA DE ACTA: 27/06/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANT. CONTRATADAS		CANTIDADES MODIFICADAS N°01		EJECUTADO ACTA RECIBO FINAL		CANTIDAD EJECUTADA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**										
1.1	Localizacion y replanteo	M2	$ 3,716.00	179.00	$ 665,164.00	184.59	$ 685,936.00	184.59	$ 685,936.00	184.59	$ 685,936.00
1.11	Demolicion de sardinel (incluye retiro)	M2	$ 18,360.00	63.68	$ 1,169,165.00	63.68	$ 1,169,165.00	63.68	$ 1,169,165.00	63.68	$ 1,169,165.00
1.12	Demolicion de pavimento flexible (incluye retiro)	UND	$ 23,579.00	179.00	$ 4,220,641.00	179.00	$ 3,668,421.00	179.00	$ 4,220,641.00	179.00	$ 4,220,641.00
1.18	Cerramiento con tela de polipropileno	UND	$ 29,614.00	129.00	$ 3,820,206.00		$ 3,820,206.00				
1.19	Corte de pavimento con maquina e=3cm	M3	$ 5,863.00	121.40	$ 711,768.00	123.00	$ 721,149.00	123.00	$ 721,149.00	123.00	$ 721,149.00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**										
2.1	Excavacion manual en material comun		$ 74,647.00	10.00	$ 746,470.00	18.15	$ 2,066,975.00	18.15	$ 1,354,843.00	18.15	$ 1,354,843.00
2.5	Retiro de sobrantes (al botadero autorizado)	UNO.	$ 93,153.00	12.50	$ 1,164,413.00	22.69	$ 3,224,025.00	22.69	$ 2,113,409.00	22.69	$ 2,113,409.00
4	ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE ARTE VIALES	UND.									
4.34	Sardinel en concreto (Articulado L=0,80 mts.)	UND.	$ 121,295.00	115.20	$ 13,973,184.00	123.00	$ 14,919,285.00	123.00	$ 14,919,285.00	123.00	$ 14,919,285.00
4.35	Realce de Pozo	UNO.	$ 235,811.00	1.00	$ 235,811.00	1.00	$ 235,811.00	1.00	$ 235,811.00	1.00	$ 235,811.00
5	**PAISAJISMO**										
5.1	Relleno en material organico (Inc. Sumin. y Transp. del material a Obra)		$ 140,940.00	36.00	$ 5,073,840.00	24.22	$ 4,594,644.00	24.22	$ 3,413,567.00	24.22	$ 3,413,567.00
5.2	Empradizacion en prado remolina	UND.	$ 29,363.00	178.56	$ 5,243,057.00						
NP	**ITEM NO PREVISTOS**										
NP1	Relleno compactado con material de préstamo (Inc Sumin y Transp del material a Obra)	m3	$ 85,247.68			66.69	$ 1,337,659.00	66.69	$ 5,685,168.00	66.69	$ 5,685,168.00
NP2	Desmonte y retiro de semaforo	und	$ 405,000.00			1.00	$ 580,443.00	1.00	$ 405,000.00	1.00	$ 405,000.00
	COSTO				**$ 37,023,719.00**		**$ 37,023,719.00**		**$ 34,923,974.00**		**$ 34,923,974.00**
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 3,647,438.00		$ 3,647,438.00		$ 3,647,438.00		$ 3,647,438.00
	COSTO TOTAL				**$ 40,671,157.00**		**$ 40,671,157.00**		**$ 38,571,412.00**		**$ 38,571,412.00**
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (0%)										-
	VALOR RECIBO FINAL DE OBRA										**$ 38,571,412.00**
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD										**$ 2,099,745.00**

INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.
Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO
CONTRATISTA

ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ
P.E. Secretaria de Infraestructura
SUPERVISOR

ING. GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ
Secretario de Infraestructura
OFICINA GESTORA

Alcaldía Municipal de Floridablanca	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	DI-F-18
		VERSIÓN	02
		FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
		FECHA APROB	Mayo-31-2021
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD:	400-51-039

FECHA DE INFORME:	14/06/2024
CONTRATO No. :	0215 - 2024
FECHA DE CONTRATO:	17/02/2024
PROYECTO:	CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+0000

OBJETO:					CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+0000 DE LA VÍA ANILLO VIAL FLORIDABLANCA - GIRÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA				
VALOR INICIAL:					$ 40.671.157,00				
VALOR ADICIONAL:					N/A				
PLAZO INICIAL:					QUINCE (15) DIAS				
PLAZO ADICIONAL:					N/A				
CONTRATISTA:					INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S				
SUPERVISOR:					ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ				
INTERVENTOR CONTRATO:					N/A				
ANTICIPO (%)					N/A				
FECHA DE INICIACIÓN:					27/02/2024				
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año	
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	Nº					
ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES					4/03/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:					12/03/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:									
OFICINA GESTORA:					SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				

Con base en los informes presentados por el interventor y/o contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **27 DE FEBRERO DE 2024** a **12 DE MARZO DE 2024** y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Floridablanca, tomando como base el **ACTA DE RECIBO No. 3 por valor de $ 38.571.412,00**

C E R T I F I C A Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el interventor y/o contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante el presente periodo fueron:


1. Localización y replanteo: Se realiza la actividad de medición en campo para acotar el área a intervenir, realizando la cuantificación de los demás ítems a ejecutar





2. Demolición de sardinel (Incluye retiro): Se realiza la demolición de los bordillos existentes en el área intervenida, con el fin de realizar las adecuaciones objetos de este contrato.





3. Demolición de pavimento flexible (Incluye retiro): Se realiza la demolición de pavimento flexible, el cual se encontraba con espesores aproximados de 20 cm, de igual forma se procedió su retiro.







4. Corte de pavimento con maquina e=3 cm: Realizado el corte de la carpeta de asfalto para posteriormente realizar la demolición del mismo, teniendo como objetivo afectar solo el área a intervenir.




5. Excavación manual en material común: Se realizan las excavaciones de los sectores a intervenir con el fin de generar espacios óptimos para desempeñar la actividad de instalación de bordillos.





6. Retiro de sobrantes (Al botadero autorizado): Se realiza el retiro de material sobrante de obra al botadero autorizado.




7. Sardinel en concreto (Articulado L = 0.80 mts.): Es la actividad principal del objeto contraactual de este proyecto, siendo los sardineles parte más importante para este corredor, ya que delimita y restringe el paso de vehículos, evitando la ejecución de maniobras peligrosas.





8. Realce de pozo: Se realiza el realce de la corona del pozo existente dejando habilitado para su ingreso a futuros mantenimientos.




9. Relleno en material orgánico (Inc. Sumin. y Transp. de material de obra): Se realizo el suministro de material orgánico en el área de intervención.




10. Relleno compactado con material de préstamo (Inc. Sumin. y Transp. del material a obra): Se generar una capa más de material de préstamo en la parte interna del separador, generar un soporte a los bordillos.




11. Desmonte y retiro de semáforo: Se realiza el retiro del semáforo de la secretaria de tránsito, el cual cortaba la línea de los bordillos en el sentido Girón - Floridablanca.




PLAN DE MANEJO DE TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA






Así mismo se deja constancia del cumplimiento de los requisitos de seguridad social y parafiscales y del Plan de manejo de Trafico realizado durante la ejecucion de la obra.

Se expide en Floridablanca, en fecha: **14/06/2024**

INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S
CONTRATISTA:

ING MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02
SUPERVISOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES Y OBRA NO PREVISTA	CÓDIGO:	DI-F-12
		VERSION:	2
		FECHA ELAB	Julio-28-2017
		FECHA APROB	Mayo-31-2021
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD:	400-51-039
FECHA DE ACTA:	04/03/2024	Acta No.	2
CONTRATO No. :	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0215-2024		
FECHA DE CONTRATO:	17/02/2024		

OBJETO:	MINIMA CUANTIA FLO-INFRA-MC-001-2024, CUYO OBJETO ES: CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+0000 DE LA VÍA ANILLOVIAL FLORIDABLANCA -GIRÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR FISCAL:	$40.671.157,00
CONTRATISTA	INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGOS.A.S.
	Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO
INTERVENTOR	N/A
	N/A
SUPERVISOR	ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ
	P.E. Secretaría de Infraestructura
ACTA No.1	ACTA DE INICIO - 27/02/2024
ACTA No.2	MENORES, MAYORES CANTIDADES Y OBRA NO PREVISTA - 4/03/2024

En Floridablanca en fecha 04/03/2024, se reunieron en el despacho de la Secretaria de Infraestructura, INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGOS.A.S. Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO en calidad de CONTRATISTA, N/A, N/A en calidad de INTERVENTOR y ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ P.E. Secretaría de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. Que para la óptima ejecución de la obra en referencia se requiere modificar las cantidades de obra inicialmente contratadas de acuerdo a la siguiente relación:

- Que una vez iniciada las actividades de obra se evidencio la necesidad de intervenir una mayor area, para garantizar el cierre del paso y evitar que vehiculos de cualquier clase crucen de manera ilegal, aumentando la localizacion y replanteo de obra.
- Que es necesario realizar la excavacion del area de instalacion de los bordillos, para su corecta instalacion, aumentando el volumen de excavacion y de retiro al botadero autorizado.
- Que se evidencia la necesidad de prolongar el sardinel en concreto para garantizar la altura y evitar el paso de cualquier tipo de vehiculo.
- Que obedeciendo la gestion administrativa del Municipio de Floridablanca, se realizara un tipo de empradizado especial en el area del separador construido reduciendo a cero la cantidad de empradizacion.
- Que se requiere un volumen de relleno de material de prestamo con el fin de alcanzar el nivel del separador optimo.
- Que debido a la existencia en el area de intervencion de un semaforo, se requiere el desmonte de dicho elemento y entrega a la secretaria de Transito de Floridablanca.

2. Que para la óptima ejecución de la obra en referencia, se requiere ejecutar actividades no previstas en el contrato inicial.

3. Que para la pactación de los nuevos análisis de precios unitarios se toman los precios de materiales, maquinaria y mano de obra consignados en la base de datos del Municipio.

4. Que en el cuadro adjunto se relacionan todas y cada una de las variaciones hechas a las condiciones originales del contrato.

ACUERDAN:

1. Autorizar las modificaciones planteadas en el cuadro adjunto que hacen parte integral de la presente acta.

2. Autorizar los precios unitarios de las actividades no previstas de acuerdo a los Análisis de Precios Unitarios (APU) adjuntos que hacen parte integral de la presente acta.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGOS.A.S.
Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO
CONTRATISTA

ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura

ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ
P.E. Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	**ANEXO. ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES Y OBRA NO PREVISTA**	**CÓDIGO**: DI-F-12
		VERSION: 1
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**	**TRD: 400-51-039**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
CONTRATO DE OBRA PÚBLA No. 0215-2024
FECHA DE CONTRATO: 17/02/2024
PROYECTO: CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000
FECHA DE ACTA. 4/03/2024

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CONTRATO		MENORES		MAYORES		NO PREVISTAS		CANT. MODIFICADAS	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**												
1,1	Localizacion y replanteo	m2	$ 3.716,00	179,00	$ 665.164,00			5,59	$ 20.772,00			184,59	$ 685.936,00
1,11	Demolicion de sardinel (incluye retiro)	ml	$ 18.360,00	63,68	$ 1.169.165,00							63,68	$ 1.169.165,00
1,12	Demolicion de pavimento flexible (incluye retiro)	m2	$ 23.579,00	179,00	$ 4.220.641,00							179,00	$ 4.220.641,00
1,18	Cerramiento con tela de polipropileno	ml	$ 29.614,00	129,00	$ 3.820.206,00	129,00	$ 3.820.206,00						
1,19	Corte de pavimento con maquina e=3cm	ml	$ 5.863,00	121,40	$ 711.768,00			1,60	$ 9.381,00			123,00	$ 721.149,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**												
2,1	Excavacion manual en material comun	m3	$ 74.647,00	10,00	$ 746.470,00			8,15	$ 608.373,00			18,15	$ 1.354.843,00
2,5	Retiro de sobrantes (al botadero autorizado)	m3	$ 93.153,00	12,50	$ 1.164.413,00			10,19	$ 948.996,00			22,69	$ 2.113.409,00
4	**ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE ARTE VIALES**												
4,34	Sardinel en concreto (Articulado L=0,80 mts.)	ml	$ 121.295,00	115,20	$ 13.973.184,00			7,80	$ 946.101,00			123,00	$ 14.919.285,00
4,35	Realce de Pozo	und	$ 235.811,00	1,00	$ 235.811,00							1,00	$ 235.811,00
5	**PAISAJISMO**												
5,1	Relleno en material organico (Inc. Sumin. y Transp. del material a Obra)	m3	$ 140.940,00	36,00	$ 5.073.840,00	11,78	$ 1.660.273,00					24,22	$ 3.413.567,00
5,2	Empradizacion en prado remolina	m2	$ 29.363,00	178,56	$ 5.243.057,00	178,56	$ 5.243.057,00						
NP	**ITEM NO PREVISTOS**												
NP1	Relleno compactado con material de préstamo (Inc Sumin y Transp del material a Obra)	m3	$ 85.247,68							66,69	$ 5.685.168,00	66,69	$ 5.685.168,00
NP2	Desmonte y retiro de semaforo	und	$ 405.000,00							1,00	$ 405.000,00	1,00	$ 405.000,00
COSTO DIRECTO					**$ 37.023.719,00**		**$ 10.723.536,00**		**$ 2.533.623,00**		**$ 6.090.168,00**		**$ 34.923.974,00**
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO					**$ 3.647.438,00**								**$ 3.647.438,00**
COSTO TOTAL					**$ 40.671.157,00**		**$ 10.723.536,00**		**$ 2.533.623,00**		**$ 6.090.168,00**		**$ 38.571.412,00**

INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGOS.A.S.
Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO
CONTRATISTA

ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ
P.E. Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR

ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	CODIGO:	DI-F-13
		VERSION:	2
		FECHA ELAB	Julio-28-2017
		FECHA APROB	Mayo-31-2021
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD:	400-51-039

FECHA DE ACTA:	**12/03/2024**	**Acta No.**	**3**
CONTRATO No. :	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0215-2024**		
FECHA DE CONTRATO:	**17/02/2024**		
PROYECTO:	**CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000**		

OBJETO:	MÍNIMA CUANTÍA FLO-INFRA-MC-001-2024, CUYO OBJETO ES: CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+0000 DE LA VÍA ANILLOVIAL FLORIDABLANCA -GIRÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR FISCAL:	$40.671.157,00
CONTRATISTA	INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.
	Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO
INTERVENTOR	N/A
	N/A
SUPERVISOR	ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUNOZ
	P.E. Secretaría de Infraestructura
ACTA No. 01	ACTA DE INICIO - 27/02/2024
ACTA No. 02	MENORES, MAYORES CANTIDADES Y OBRA NO PREVISTA - 04/03/2024
ACTA No. 03	RECIBO FINAL DE OBRA - 12/03/2024

En Floridablanca en fecha 12/03/2024, se reunieron en el despacho de la Secretaría de Infraestrucrura INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S. Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO en calidad de CONTRATISTA y ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ P.E. Secretaría de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. Que el contratista ha ejecutado los trabajos contratados durante el periodo del 27/03/2024 al 12/03/2024

2. Que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Floridablanca, con las actividades, cantidades y especificaciones contratadas; las cuales se relacionan en el CUADRO ANEXO a la presente acta, el cual hace parte integral de la misma y según informe adjunto de la interventoría.

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 38.571.412,00
VALOR SIN EJECUTAR	$ 2.099.745,00

AMORTIZACION ANTICIPO	
ANTICIPO AMORTIZADO	$
ANTICIPO POR AMORTIZAR	$

II. PAGO A REALIZARCE EN EL ACTA FINAL

Valor ejecutado en la presente acta	$ 38.571.412,00
Menos aporte de (ej mano de obra)	$
Menos Saldo Amortización anticipo	$
Valor a pagar en la presente acta	$ 38.571.412,00

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS

ACUERDAN:

1. Recibir los trabajos objeto del contrato totalmente terminados a satisfacción del Municipio de Floridablanca.

2. El contratista se compromete a actualizar la póliza de (estabilidad de la obra , calidad del servicio, otra) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica de la secretaria de infraestructura

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.
Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO
CONTRATISTA

ING. MANUEL ENRIQUE AYALA
P.E. Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONTRATO DE OBRA PÚBLA No. 0215-2024

FECHA DE CONTRATO: 17/02/2024

PROYECTO: CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

FECHA DE ACTA: 12/03/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANT. CONTRATADAS		CANTIDADES MODIFICADAS N°01		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDAD EJECUTADA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Localizacion y replanteo	M2	$ 3.716,00	179,00	$ 665.164,00	184,59	$ 685.936,00	184,59	$ 685.936,00	184,59	$ 685.936,00
1,11	Demolicion de sardinel (incluye retiro)	M2	$ 18.360,00	63,68	$ 1.169.165,00	63,68	$ 1.169.165,00	63,68	$ 1.169.165,00	63,68	$ 1.169.165,00
1,12	Demolicion de pavimento flexible (incluye retiro)	UND.	$ 23.579,00	179,00	$ 4.220.641,00	179,00	$ 3.668.421,00	179,00	$ 4.220.641,00	179,00	$ 4.220.641,00
1,18	Cerramiento con tela de polipropileno	UND.	$ 29.614,00	129,00	$ 3.820.206,00		$ 3.820.206,00				
1,19	Corte de pavimento con maquina e=3cm	M3	$ 5.863,00	121,40	$ 711.768,00	123,00	$ 721.149,00	123,00	$ 721.149,00	123,00	$ 721.149,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**										
2,1	Excavacion manual en material comun		$ 74.647,00	10,00	$ 746.470,00	18,15	$ 2.066.975,00	18,15	$ 1.354.843,00	18,15	$ 1.354.843,00
2,5	Retiro de sobrantes (al botadero autorizado)	UND.	$ 93.153,00	12,50	$ 1.164.413,00	22,69	$ 3.224.025,00	22,69	$ 2.113.409,00	22,69	$ 2.113.409,00
4	ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE ARTE VIALES	UND.									
4,34	Sardinel en concreto (Articulado L=0,80 mts.)	UND.	$ 121.295,00	115,20	$ 13.973.184,00	123,00	$ 14.919.285,00	123,00	$ 14.919.285,00	123,00	$ 14.919.285,00
4,35	Realce de Pozo	UND.	$ 235.811,00	1,00	$ 235.811,00	1,00	$ 235.811,00	1,00	$ 235.811,00	1,00	$ 235.811,00
5	**PAISAJISMO**										
5,1	Relleno en material organico (Inc. Sumin. y Transp. del material a Obra)		$ 140.940,00	36,00	$ 5.073.840,00	24,22	$ 4.594.644,00	24,22	$ 3.413.567,00	24,22	$ 3.413.567,00
5,2	Empradizacion en prado remolina	UND.	$ 29.363,00	178,56	$ 5.243.057,00						
NP	**ITEM NO PREVISTOS**										
NP1	Relleno compactado con material de préstamo (Inc Sumin y Transp del material a Obra)	m3	$ 85.247,68			66,69	$ 1.337.659,00	66,69	$ 5.685.168,00	66,69	$ 5.685.168,00
NP2	Desmonte y retiro de semaforo	und	$ 405.000,00			1,00	$ 580.443,00	1,00	$ 405.000,00	1,00	$ 405.000,00
COSTO					**$ 37.023.719,00**		**$ 37.023.719,00**		**$ 34.923.974,00**		**$ 34.923.974,00**
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO					$ 3.647.438,00		$ 3.647.438,00		$ 3.647.438,00		$ 3.647.438,00
COSTO TOTAL					**$ 40.671.157,00**		**$ 40.671.157,00**		**$ 38.571.412,00**		**$ 38.571.412,00**
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (0%)											
VALOR RECIBO PARCIAL DE OBRA											**$ 38.571.412,00**

INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.
Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO
CONTRATISTA


ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ
P.E. Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL N° 1

PROYECTO:
CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

CONTRATO DE OBRA N° 0215-2024	**SECTOR**	**Mediterrane**
SUPERVISOR : ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ	**FECHA**	**Marzo de 2024**

Localizacion y replanteo — **ITEM** 1.1 — m2



DESCRIPCIÓN	AREA	TOTAL
Area de Intervención	184.59	184.59
TOTAL	**184.59**	**m2**

Contratista de Obra
INGENIEROS DE SERVICOS GENERALES INSEGO SAS

SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL N° 1

PROYECTO:
CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

CONTRATO DE OBRA N° 0215-2024	**SECTOR**	**Mediterrane**
SUPERVISOR : ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ	**FECHA**	**Marzo de 2024**

Demolicion de sardinel (incluye retiro) — **ITEM 1.11** — **ml**



DESCRIPCIÓN	LOGINTUD	TOTAL
Arco sector 1	6.00	6.00
Bordillo diagonal	11.34	11.34
Bordillo carril desaceleracion	18.34	18.34
Bordillo sentido giron - floridablanca	28.00	28.00
TOTAL	**63.68**	**ml**

Contratista de Obra
INGENIEROS DE SERVICOS GENERALES INSEGO SAS

SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL N° 1

PROYECTO:
CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

CONTRATO DE OBRA N° 0215-2024	**SECTOR**	**Mediterrane**
SUPERVISOR : ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ	**FECHA**	**Marzo de 2024**

Demolicion de pavimento flexible (incluye retiro) — **ITEM** 1.12 — m2



DESCRIPCIÓN	LOGINTUD	ANCHO	TOTAL
AREA DE INTERVENCION	57.30	3.12	179.00
TOTAL	**179.00**	**m2**	

Contratista de Obra
INGENIEROS DE SERVICOS GENERALES INSEGO SAS

SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL N° 1

PROYECTO:
CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

CONTRATO DE OBRA N° 0215-2024	**SECTOR**	**Mediterrane**
SUPERVISOR : ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ	**FECHA**	**Marzo de 2024**

Corte de pavimento con maquina e=3cm — **ITEM** **1.19** **ml**



DESCRIPCIÓN	LARGO	TOTAL
Costado Giron - Floridablanca	57.30	57.30
Costado Floridablanca - Giron	65.70	65.70
TOTAL	**123.00**	**ml**

Contratista de Obra
INGENIEROS DE SERVICOS GENERALES INSEGO SAS

SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL N° 1

PROYECTO:
CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

CONTRATO DE OBRA N° 0215-2024	**SECTOR**	**Mediterrane**
SUPERVISOR : ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ	**FECHA**	**Marzo de 2024**

Excavacion manual en material comun — **ITEM** 2.1 — m3



DESCRIPCIÓN	Area		ESPESOR	TOTAL
Sector 1	22.71		0.46	10.56
Bordillo	123.00	0.25	0.25	7.60
TOTAL		**18.15**		**m3**

Contratista de Obra
INGENIEROS DE SERVICOS GENERALES INSEGO SAS

SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL N° 1

PROYECTO:
CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

CONTRATO DE OBRA N° 0215-2024	**SECTOR**	**Mediterrane**
SUPERVISOR : ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ	**FECHA**	**Marzo de 2024**
Retiro de sobrantes (al botadero autorizado)	**ITEM**	**2.5** / **m3**



DESCRIPCIÓN	Area		ESPESOR	TOTAL
Sector 1	22.71		0.46	10.56
Bordillo	123.00	0.25	0.25	7.60
SUB TOTAL				18.15
EXPANSIÓN 25%				4.54
TOTAL		**22.69**		**m3**

Contratista de Obra
INGENIEROS DE SERVICOS GENERALES INSEGO SAS

SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL N° 1

PROYECTO:
CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

CONTRATO DE OBRA N° 0215-2024	**SECTOR**	**Mediterrane**
SUPERVISOR : ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ	**FECHA**	**Marzo de 2024**

Sardinel en concreto (Articulado L=0,80 mts.) — **ITEM** **4.34** **ml**



DESCRIPCIÓN	LARGO	TOTAL
Costado Giron - Floridablanca	57.30	57.30
Costado Floridablanca - Giron	65.70	65.70
TOTAL	**123.00**	**ml**

Contratista de Obra
INGENIEROS DE SERVICOS GENERALES INSEGO SAS

SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL N° 1

PROYECTO:
CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

CONTRATO DE OBRA N° 0215-2024	**SECTOR**	**Mediterrane**		
SUPERVISOR : ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ	**FECHA**	**Marzo de 2024**		
Realce de Pozo	**ITEM**	**4.35**	**und**	



DESCRIPCIÓN	UNIDAD		TOTAL
Costado Giron - Floridablanca	1.00		1.00
TOTAL	**1.00**		**und**

Contratista de Obra
INGENIEROS DE SERVICOS GENERALES INSEGO SAS

SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL N° 1

PROYECTO:
CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

CONTRATO DE OBRA N° 0215-2024	**SECTOR**	**Mediterrane**
SUPERVISOR : ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ	**FECHA**	**Marzo de 2024**

Relleno en material organico (Inc. Sumin. y Transp. del material a Obra) — **ITEM** 5.1 — **m3**



DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
Eje central Separador	57.00	1.80	0.24	24.22
TOTAL		**24.22**		**m3**

Contratista de Obra
INGENIEROS DE SERVICOS GENERALES INSEGO SAS

SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL N° 1

PROYECTO:
CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

CONTRATO DE OBRA N° 0215-2024	**SECTOR**	**Mediterrane**
SUPERVISOR : ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ	**FECHA**	**Marzo de 2024**

Relleno compactado con material de préstamo (Inc Sumin y Transp del material a Obra)



DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
		ITEM	NP1	m3
Separador Capa 1	57.30	2.60	0.35	52.14
Separador capa 2	57.30	0.80	0.20	9.17
Area sector triangular	11.65		0.46	5.38
TOTAL		**66.69**		**m3**

Contratista de Obra
INGENIEROS DE SERVICOS GENERALES INSEGO SAS

SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL N° 1

PROYECTO:
CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000

CONTRATO DE OBRA N° 0215-2024	**SECTOR**	**Mediterrane**
SUPERVISOR : ING. MANUEL ENRIQUE AYALA MUÑOZ	**FECHA**	**Marzo de 2024**

Desmonte y retiro de semaforo



DESCRIPCIÓN	**ITEM**	**NP2**	**und**
		CANTIDAD	**TOTAL**
Semaforo		1.00	1.00
TOTAL	**1.00**		**und**

Contratista de Obra
INGENIEROS DE SERVICOS GENERALES INSEGO SAS

SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL, Y/O REVISOR FISCAL EN USOS DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY,

CERTIFICA:

Que la empresa INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO SAS, identificado con el Nit 900.688.241-6 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.5955689 0215-2024 que tiene por Objeto: "CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+000 DE LA VIA ANILLO VIAL FLORIDABLANCA – GIRON DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANACA". Correspondiente al periodo del 27 de febrero de 2024 al 12 de marzo del 2024 así;

A las Entidades Promotoras De Salud (EPS), a las Entidades Administradoras De Fondos De Pensiones, a las Empresas Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), a la caja de compensación familiar, Icbf y Sena: Exonerados según ley 1607 de 2012,1943 de 2018, además que todo personal que se encuentra por prestación de servicios está al día con el pago de su seguridad social ya que esto es requisito indispensable para el pago de la prestación del servicio.

La presente certificación de expide en la ciudad de Bucaramanga, a los tres días (03) del mes de julio de 2024.

MARIA LUCIA HIGUERA PINO
C.C 1.095.700.657 de Barichara
Representante Legal.

NELSON FUENTES AYALA
Revisor Fiscal
TP 229073-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

229073-T

NELSON
FUENTES AYALA
C.C. 91155929
RES. INSCRIPCION 445 DEL 02/06/2017
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

OSCAR EDUARDO F
DIRECTOR

233835

246954

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta t
acue
nto que lo acredita como Contador Público de
a Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

cuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1)
UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELSON FUENTES AYALA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91155929 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 229073-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14888451100

(415)7707212489984(8020) 000001488845110 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900688241	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Santander 68	Bucaramanga 001

41. Dirección principal
CR 38 42 72 AP 602 ED PORTAL DEL LLANO

42. Correo electrónico sasinsego@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3045466736	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2014/01/08	7112	2014/01/08	7490 / 4220		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	14	42	48	52	55																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 16 / 09 : 56: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HIGUERA PINO MARIA LUCIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888451100

(415)7707212489984(8020) **000001488845110 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 8 2 4 1	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0	2 0 2 1 0 1
73. Fecha	2 0 1 4 0 1 0 7	2 0 2 1 0 1 0 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 1 0 9	2 0 2 1 0 1 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 5 - 2 8 2 9 7 3 -	0 5 2 8 2 9 7 3 6
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	5	5

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 1 0 7
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 4 0 1 0 9		-
2	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888451100

(415)7707212489984(8020) **000001488845110 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 8 2 4 1	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 6 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 5 7 0 0 6 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HIGUERA	PINO	MARIA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888451100

(415)7707212489984(8020) **000001488845110 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 8 2 4 1	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 1 5 5 9 2 9		2 2 9 0 7 3

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FUENTES	AYALA	NELSON	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 2 1 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 6 2 2 5 7 8		1 9 5 2 2 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LEON	MEZA	SOLLY	YULIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSEGO S.A.S

NIT 900.688.241-6

Carrera 37 N° 51-99 Telefono 3012765665

Factura electrónica de venta

No. FEIN42

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA **NIT No. :** 890205176-8 **DIRECCION :** CL 5 No 8 25 C **TELEFONO :** 6497777 **CIUDAD :** FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia	**03/07/2024**	**$ 38.571.412,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	02/08/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41309501	Contrato De Obra Publica No 0215-2024 Cuyo Objeto Es: Cierre Del Cruce Vila Y Construccion Del Separador Ubicado En El PR+0000 De La Via Anillo Vial Floridablanca - Giron Del Municipio De Floridablanca	$ 29.347.877,00
41309501	Plan De Manejo De Trafico	$ 3.647.438,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 32.995.315,00
IVA liquidado	$ 29.347.877,00	19%	$ 5.576.097,00
VALOR TOTAL :			$ 38.571.412,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 02/08/2024	$ 38.571.412,00

VALOR (en letras) : TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 02/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

bx1JEzAGVqFEeFQD097wQfSeIR7moV/7NyMlB7sf+Q026Bz3X4gF1GkrWArBp6yM8ncb5veC7SItn5oTp6w+LqJRhTviPqYxrJ95KsetpNSepr8N2CQpz5AuJ4Y5i/hXOV06X0utL1WzwTiCtpHvd5efN88KhZvOv2Stx/QpSdSfBxfinLNgk2hfkcy5FzCDmpo3gRrzAf4ZFw339r9scjjLE9LgvwVZyqUSHOh/RuJFvu+MIy3mayZt9hFwKQFM2uqtlcjVlLBOf0FjF6iVNT7JE/Aw3Pr453waV1iU3jls5cB80vx+u40hDS4KPj9iRQt9AFvTxJj/UoTwP1k7Gg==

CUFE: 05c1f445fb2ba0fef7ef0607621a2461fb2046bb3fd601e8093d0ff2a285c8610b0cd1f9226209c87061e92312d03e0f

Fecha emisión: 2024-07-03 12:24:18 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-03 12:24:22-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764062953143. Prefijo: FEIN. Rango: 37 al 50. Vigencia: 29/12/2023 hasta 29/12/2024.

Bucaramanga, 03 de julio de 2024

Señor
Gerardo Ramos Cerdas
Secretario de Hacienda
Alcaldía de Floridablanca
Calle 5 N° 8 - 25 Casco Antiguo

ASUNTO: Autorización descuento

Yo, María Lucia Higuera Pino, Representante legal de la empresa Ingenieros de servicios generales de obra INSEGO S.A.S. con NIT número 900.688.241-6, autorizo descuento de estampilla para el contrato de obra pública N° CO1.PCCNTR.5955689 0215 AÑO 2024 cuyo Objeto es CIERRE DEL CRUCE VIAL Y CONSTRUCCION DEL SEPARADOR UBICADO EN EL PR2+0000 DE LA VIA ANILLO VIAL FLORIDABLANCA – GIRON DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, del periodo 27 de febrero de 2024 al 12 de marzo de 2024, con relacion al acta de liquidacion de contrato de obra.

Cordialmente;

REPRESENTANTE LEGAL
NIT 900.688.241-6

NIT: 900.688.241-6
Email: sasinsego@gmail.com
Calle 41 # 27 – 63 Oficina 203 Edificio 041
Bucaramanga – Colombia
Tel: 3045466736

Banco de Occidente
Del lado de los que hacen.

CERTIFICACION

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO SAS** con **NIT. 900.688.241-6** es cuenta habiente en la oficina Bucaramanga Principal desde el día 05 de septiembre de 2018 con la Cuenta Corriente **No 650855885** la cual se encuentra activa y ha sido bien manejada.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO SAS** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a solicitud de la **INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO SAS** hoy 06 de septiembre del año 2023.

Cordialmente,



JUAN PABLO ZAMBRANO JAIMES
GERENTE RELACION BCA EMPRESA PYMES
Oficina Principal

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S identificado con el NIT 900688241, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
0215-2024	CIERRE DEL CRUCE VIAL	FLORIDABLANCA	96,429	2024-03	20-MAR-2024	106689474
		Total	96,429			

Expedido por el SENA, a los un (01) dias del mes de Abril de 2024

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-04-01

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1019405226 - 305602

SENA, MÁS TRABAJO

@SENAcomunica

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

www.sena.edu.co

ANEXO N° 1
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-08, 02:21:49 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1061714616

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 06/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO SAS		
Documento	NI900688241	**Dirección**	CR 38 #42 - 72 AP 602 EDPORTAL DEL LLANO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6390211
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	HIGUERA PINO MARIA LUCIA	**Identificación**	CC 1095700657
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098661087	CATERINE MILENA RODRIGUEZ PEÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 1098690238	OSCAR YESID BLANCO ESTUPIÑAN	01	00	X																0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 173.334	$ 27.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 173.334	$ 7.000	6,960	$ 173.334	$ 12.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900
CC 1098691434	MONICA INES RODRIGUEZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS042) COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.573.334	$ 3.573.334	$ 3.573.334	$ 3.573.334	$ 571.800	$ 143.000	$ 165.100	$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.022.900	$ 0	$ 1.022.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72254372		GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 39 # 51 - 31 APTO 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	6914305	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	502912671	9464172245	I	2024/03/18	2024/03/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,099,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	72254372	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO									X									231001	30	$6,573,831	$1,117,700	EPS010	30	$6,573,831	$821,800		0	$0	$0	14-7	30	$6,573,831	$160,200	0	$0	$0	No	$2,099,700
Total	**Afiliados(1)**																					$6,573,831	$1,117,700			$6,573,831	$821,800			$0	$0			$6,573,831	$160,200		$0	$0		$2,099,700

2024/03/08 03:24 PM

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72254372		GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 39 # 51 - 31 APTO 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	6914305	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	502912671	9464172245	I	2024/03/18	2024/03/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,099,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,117,700	$0	$0	$1,117,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,117,700	$0	$0	$1,117,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,200	$0	$0	$160,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$160,200	$0	$0	$160,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$821,800	$0	$0	$821,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$821,800	$0	$0	$821,800
TOTAL				**1**	**$2,099,700**	**$0**	**$0**	**$2,099,700**