Código: F-INF-08

Acta de Obra

Fecha: 19/03/2019

Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ - 0%
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.841.500.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSION:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACION:	29/12/2023	

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL N° 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE Director de la interventoría : VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA en calidad de Jefe de Infraestructura Social, SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta $ N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
6,06	PUERTA CORREDERA EN VIDRIO TEMPLADO CON 3 NAVES, LOCALIZADAS EN ACCESO Y SALIDA ENTRE BLOQUES 2 Y 3 - SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICO POR SENSOR DE MOVIMIENTO Y CIERRE DE SEGURIDAD	UND	2,00	$ 1.295.859,00	$ 2.591.718,00	0,00	0,00	2,00		$ 2.591.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,07	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL FIJA DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	8,00	$ 243.977,00	$ 1.951.816,00	4,00	0,00	12,00		$ 2.927.724,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,08	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL ABATIBLE DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	8,00	$ 872.391,00	$ 6.979.128,00	4,00	0,00	12,00		$ 10.468.692,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,09	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 0.8 x 1.7	UND	5,00	$ 743.147,00	$ 3.715.735,00	3,00	0,00	8,00		$ 5.945.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,10	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1.5 x 1.7	UND	8,00	$ 743.147,00	$ 5.945.176,00	7,00	0,00	15,00		$ 11.147.205,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1.5 x 1.7	UND	2,00	$ 743.147,00	$ 1.486.294,00	13,00	0,00	15,00		$ 11.147.205,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,12	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2 x 1.7	UND	1,00	$ 743.147,00	$ 743.147,00	0,00	0,00	1,00		$ 743.147,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,13	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2.5 x 1.7	UND	14,00	$ 743.147,00	$ 10.404.058,00	0,00	4,00	10,00		$ 7.431.470,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,14	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 1,5m	UND	11,00	$ 743.147,00	$ 8.174.617,00	0,00	0,00	11,00		$ 8.174.617,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,15	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 2,5m	UND	2,00	$ 743.147,00	$ 1.486.294,00	0,00	0,00	2,00		$ 1.486.294,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,16	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - ANCHO 2,5m	UND	6,00	$ 743.147,00	$ 4.458.882,00	0,00	0,00	6,00		$ 4.458.882,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,17	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 0.98 x 0.6	UND	24,00	$ 982.326,00	$ 23.575.824,00	1,00	0,00	25,00		$ 24.558.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,18	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.2 x 0.6	UND	2,00	$ 982.326,00	$ 1.964.652,00	0,00	0,00	2,00		$ 1.964.652,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,19	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.58 x 0.6	UND	9,00	$ 982.326,00	$ 8.840.934,00	0,00	0,00	9,00		$ 8.840.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 119.465.394,00					$ 126.079.060,00		$ -	0,00	$ -		$ -
7	**PISOS Y ENCHAPES**															
7,01	FUNDICIÓN CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI E=0,2 MT CON DILATACIONES CADA METRO	M3	120,20	$ 1.193.567,00	$ 143.466.753,00	0,00	120,20			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,02	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (COLOR BEIGE, GRIS CLARO ó BLANCO) - FORMATO 60 x 0.1. (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE PARA JUNTA DE 1mm)	ML	562,93	$ 12.700,00	$ 7.149.211,00	0,00	106,03	456,90		$ 5.802.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,03	MORTERO NIVELACIÓN 1:4 e=3CM	M2	1.099,64	$ 48.196,00	$ 52.998.249,00	0,00	411,91	687,73		$ 33.145.835,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,04	ACABADO PARA SUELO EN PORCELANATO ANTI DESLIZANTE COLOR BEIGE GRIS Y BLANCO - FORMATO 60 x 60. (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE, GRIS ó BLANCO PARA CON JUNTA DE 1mm Y PEGANTE ESPECAL PARA PORCELANATO)	M2	1.099,64	$ 129.778,00	$ 142.709.080,00	0,00	0,00	1099,64		$ 142.709.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Código: F-INF-08 | **Acta de Obra** | Fecha: 19/03/2019 | Versión: 06

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 008 DE 2023
ACTA PARCIAL Nº 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA Nº:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ
CEDULA O NIT Nº:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ - 0%
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.841.500.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSION:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACION:	29/12/2023	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE Director de la interventoría ; VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA en calidad de Jefe de Infraestructura Social, SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta Nº		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
subtotal					$ 346.323.293,00					$ 181.657.545,00		$ -	0,00	$ -		$ -
8	CUBIERTA															
8,01	CUBIERTA EN TEJA TIPO PANEL MONOROOF DE 30MM O SIMILAR	M2	1.277,00	$ 106.815,00	$ 136.402.755,00	0,00	308,03	968,97		$ 103.500.621,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,02	CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON CANAL DE DESARROLLO DE 40 CM, CAL.20	ML	113,97	$ 74.169,00	$ 8.453.041,00	0,00	38,34	75,63		$ 5.609.401,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 144.855.796,00					$ 109.110.022,00		$ -	0,00	$ -		$ -
9	ACABADOS															
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA INTERIOR CON LÁMINA DE YESO 12mm DE ESPESOR	M2	928,33	$ 92.540,00	$ 85.907.658,00	70,80	0,00	999,13		$ 92.459.490,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA ALERO EXTERIOR CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	387,40	$ 82.966,00	$ 32.141.028,00	0,00	8,32	379,08		$ 31.450.751,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA TAPA LATERAL DE CUBIERTA CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	85,75	$ 82.966,00	$ 7.114.335,00	93,82	0,00	179,57		$ 14.898.337,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,04	ESTRUCTURA LIVIANA PARA MUROS EN DRY WALL A DOS CARAS 12mm	M2	1.170,54	$ 65.660,00	$ 76.857.656,00	0,00	518,49	652,05		$ 42.813.373,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE YESO PARA MURO DE 12 mm DE ESPESOR	M2	1.117,97	$ 112.988,00	$ 126.317.194,00	0,00	465,92	652,05		$ 73.673.430,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SUPER BOARD PARA MURO DE 6 mm DE ESPESOR	M2	540,58	$ 148.600,00	$ 80.330.188,00	0,00	357,42	183,16		$ 27.217.517,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINILO BLANCO 3 CAPAS	M2	2.046,30	$ 13.576,00	$ 27.780.569,00	675,55	0,00	2721,85		$ 36.951.833,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	M2	1.013,73	$ 15.376,00	$ 15.587.112,00	0,00	455,08	558,65		$ 8.589.827,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 452.035.740,00					$ 328.054.558,00		$ -	0,00	$ -		$ -
10	APARATOS SANITARIOS															
10,01	SANITARIO SMART ALONGADO BLANCO	UND	23,00	$ 1.157.824,00	$ 26.629.952,00	0,00	1,00	22,00		$ 25.472.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,02	ORINAL GOTTA DE ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA CORONA	UND	2,00	$ 519.702,00	$ 1.039.404,00	0,00	0,00	2,00		$ 1.039.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,03	LAVAMANOS SOBREPONER MANANTIAL BLANCO Y MUEBLE DE MADERA	UND	2,00	$ 362.904,00	$ 725.808,00	0,00	0,00	2,00		$ 725.808,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL CORONA AQUA FLOW-COVER GLOSS	UND	20,00	$ 820.850,00	$ 16.417.000,00	0,00	0,00	20,00		$ 16.417.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA, INCLUYE GRIFERÍA	UND	6,00	$ 207.268,00	$ 1.243.608,00	0,00	4,00	2,00		$ 414.536,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 46.055.772,00					$ 44.068.876,00		$ -	0,00	$ -		$ -
11	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ACERO DE REFUERZO															
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	11.373,18	$ 7.743,00	$ 88.062.533,00	8.295,67	0,00	19668,85		$ 152.295.937,00	19.668,8578	$ 152.295.966,00	0,00	$ -	19.668,86	$ 152.295.966,00
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA Q8	KG	1.706,24	$ 8.122,00	$ 13.858.081,00	0,00	0,00	1706,24		$ 13.858.081,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ACABADO EN PINTURA NEGRA A 2 MANOS	KG	23.467,23	$ 11.698,00	$ 274.519.657,00	0,00	0,00	23467,23		$ 274.519.657,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 376.440.271,00					$ 440.673.675,00		$ 152.295.966,00	0,00	$ -		$ 152.295.966,00
12	VIDRIOS Y ESPEJOS															
12,01	ESPEJO DECORACIÓN 0.8X2.0 MT MARCO EN PLATA COD: 458671 HC	UND	8,00	$ 42.083,00	$ 336.664,00	2,00	0,00	10,00		$ 420.830,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 336.664,00					$ 420.830,00		$ -	0,00	$ -		$ -
13	INSTALACIONES REDES HIDRÁULICAS															
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1/2"	ML	52,18	$ 23.607,00	$ 1.231.813,00	74,93	0,00	127,11		$ 3.000.686,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø3/4"	ML	79,25	$ 25.470,00	$ 2.018.498,00	1,61	0,00	80,86		$ 2.059.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1 1/2"	ML	61,43	$ 85.765,00	$ 5.268.544,00	0,00	61,43			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø2"	ML	31,20	$ 85.765,00	$ 2.675.868,00	26,48	0,00	57,68		$ 4.946.925,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,05	LLAVE DE CONTROL ø 1/2"	UND	17,00	$ 122.087,00	$ 2.075.479,00	0,00	6,00	11,00		$ 1.342.957,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,06	LLAVE DE CONTROL ø 2"	UND	1,00	$ 122.087,00	$ 122.087,00	0,00	0,00	1,00		$ 122.087,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Código: F-INF-08 | **Acta de Obra** | Fecha: 19/03/2019 | Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	**CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ**
CEDULA O NIT N°:	**901.721.099-0**
VALOR INICIAL:	**$ 2.841.500.218,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ - 0%**
VALOR ADICIONAL:	**$ -**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 2.841.500.218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	**1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	**4 MESES 20**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/08/2023**	
FECHA DE SUSPENSION:	**DD/MM/AA**	
PLAZO PRORROGA:	**0**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION:	**DD/MM/AA**	
FECHA DE TERMINACION:	**29/12/2023**	

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL N° 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE** Director de la interventoría ; **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra; con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 5 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
13,07	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA e1/2"	UND	60,00	$ 48.978,00	$ 2.938.680,00	0,00	25,00	35,00		$ 1.714.230,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,08	CONSTRUCCIÓN EN EL SITIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1*1 (INCLUYE CONCRETO/LADRILLO, REVOQUE, HIERRO, TAPA EN CONCRETO Y REFORZADA CON HIERROS C/15 CON ASAS PARA LEVANTARLA Y CAÑUELAS)	UND	34,00	$ 591.191,00	$ 20.100.494,00	0,00	24,00	10,00		$ 5.911.910,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,09	TRAMPA DE GRASAS DE 60*60 CMS. EN CONCRETO CLASE D (21 MPA) INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10 CMS. CON VARILLA D=3/8" SEPARACIÓN CADA 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES	UND	10,00	$ 392.605,00	$ 3.926.050,00	0,00	8,00	2,00		$ 785.210,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,10	SISTEMA DE BOMBEO DE SUMINISTRO PARA ACUEDUCTO (INCLUYE 2 BOMBAS MODELO HE-1.5 20 Ó SIMULAR Y 1 TANQUE DE 200 LITROS)	UND	1,00	$ 27.650.440,00	$ 27.650.440,00	0,00	0,00	1,00		$ 27.650.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA GE 300-4 30 HP	UND	2,00	$ 25.535.981,00	$ 51.071.962,00	0,00	0,00	2,00		$ 51.071.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE CABELLO 6	UND	2,00	$ 6.863.963,00	$ 13.727.926,00	0,00	0,00	2,00		$ 13.727.926,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FEBRA VIDRIO SF - 1600	UND	4,00	$ 20.177.819,00	$ 80.711.276,00	0,00	0,00	4,00		$ 80.711.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 213.519.117,00					$ 193.045.113,00		$ -	0,00	$ -		$ -
14	RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIOS GABINETES Y ROCIADORES															
14,01	GABINETE CLASE II (INCLUYE MATERIAL DE RELLENO)	UND	2,00	$ 1.847.301,00	$ 3.694.602,00	0,00	0,00	2,00		$ 3.694.602,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 3.694.602,00					$ 3.694.602,00		$ -	0,00	$ -		$ -
15	INSTALACIONES ELECTRICAS															
15,01	TUBERIA EMT 3" INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	60,00	$ 27.864,00	$ 1.671.840,00	0,00	0,00	60,00		$ 1.671.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,02	TABLERO 3F 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR + PROTECCIONES	UND	5,00	$ 1.182.335,00	$ 5.911.675,00	0,00	0,00	5,00		$ 5.911.675,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 7.583.515,00					$ 7.583.515,00		$ -	0,00	$ -		$ -
16	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO															
16,01	TUBERIA EMT 1", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	160,00	$ 27.864,00	$ 4.458.240,00	0,00	0,00	160,00		$ 4.458.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 4.458.240,00					$ 4.458.240,00		$ -	0,00	$ -		$ -
17	RED DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS															
17,01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA	UND	1,00	$ 3.682.076,00	$ 3.682.076,00	0,00	0,00	1,00		$ 3.682.076,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17,02	TABLERO PARCIAL TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS BLOQUES	UND	5,00	$ 1.182.335,00	$ 5.911.675,00	0,00	2,00	3,00		$ 3.547.005,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 9.593.751,00					$ 7.229.081,00		$ -	0,00	$ -		$ -
18	SALIDAS DE ILUMINACIÓN															
18,01	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	39,00	$ 30.429,00	$ 1.186.731,00	0,00	16,00	23,00		$ 699.867,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,02	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	4,00	$ 44.107,00	$ 176.428,00	0,00	0,00	4,00		$ 176.428,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	2,00	$ 51.075,00	$ 102.150,00	2,00	0,00	4,00		$ 204.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,04	SALIDA ILUMINACION	UND	92,00	$ 87.018,00	$ 8.005.656,00	0,00	35,00	57,00		$ 4.960.026,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,05	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UND	43,00	$ 17.145,00	$ 737.235,00	0,00	21,00	22,00		$ 377.190,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,06	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UND	28,00	$ 58.685,00	$ 1.643.180,00	0,00	12,00	16,00		$ 938.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,07	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO NORMAL	UND	2,00	$ 109.717,00	$ 219.434,00	0,00	0,00	2,00		$ 219.434,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 12.070.814,00					$ 7.576.205,00		$ -	0,00	$ -		$ -
19	LAMPARAS															
19,01	LAMPARA TIPO PANEL LED 15 VATIOS	UND	39,00	$ 177.856,00	$ 6.936.384,00	0,00	1,00	38,00		$ 6.758.528,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,02	LAMPARA PANEL LED DE 60X60	UND	53,00	$ 491.727,00	$ 26.061.531,00	0,00	15,00	38,00		$ 18.685.626,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 32.997.915,00					$ 25.444.154,00		$ -	0,00	$ -		$ -
20	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO)															
20,01	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO INCLUIDO IVA (19%) Y DESCUENTOS APLICABLES	GL	1,00	$ 363.093.224,00	$ 363.093.224,00	0,00	0,00	1,00		$ 363.093.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Código: F-INF-08 | **Acta de Obra** | Fecha: 19/03/2019 | Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL N° 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ - 0%
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.841.500.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSION:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACION:	29/12/2023	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE Director de la interventoría : VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA en calidad de Jefe de Infraestructura Social, SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadsas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 5 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
subtotal					$ 363.093.224,00					$ 363.093.224,00		$ -	0,00	$ -		$ -
	ITEMS NO PREVISTOS															
1	PRELIMINARES															
INP1.01	LOCALIZACIÓN, y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2				1.384,13	0,00	1.384,13	$ 3.945,00	$ 5.460.395,00	1.384,130	$ 5.460.393,00	0,000	$ -	1.384,13	$ 5.460.393,00
INP1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA EXISTENTE	M2				2.227,10	0,00	2.227,10	$ 4.267,00	$ 9.503.036,00	2.227,10	$ 9.503.036,00	0,00	$ -	2.227,10	$ 9.503.036,00
subtotal										$ 14.963.431,00		$ 14.963.429,00		$ -		$ 14.963.429,00
2	DEMOLICIONES															
INP2.01	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO E=12,1 A 17,5 CM	M2				318,64	0,00	318,64	$ 44.953,00	$ 14.323.824,00	318,64	$ 14.323.824,00	0,00	$ -	318,64	$ 14.323.824,00
INP2.02	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO COMUN	M2				83,22	0,00	83,22	$ 12.548,00	$ 1.044.245,00	83,22	$ 1.044.245,00	0,00	$ -	83,22	$ 1.044.245,00
INP2.03	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES DE 1 PISO INCLUYE MUROS INTERNOS EXTERNOS, PISOS Y DEMAS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MISMOS, NO INCLUYE CIMIENTOS NO INCLUYE RETIRO	M2				395,54	0,00	395,54	$ 55.624,00	$ 22.001.517,00	395,54	$ 22.001.517,00	0,00	$ -	395,54	$ 22.001.517,00
INP2.04	DEMOLICION DE VIGA Y/O COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO	M3				78,69	0,00	78,69	$ 355.530,00	$ 27.976.656,00	78,69	$ 27.976.656,00	0,00	$ -	78,69	$ 27.976.656,00
INP2.05	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA	M2				412,88	0,00	412,88	$ 12.606,00	$ 5.204.765,00	412,88	$ 5.204.765,00	0,00	$ -	412,88	$ 5.204.765,00
INP2.06	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE GRIFERIA	UND				8,00	0,00	8,00	$ 36.445,00	$ 291.560,00	8,00	$ 291.560,00	0,00	$ -	8,00	$ 291.560,00
INP2.07	DESMONTE DE CABALLETE, LIMATESA	ML				35,54	0,00	35,54	$ 5.095,00	$ 181.076,00	35,54	$ 181.076,00	0,00	$ -	35,54	$ 181.076,00
INP2.08	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA METALICA	UND				16,00	0,00	16,00	$ 28.827,00	$ 461.232,00	16,00	$ 461.232,00	0,00	$ -	16,00	$ 461.232,00
INP2.09	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA EN MADERA	UND				6,00	0,00	6,00	$ 23.702,00	$ 142.212,00	6,00	$ 142.212,00	0,00	$ -	6,00	$ 142.212,00
INP2.10	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA	M2				113,22	0,00	113,22	$ 12.998,00	$ 1.471.634,00	113,22	$ 1.471.634,00	0,00	$ -	113,22	$ 1.471.634,00
INP2.11	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2				109,55	0,00	109,55	$ 13.424,00	$ 1.470.599,00	109,55	$ 1.470.599,00	0,00	$ -	109,55	$ 1.470.599,00
INP2.12	DESMONTE DE VENTANAS METALICAS	M2				33,81	0,00	33,81	$ 26.665,00	$ 901.544,00	33,81	$ 901.544,00	0,00	$ -	33,81	$ 901.544,00
INP2.13	DESMONTE CUBIERTA H ≤ 3.0 m	M2				361,69	0,00	361,69	$ 13.260,00	$ 4.796.009,00	361,69	$ 4.796.009,00	0,00	$ -	361,69	$ 4.796.009,00
INP2.14	DESMONTE CUBIERTA H>= 3.0 m	M2				117,17	0,00	117,17	$ 15.756,00	$ 1.846.131,00	117,17	$ 1.846.131,00	0,00	$ -	117,17	$ 1.846.131,00
INP2.15	DESMONTE DE LAVAPLATOS INCLUYE GRIFERIA	UND				1,00	0,00	1,00	$ 18.668,00	$ 18.668,00	1,00	$ 18.668,00	0,00	$ -	1,00	$ 18.668,00
INP2.16	DESMONTE Y RETIRO DE RED ELECTRICA EXISTENTE , INCLUYE ACCESORIOS Y TRASLADO SITIO INTERNO DE DISPOSICION DE DESMONTES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL ITEM	UND				2,00	0,00	2,00	$ 732.282,00	$ 1.464.564,00	2,00	$ 1.464.564,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.464.564,00
INP2.17	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SALDOS DE DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES TIPO RCD EN SITIO AUTORIZADO A DISTANCIA DE 31 KM	M3				995,80	0,00	995,80	$ 119.408,00	$ 118.906.486,00	995,80	$ 118.906.486,00	0,00	$ -	995,80	$ 118.906.486,00
INP2-18	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SALDOS DE EXCAVACIONES(TIPO TIERRA) EN SITIO AUTORIZADO A DISTANCIA DE 31 KM	M3				488,43	0,00	488,43	$ 87.367,00	$ 42.672.664,00	159,00	$ 13.891.353,00	0,00	$ -	159,00	$ 13.891.353,00
INP3-01	CONCRETO (CLASE F) DE 14Mpa, RESTITUCIONES	M3				44,24	0,00	44,24	$ 726.660,00	$ 32.147.438,00	44,24	$ 32.147.438,00	0,00	$ -	44,24	$ 32.147.438,00
subtotal										$ 277.322.824,00		$ 248.541.513,00		$ -		$ 248.541.513,00

Código: F-INF-08 | **Acta de Obra** | Fecha: 19/03/2019 | Versión: 06

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 008 DE 2023
ACTA PARCIAL Nº 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA Nº:	**CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**
CEDULA O NIT Nº:	**901.721.099-0**
VALOR INICIAL:	**$ 2.841.500.218,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ - 0%**
VALOR ADICIONAL:	**$ -**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 2.841.500.218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	**1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	**4 MESES 20**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/08/2023**	
FECHA DE SUSPENSION:	**DD/MM/AA**	
PLAZO PRORROGA:	**0**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION:	**DD/MM/AA**	
FECHA DE TERMINACION:	**29/12/2023**	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE** Director de la interventoría ; **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra; con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadsas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción:	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta __ $ Nº		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
	COSTO TOTAL INCLUIDO AIU 39,31%				$ 2.427.562.872,00					$ 2.427.562.872,00		$ 531.925.075,00		$ 91.802.565,00		$ 193.727.640,00
	ADMINISTRACIÓN:	33.31%			$ 580.447.342,00					$ 580.447.342,00		$ 127.187.023,00		$ 14.777.428,00		$ 141.964.451,00
	IMPREVISTOS:	1%			$ 17.425.618,00					$ 17.425.618,00		$ 3.818.284,00		$ 443.633,00		$ 4.261.917,00
	UTILIDAD:	5%			$ 87.128.091,00					$ 87.128.091,00		$ 19.091.418,00		$ 2.218.167,00		$ 21.309.584,00
	COSTO DIRECTO:				$ 1.742.561.821,00					$ 1.742.561.821,00		$ 381.828.350,00		$ 44.363.337,00		$ 426.191.688,00
	VALOR CERTIFICACIÓN RETIE		1,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	VALOR CERTIFICACIÓN RETILAP		1,00	$ 12.350.000,00	$ 12.350.000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12.350.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	PMT		1,00	$ 12.040.000,00	$ 12.040.000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12.040.000,00	0,64	$ 7.705.600,00	0,00	$ -	0,64	$ 7.705.600,00
	PGIO		1,00	$ 14.454.122,00	$ 14.454.122,00	0,00	0,00	1,00		$ 14.454.122,00	0,64	$ 9.250.638,00	0,00	$ -	0,64	$ 9.250.638,00
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO) INCLIVA				$ 363.093.224,00					$ 27.976.656,00		$ -		$ -		$ -
	COSTO TOTAL1:				$ 2.841.500.218,00					$ 2.506.383.650,00		$ 548.881.313,00		$ 91.802.565,00		$ 610.683.878,00

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 2.841.500.218,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$ -
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 548.881.313,00
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$ 61.802.565,00**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ -
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**$ 61.802.565,00**
SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:	$ 2.230.816.340,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
SALDO POR LIBERAR:	$ -

La Interventoría **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS,** certifica que los valores y cantidades de obra que se registran en la presente acta, fueron verificados, constatados y recibidos uno a uno, por lo tanto APRUEBA la presente acta para trámite de pago ante el Departamento del Quindío.

Consignar a favor de **CONSORCIO JCB-006-QUINDIO,** el valor a pagar en la cuenta (Corriente): **Nº19300001864** del Banco **BANCOLOMBIA**

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (profesional a cargo), en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social. Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** con **CC 36576270** de **SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA),** tarjeta profesional **Nº No 81932-T** donde certifica que **CONSORCIO JCB-006-QUINDIO** con NIT. **901.721.099-0** representada legalmente por **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ,** identificado(a) con número de cédula **.1,070,016,429 de CAJICA** y representante legal suplente, **LUIS CARLOS HANI PIRA** con **CC, 79.518.536,** se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Se firma la presente acta, a los 12 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2024

Elaboró:
SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO JCB-006-QUINDIO
Contratista

Revisó:
VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
Director operativo de Infraestructura Vial y Social

Aprobó:
FERNANDO LEON ALZATE DUQUE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Interventor

Visto Bueno (Ampo).
RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR
Secretario de Aguas e Infraestructura

RECIBIDO - - SEP 2024