Código: F-INF-08 | **Acta de Obra** | Fecha: 19/03/2019 | Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 008 DE 2023
ACTA PARCIAL Nº 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA Nº: **CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA: **CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ**
CEDULA O NIT Nº: **901.721.099-0**
VALOR INICIAL: **$ 2.841.500.218,00**
VALOR ANTICIPO: **$ -**
VALOR ADICIONAL: **$ - 0%**
VALOR TOTAL CONTRATO: **$ 2.841.500.218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº: **1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**
REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSION:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACION:	29/12/2023	

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE Director de la interventoría ; VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA en calidad de Director operativo de Infraestructura vial y Social, SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadsas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 6 Nº		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
1	PRELIMINARES															
1,01	NIVELACIÓN DE TERRENO A MANO	M2	964,90	$ 4.078,00	$ 3.934.862,00	0,00	0,00	964,90		$ 3.934.862,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 3.934.862,00					$ 3.934.862,00		$ -		$ -		$ -
2	DEMOLICIONES															
2,01	DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO E=0,12 MTS. NO INCLUYE RETIRO	M2	750,00	$ 20.388,00	$ 15.291.000,00	0,00	0,00	750,00		$ 15.291.000,00	406,95	$ 8.296.897,00	0,00	$ -	406,95	$ 8.296.897,00
2,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SALDOS PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A DISTANCIA DE 30KM	M3	112,50	$ 51.836,00	$ 5.831.550,00	0,00	112,50	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 21.122.550,00					$ 15.291.000,00		$ 8.296.897,00		$ -		$ 8.296.897,00
3	MOVIMIENTO DE TIERRA															
3,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA, NO INCLUYE RETIRO.	M3	60,09	$ 10.744,00	$ 645.607,00	252,28	0,00	312,37		$ 3.356.103,00	312,37	$ 3.356.103,00	0,00	$ -	312,37	$ 3.356.103,00
3,02	EXCAVACIÓN MANUAL CIMENTACIÓN DE 0 A 2M DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RETIRO.	M3	808,42	$ 27.183,00	$ 21.975.281,00	0,00	641,54	166,88		$ 4.536.299,00	159,37	$ 4.332.155,00	0,00	$ -	159,37	$ 4.332.155,00
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	424,63	$ 198.783,00	$ 84.409.225,00	203,91	0,00	628,54		$ 124.943.210,00	139,66	$ 27.782.034,00	0,00	$ -	139,66	$ 27.782.034,00
3,04	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SALDOS PRODUCTO DE EXCAVACIONES A 30 KM	M3	868,51	$ 51.836,00	$ 45.020.084,00	0,00	868,51	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 152.050.197,00					$ 132.835.612,00		$ 35.450.292,00		$ -		$ 35.450.292,00
4	CIMENTACION															
4,01	FUNDICIÓN CONCRETO 1:3:6 PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	5,55	$ 1.042.941,00	$ 5.788.323,00	7,35	0,00	12,90		$ 13.450.419,00	7,14	$ 7.446.599,00	0,00	$ -	7,14	$ 7.446.599,00
4,02	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA DADOS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS	M3	22,55	$ 1.193.567,00	$ 26.914.936,00	16,35	0,00	38,90		$ 46.429.756,00	38,90	$ 46.429.756,00	0,00	$ -	38,90	$ 46.429.756,00
4,03	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	20,32	$ 1.193.567,00	$ 24.253.281,00	40,75	0,00	61,07		$ 72.893.971,00	49,86	$ 59.511.251,00	0,00	$ -	49,86	$ 59.511.251,00
4,04	FUNDICIÓN CONCRETO 3000PSI PARA LOSAS DE CIMENTACIÓN	M3	96,49	$ 1.034.577,00	$ 99.826.335,00	20,80	0,00	117,29		$ 121.349.675,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,05	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA PISCINAS	M3	43,04	$ 1.193.567,00	$ 51.371.124,00	0,00	0,00	43,04		$ 51.371.124,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 208.153.999,00					$ 305.494.945,00		$ 113.387.606,00		$ -		$ 113.387.606,00
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
5,01	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA ESCALERAS Y GRADERIAS	M3	18,00	$ 1.193.567,00	$ 21.484.206,00	0,00	18,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA COLUMNAS	M3	18,88	$ 1.193.567,00	$ 22.534.545,00	7,29	0,00	26,17		$ 31.235.648,00	17,42	$ 20.791.937,00	0,00	$ -	17,42	$ 20.791.937,00
5,03	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS DE AMARRE	M3	15,66	$ 1.193.567,00	$ 18.691.259,00	15,34	0,00	31,00		$ 36.999.562,00	0,00	$ -	21,59	$ 25.769.112,00	21,59	$ 25.769.112,00
5,04	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40	M3	185,00	$ 1.136.002,00	$ 210.160.370,00	202,79	0,00	387,79		$ 440.535.732,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 272.870.380,00					$ 508.770.942,00		$ 20.791.937,00	0,00	$ 25.769.112,00		$ 46.561.049,00
6	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ALUMINIO															
6,01	DIVISION DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304 SATINADO	M2	52,20	$ 415.323,00	$ 21.679.861,00	0,00	31,19	21,01		$ 8.725.936,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,02	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0,75 * 2 m	UND	2,00	$ 418.034,00	$ 836.068,00	0,00	0,00	2,00		$ 836.068,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,03	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0,90 * 2 m	UND	24,00	$ 418.034,00	$ 10.032.816,00	0,00	1,00	23,00		$ 9.614.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,04	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 1,12 * 2 m	UND	2,00	$ 418.034,00	$ 836.068,00	0,00	0,00	2,00		$ 836.068,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,05	PUERTA EN MADERA DOBLE COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0,75 * 2 m C/U	UND	9,00	$ 418.034,00	$ 3.762.306,00	1,00	0,00	10,00		$ 4.180.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Código: F-INF-08 | **Acta de Obra** | Fecha: 19/03/2019 | Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 008 DE 2023
ACTA PARCIAL Nº 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA Nº:	**CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ**
CEDULA O NIT Nº:	**901.721.099-0**
VALOR INICIAL:	**$ 2.841.500.218,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ - 0%**
VALOR ADICIONAL:	**$ -**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 2.841.500.218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	**1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019,958**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	**4 MESES 20**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/08/2023**	
FECHA DE SUSPENSION:	**DD/MM/AA**	
PLAZO PRORROGA:	**0**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION:	**DD/MM/AA**	
FECHA DE TERMINACION:	**29/12/2023**	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE Director de la interventoria ; VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA en calidad de Director operativo de Infraestructura vial y Social, SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato,

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 6 Nº		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
6,06	PUERTA CORREDERA EN VIDRIO TEMPLADO CON 3 NAVES, LOCALIZADAS EN ACCESO Y SALIDA ENTRE BLOQUES 2 Y 3 - SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICO POR SENSOR DE MOVIMIENTO Y CIERRE DE SEGURIDAD	UND	2,00	$ 1.295.859,00	$ 2.591.718,00	0,00	0,00	2,00		$ 2.591.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,07	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL FIJA DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	8,00	$ 243.977,00	$ 1.951.816,00	4,00	0,00	12,00		$ 2.927.724,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,08	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL ABATIBLE DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	8,00	$ 872.391,00	$ 6.979.128,00	4,00	0,00	12,00		$ 10.468.692,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,09	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 0.8 x 1.7	UND	5,00	$ 743.147,00	$ 3.715.735,00	3,00	0,00	8,00		$ 5.945.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,10	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1.5 x 1.7	UND	8,00	$ 743.147,00	$ 5.945.176,00	7,00	0,00	15,00		$ 11.147.205,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1.5 x 1.7	UND	2,00	$ 743.147,00	$ 1.486.294,00	13,00	0,00	15,00		$ 11.147.205,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,12	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2 x 1.7	UND	1,00	$ 743.147,00	$ 743.147,00	0,00	0,00	1,00		$ 743.147,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,13	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2.5 x 1.7	UND	14,00	$ 743.147,00	$ 10.404.058,00	0,00	4,00	10,00		$ 7.431.470,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,14	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 1.5m	UND	11,00	$ 743.147,00	$ 8.174.617,00	0,00	0,00	11,00		$ 8.174.617,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,15	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 2.5m	UND	2,00	$ 743.147,00	$ 1.486.294,00	0,00	0,00	2,00		$ 1.486.294,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,16	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - ANCHO 2.5m	UND	6,00	$ 743.147,00	$ 4.458.882,00	0,00	0,00	6,00		$ 4.458.882,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,17	CELOSIA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 0.98 x 0.6	UND	24,00	$ 982.326,00	$ 23.575.824,00	1,00	0,00	25,00		$ 24.558.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,18	CELOSIA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.2 x 0.6	UND	2,00	$ 982.326,00	$ 1.964.652,00	0,00	0,00	2,00		$ 1.964.652,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,19	CELOSIA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.58 x 0.6	UND	9,00	$ 982.326,00	$ 8.840.934,00	0,00	0,00	9,00		$ 8.840.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 119.465.394,00					$ 126.079.060,00		$ -	0,00	$ -		$ -
7	PISOS Y ENCHAPES															
7,01	FUNDICIÓN CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI E=0,2 MT CON DILATACIONES CADA METRO	M3	120,20	$ 1.193.567,00	$ 143.466.753,00	0,00	120,20	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,02	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (COLOR BEIGE, GRIS CLARO ó BLANCO) - FORMATO 60 x 0.1. (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE PARA JUNTA DE 1mm)	ML	562,93	$ 12.700,00	$ 7.149.211,00	0,00	106,03	456,90		$ 5.802.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,03	MORTERO NIVELACIÓN 1:4 e=3CM	M2	1.099,64	$ 48.196,00	$ 52.998.249,00	0,00	411,91	687,73		$ 33.145.835,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,04	ACABADO PARA SUELO EN PORCELANATO ANTI DESLIZANTE COLOR BEIGE GRIS Y BLANCO - FORMATO 60 x 60. (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE, GRIS ó BLANCO PARA CON JUNTA DE 1mm Y PEGANTE ESPECAL PARA PORCELANATO)	M2	1.099,64	$ 129.778,00	$ 142.709.080,00	0,00	0,00	1099,64		$ 142.709.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Código: F-INF-08	Acta de Obra	Fecha: 19/03/2019	Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 008 DE 2023
ACTA PARCIAL Nº 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA Nº:	**CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ**
CEDULA O NIT Nº:	**901.721.099-0**
VALOR INICIAL:	**$ 2.841.500.218,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ - 0%**
VALOR ADICIONAL:	**$ -**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 2.841.500.218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	**1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	**4 MESES 20**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/08/2023**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**DD/MM/AA**	
PLAZO PRORROGA:	**0**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION:	**DD/MM/AA**	
FECHA DE TERMINACION:	**29/12/2023**	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE** Director de la interventoria ; **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Director operativo de Infraestructura vial y Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadsas y recibidas a satisfacción por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta $ N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
subtotal					$ 346.323.293,00					$ 181.657.545,00		$ -	0,00	$ -		$ -
8	CUBIERTA															
8,01	CUBIERTA EN TEJA TIPO PANEL MONOROOF DE 30MM O SIMILAR	M2	1.277,00	$ 106.815,00	$ 136.402.755,00	0,00	308,03	968,97		$ 103.500.621,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,02	CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON CANAL DE DESARROLLO DE 40 CM, CAL.20	ML	113,97	$ 74.169,00	$ 8.453.041,00	0,00	38,34	75,63		$ 5.609.401,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 144.855.796,00					$ 109.110.022,00		$ -	0,00	$ -		$ -
9	ACABADOS															
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA INTERIOR CON LÁMINA DE YESO 12mm DE ESPESOR	M2	928,33	$ 92.540,00	$ 85.907.658,00	70,80	0,00	999,13		$ 92.459.490,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA ALERO EXTERIOR CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	387,40	$ 82.966,00	$ 32.141.028,00	0,00	8,32	379,08		$ 31.450.751,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA TAPA LATERAL DE CUBIERTA CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	85,75	$ 82.966,00	$ 7.114.335,00	93,82	0,00	179,57		$ 14.898.337,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,04	ESTRUCTURA LIVIANA PARA MUROS EN DRY WALL A DOS CARAS 12mm	M2	1.170,54	$ 65.660,00	$ 76.857.656,00	0,00	518,49	652,05		$ 42.813.373,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE YESO PARA MURO DE 12 mm DE ESPESOR	M2	1.117,97	$ 112.988,00	$ 126.317.194,00	0,00	465,92	652,05		$ 73.673.430,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SUPER BOARD PARA MURO DE 6 mm DE ESPESOR	M2	540,58	$ 148.600,00	$ 80.330.188,00	0,00	357,42	183,16		$ 27.217.517,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINILO BLANCO 3 CAPAS	M2	2.046,30	$ 13.576,00	$ 27.780.569,00	675,55	0,00	2721,85		$ 36.951.833,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	M2	1.013,73	$ 15.376,00	$ 15.587.112,00	0,00	455,08	558,65		$ 8.589.827,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 452.035.740,00					$ 328.054.558,00		$ -	0,00	$ -		$ -
10	APARATOS SANITARIOS															
10,01	SANITARIO SMART ALONGADO BLANCO	UND	23,00	$ 1.157.824,00	$ 26.629.952,00	0,00	1,00	22,00		$ 25.472.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,02	ORINAL GOTTA DE ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA CORONA	UND	2,00	$ 519.702,00	$ 1.039.404,00	0,00	0,00	2,00		$ 1.039.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,03	LAVAMANOS SOBREPONER MANANTIAL BLANCO Y MUEBLE DE MADERA	UND	2,00	$ 362.904,00	$ 725.808,00	0,00	0,00	2,00		$ 725.808,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL CORONA AQUA FLOW-COVER GLOSS	UND	20,00	$ 820.850,00	$ 16.417.000,00	0,00	0,00	20,00		$ 16.417.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA, INCLUYE GRIFERÍA	UND	6,00	$ 207.268,00	$ 1.243.608,00	0,00	4,00	2,00		$ 414.536,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 46.055.772,00					$ 44.068.876,00		$ -	0,00	$ -		$ -
11	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ACERO DE REFUERZO															
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	11.373,18	$ 7.743,00	$ 88.062.533,00	11.478,82	0,00	22852,00		$ 176.943.067,00	19.668,8578	$ 152.295.966,00	3.183,15	$ 24.647.130,00	22.852,01	$ 176.943.096,00
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA Q8	KG	1.706,24	$ 8.122,00	$ 13.858.081,00	0,00	0,00	1706,24		$ 13.858.081,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ACABADO EN PINTURA NEGRA A 2 MANOS	KG	23.467,23	$ 11.698,00	$ 274.519.657,00	0,00	0,00	23467,23		$ 274.519.657,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 376.440.271,00					$ 465.320.805,00		$ 152.295.966,00	0,00	$ 24.647.130,00		$ 176.943.096,00
12	VIDRIOS Y ESPEJOS															
12,01	ESPEJO DECORACIÓN 0.6X2.0 MT MARCO EN PLATA COD: 458671 HC	UND	8,00	$ 42.083,00	$ 336.664,00	2,00	0,00	10,00		$ 420.830,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 336.664,00					$ 420.830,00		$ -	0,00	$ -		$ -
13	INSTALACIONES REDES HIDRÁULICAS															
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1/2"	ML	52,18	$ 23.607,00	$ 1.231.813,00	74,93	0,00	127,11		$ 3.000.686,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø3/4"	ML	79,25	$ 25.470,00	$ 2.018.498,00	1,61	0,00	80,86		$ 2.059.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1 1/2"	ML	61,43	$ 85.765,00	$ 5.268.544,00	0,00	61,43	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø2"	ML	31,20	$ 85.765,00	$ 2.675.868,00	26,48	0,00	57,68		$ 4.946.925,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,05	LLAVE DE CONTROL ø 1/2"	UND	17,00	$ 122.087,00	$ 2.075.479,00	0,00	6,00	11,00		$ 1.342.957,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,06	LLAVE DE CONTROL ø 2"	UND	1,00	$ 122.087,00	$ 122.087,00	0,00	0,00	1,00		$ 122.087,00	0,00	$ -	0,00	$ -		

Código: F-INF-08 | **Acta de Obra** | Fecha: 19/03/2019 | Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL N° 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	**CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ**
CEDULA O NIT N°:	**901.721.099-0**
VALOR INICIAL:	**$ 2.841.500.218,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ - 0%**
VALOR ADICIONAL:	**$ -**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 2.841.500.218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	**1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	**4 MESES 20**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/08/2023**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**DD/MM/AA**	
PLAZO PRORROGA:	**0**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION:	**DD/MM/AA**	
FECHA DE TERMINACION:	**29/12/2023**	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE** Director de la interventoría : **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Director operativo de Infraestructura vial y Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta $ N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
13,07	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA ø1/2"	UND	60,00	$ 48.978,00	$ 2.938.680,00	0,00	25,00	35,00		$ 1.714.230,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,08	CONSTRUCCIÓN EN EL SITIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1*1 (INCLUYE CONCRETO/LADRILLO, REVOQUE, HIERRO, TAPA EN CONCRETO Y REFORZADA CON HIERROS C/15 CON ASAS PARA LEVANTARLA Y CAÑUELAS)	UND	34,00	$ 591.191,00	$ 20.100.494,00	0,00	24,00	10,00		$ 5.911.910,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,09	TRAMPA DE GRASAS DE 60*60 CMS. EN CONCRETO CLASE D (21 MPA) INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10 CMS. CON VARILLA D=3/8" SEPARACIÓN CADA 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES	UND	10,00	$ 392.605,00	$ 3.926.050,00	0,00	8,00	2,00		$ 785.210,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,10	SISTEMA DE BOMBEO DE SUMINISTRO PARA ACUEDUCTO (INCLUYE 2 BOMBAS MODELO HE-1.5 20 Ó SIMULAR Y 1 TANQUE DE 200 LITROS)	UND	1,00	$ 27.650.440,00	$ 27.650.440,00	0,00	0,00	1,00		$ 27.650.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA GE 300-4 30 HP	UND	2,00	$ 25.535.981,00	$ 51.071.962,00	0,00	0,00	2,00		$ 51.071.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE CABELLO 6	UND	2,00	$ 6.863.963,00	$ 13.727.926,00	0,00	0,00	2,00		$ 13.727.926,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FEBRA VIDRIO SF - 1600	UND	4,00	$ 20.177.819,00	$ 80.711.276,00	0,00	0,00	4,00		$ 80.711.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 213.519.117,00					$ 193.045.113,00		$ -	0,00	$ -		$ -
14	RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIOS GABINETES Y ROCIADORES															
14,01	GABINETE CLASE II (INCLUYE MATERIAL DE RELLENO)	UND	2,00	$ 1.847.301,00	$ 3.694.602,00	0,00	0,00	2,00		$ 3.694.602,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 3.694.602,00					$ 3.694.602,00		$ -	0,00	$ -		$ -
15	INSTALACIONES ELECTRICAS															
15,01	TUBERIA EMT 3" INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	60,00	$ 27.864,00	$ 1.671.840,00	0,00	0,00	60,00		$ 1.671.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,02	TABLERO 3F 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR + PROTECCIONES	UND	5,00	$ 1.182.335,00	$ 5.911.675,00	0,00	0,00	5,00		$ 5.911.675,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 7.583.515,00					$ 7.583.515,00		$ -	0,00	$ -		$ -
16	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO															
16,01	TUBERIA EMT 1", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	160,00	$ 27.864,00	$ 4.458.240,00	0,00	0,00	160,00		$ 4.458.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 4.458.240,00					$ 4.458.240,00		$ -	0,00	$ -		$ -
17	RED DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS															
17,01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA	UND	1,00	$ 3.682.076,00	$ 3.682.076,00	0,00	0,00	1,00		$ 3.682.076,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17,02	TABLERO PARCIAL TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS BLOQUES	UND	5,00	$ 1.182.335,00	$ 5.911.675,00	0,00	2,00	3,00		$ 3.547.005,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 9.593.751,00					$ 7.229.081,00		$ -	0,00	$ -		$ -
18	SALIDAS DE ILUMINACIÓN															
18,01	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	39,00	$ 30.429,00	$ 1.186.731,00	0,00	16,00	23,00		$ 699.867,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,02	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	4,00	$ 44.107,00	$ 176.428,00	0,00	0,00	4,00		$ 176.428,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	2,00	$ 51.075,00	$ 102.150,00	2,00	0,00	4,00		$ 204.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,04	SALIDA ILUMINACION	UND	92,00	$ 87.018,00	$ 8.005.656,00	0,00	35,00	57,00		$ 4.960.026,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,05	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UND	43,00	$ 17.145,00	$ 737.235,00	0,00	21,00	22,00		$ 377.190,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,06	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UND	28,00	$ 58.685,00	$ 1.643.180,00	0,00	12,00	16,00		$ 938.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,07	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO NORMAL	UND	2,00	$ 109.717,00	$ 219.434,00	0,00	0,00	2,00		$ 219.434,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 12.070.814,00					$ 7.576.205,00		$ -	0,00	$ -		$ -
19	LAMPARAS															
19,01	LAMPARA TIPO PANEL LED 15 VATIOS	UND	39,00	$ 177.856,00	$ 6.936.384,00	0,00	1,00	38,00		$ 6.758.528,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,02	LAMPARA PANEL LED DE 60X60	UND	53,00	$ 491.727,00	$ 26.061.531,00	0,00	15,00	38,00		$ 18.685.626,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 32.997.915,00					$ 25.444.154,00		$ -	0,00	$ -		$ -
20	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO)															
20,01	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO INCLUIDO IVA (19%) Y DESCUENTOS APLICABLES	GL	1,00	$ 363.093.224,00	$ 363.093.224,00	0,00	0,00	1,00		$ 363.093.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Código: F-INF-08

Acta de Obra

Fecha: 19/03/2019

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR ADICIONAL:	$ - 0%
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.841.500.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958

Version: 04

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL N° 06 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSION:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACION:	29/12/2023	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE Director de la interventoria : VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA en calidad de Director operativo de Infraestructura vial y Social, SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadsas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta # N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
	COSTO TOTAL INCLUIDO AIU 39,31%				$ 2.427.562.872,00					$ 2.762.679.440,00		$ 593.727.640,00		$ 50.416.242,00		$ 644.143.882,00
	ADMINISTRACIÓN:	33,31%			$ 580.447.342,00					$ 660.576.069,00		$ 141.964.451,00		$ 12.054.878,00		$ 154.019.329,00
	IMPREVISTOS:	1%			$ 17.425.618,00					$ 19.831.164,00		$ 4.261.917,00		$ 361.900,00		$ 4.623.817,00
	UTILIDAD:	5%			$ 87.128.091,00					$ 99.155.819,00		$ 21.309.584,00		$ 1.809.498,00		$ 23.119.083,00
	COSTO DIRECTO:				$ 1.742.561.821,00					$ 1.983.116.388,00		$ 426.191.688,00		$ 36.189.966,00		$ 462.381.653,00
	VALOR CERTIFICACIÓN RETIE		1,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	VALOR CERTIFICACIÓN RETILAP		1,00	$ 12.350.000,00	$ 12.350.000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12.350.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	PMT		1,00	$ 12.040.000,00	$ 12.040.000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12.040.000,00	0,64	$ 7.705.600,00	0,00	$ -	0,64	$ 7.705.600,00
	PGIO		1,00	$ 14.454.122,00	$ 14.454.122,00	0,00	0,00	1,00		$ 14.454.122,00	0,64	$ 9.250.638,00	0,00	$ -	0,64	$ 9.250.638,00
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO) INCL.IVA				$ 363.093.224,00					$ 27.976.656,00		$ -		$ -		$ -
	COSTO TOTAL1:				$ 2.841.500.218,00					$ 2.841.500.218,00		$ 610.683.878,00		$ 50.416.242,00		$ 661.100.120,00

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 2.841.500.218,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$ -
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 610.683.878,00
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$ 50.416.242,00**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ -
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**$ 50.416.242,00**
SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:	$ 2.180.400.098,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
SALDO POR LIBERAR:	$ -

La Interventoría **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS,** certifica que los valores y cantidades de obra que se registran en la presente acta, fueron verificados, constatados y recibidos uno a uno, por lo tanto APRUEBA la presente acta para trámite de pago ante el Departamento del Quindío.

Consignar a favor de **CONSORCIO JCB-006-QUINDIO,** el valor a pagar en la cuenta (Corriente): **N°19300001864** del Banco **BANCOLOMBIA**

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (profesional a cargo), en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social. Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** con **CC 36576270** de **SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA),** tarjeta profesional **N° No 81932-T** donde certifica que **CONSORCIO JCB-006-QUINDIO** con NIT. 901.721.099-0 representado legalmente por **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ,** identificado(a) con número de cédula **1,070,016,429** de **CAJICA** y representante legal suplente, **LUIS CARLOS HANI PIRA con CC, 79.518.636,** se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aporte parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Se firma la presente acta, a los 7 días del mes de Febrero del año 2024

Elaboró:
SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO JCB-006-QUINDIO
Contratista

Aprobó:
FERNANDO LEON ALZATE DUQUE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Interventoría

Visto Bueno (Aval):
RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR
Secretario de Aguas e Infraestructura

VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
Director operativo de Infraestructura vial y social

RECIBIDO - - SEP 2024