INFORME DE SUPERVISIÓN	**Contrato _X_ / Convenio** **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 202400107 DEL 02 DE JULIO DE 2024**
Informe Parcial _X_ / Informe Final ___	No. del Informe: 01
Período del Informe:	Del 03 de julio del 2024 al 13 de julio del 2024
Fecha en la que se presenta el informe:	18 de julio del 2024




1. INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA LUQUE
NIT / C.C.	C.C.: No. 11.235.392 de TABIO, CUNDINAMARCA
Objeto del Contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.
Fecha de Suscripción de Contrato	02 DE JULIO DE 2024
Fecha de Inicio del Contrato	03 DE JULIO DE 2024
Fecha de terminación del Contrato	02 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000390 DEL 07/05/2024 2024000391 DEL 07/05/2024
Registro Presupuestal	2024000687 DEL 02/07/2024
Valor Inicial del Contrato	OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($85.500.000) A MONTO AGOTABLE.
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($85.500.000) A MONTO AGOTABLE.
Plazo de Ejecución Inicial	CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
Prórroga	N/A
Plazo de Ejecución Final	CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisora	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Cargo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor	JEISSON DAVID GARCIA LOZANO
Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



2. GARANTÍAS			
Número de la Póliza	33-46-101058348	**Compañía de Seguros**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Amparo	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**Valor Asegurado**	$ 8.550.000,00
Desde	01/07/2024	**Hasta**	30/03/2025
Amparo	CALIDAD DEL SERVICIO	**Valor Asegurado**	$ 25.650.000,00
Desde	01/07/2024	**Hasta**	30/05/2025


3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el **03 de julio del 2024 al 13 de julio del 2024**, por el contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Entregar los elementos conforme las descripciones técnicas, cantidades y calidades solicitadas por el municipio de Tabio.	Porcentaje de avance: 88.22 % Descripción del avance: Se recibe a satisfacción del contratista los elementos para mantenimiento preventivo y correctivo solicitados. Soporte/Evidencia:     

		
2	En caso de duda respecto a calidad u otra, deberá solicitar la aclaración al supervisor del contrato, quien podrá verificar las condiciones y aclarar lo requerido por el Municipio.	Porcentaje de avance: 88.22 % Descripción del avance: No fue necesario ningún tipo de aclaración respecto a calidad u otra, por parte del supervisor del contrato al Contratista. Soporte/Evidencia: N/A
3	Suministrar los elementos en un término no superior a 48 horas después de ser solicitado por el supervisor del contrato.	Porcentaje de avance: 88.22 % Descripción del avance: El contratista cumplió con la entrega de los elementos solicitados por el supervisor del contrato en el tiempo estipulado. Soporte/Evidencia: N/A
4	Presentar oportunamente la factura y/o cuenta de cobro y la documentación requerida para realizar el trámite de cobro según lo estipulado en la forma de pago	Porcentaje de avance: 88.22 % Descripción del avance: El contratista presenta oportunamente la factura con todos los soportes solicitados en la CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE PAGO del Contrato de Suministro No. 202400107, donde menciona lo siguiente: Para el pago respectivo el contratista deberá presentar lo siguiente: - Factura o cuenta de cobro. - Informe pormenorizado de sus actividades, anexando las actas sobre el cumplimiento del contrato. - Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y demás parafiscales, según corresponda. Soporte/Evidencia:  

		
5	Asumir cualquier obligación que pudiere serle impuesta al Municipio por cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato.	Porcentaje de avance: 88.22 % Descripción del avance: A la fecha no se han presentado anomalías en la ejecución del contrato. Soporte/Evidencia: N/A
6	Prestar los servicios de manera independiente, esto es, sin subordinación laboral, utilizando los recursos logísticos propios de su actividad.	Porcentaje de avance: 88.22 % Descripción del avance: El contratista presta los servicios de manera independiente utilizando los recursos logísticos propios de su actividad. Soporte/Evidencia: N/A
7	Acatar y observar las indicaciones que imparta el supervisor del contrato, respecto de los bienes y servicios requeridos.	Porcentaje de avance: 88.22 % Descripción del avance: El contratista acata las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato y ha cumplido con las solicitudes realizadas. Soporte/Evidencia: N/A
8	Asumir los costos y disponer de los medios logísticos necesarios para efectuar suministro e instalación de los bienes y servicios requeridos para el vehículo objeto de la presente contratación.	Porcentaje de avance: 88.22 % Descripción del avance: El contratista a la fecha ha asumidos con los medios logísticos necesarios para el suministro e instalación de los bienes y servicios requeridos. Soporte/Evidencia: N/A
9	Responder por la buena calidad de los suministros y servicios entregados al municipio para el cumplimiento del objeto del contrato y reemplazar aquellos que llegaren a presentar mala calidad.	Porcentaje de avance: 88.22 % Descripción del avance: El contratista ha entregado todos los insumos en condiciones óptimas, por lo cual no ha sido necesario el cambio de algún bien o servicio defectuoso. Soporte/Evidencia: N/A
10	Garantizar la calidad de los servicios y repuestos, según lo solicitado en la invitación y estudio previo al igual que en la propuesta presentada por parte del contratista.	Porcentaje de avance: 88.22 % Descripción del avance: El contratista ha garantizado la calidad de los servicios y repuestos, de acuerdo a lo mencionado en los documentos precontractuales y contractuales del Contrato. Soporte/Evidencia: N/A
11	Las demás actividades que sean necesarias para garantizar el cabal cumplimiento y ejecución.	Porcentaje de avance: 88.22 % Descripción del avance: Soporte/Evidencia: N/A

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$ 85.500.000,00
Valor Adiciones	$ 0,00
Valor Total	$ 85.500.000,00
Valor Pagado	$ 0,00
Valor Ejecutado	$ 75.428.000,00
Valor por Ejecutar	**$ 10.072.000,00**

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
NA	NA	NA	NA
TOTAL			

El pago correspondiente al periodo ejecutado, corresponde al 88.22% del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debido forma y con los siguientes anexos:

Anexo	Descripción	No. Planilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Planilla de pago correspondiente al período de cotización.	7931600162	Mayo 2024	$410.100,00
Informe y Soportes	Informe diligenciado y soportes de la ejecución del contrato en medio físico.			

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula cuatro.

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

5. ANEXOS

Carpeta de archivos soporte de las evidencias en la secretaria de infraestructura

(En este espacio se podrán relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe de supervisión, que no se hayan relacionado en los aspectos técnicos (soporte/evidencia) o en los aspectos administrativos).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 18 días del mes de julio del año 2024.

SUPERVISORA
Nombre: DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR
Nombre: JEISSON DAVID GARCÍA LOZANO
Cargo: SECRETARIO GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: Yeimy Lorena Vanegas Contreras / Profesional Universitario / Firma de Vo. Bo.
Revisó: Diana Cristina Borrego Espitia / Secretaría de Infraestructura / Firma de Vo. Bo.
Jeisson David García Lozano / Secretario General y de Participación Ciudadana / Firma de Vo. Bo.
Aprobó: Diana Cristina Borrego Espitia / Secretaría de Infraestructura / Firma de Vo. Bo.
Jeisson David García Lozano / Secretario General y de Participación Ciudadana / Firma de Vo. Bo.

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Contratación	Código: 260-GC-F-11 Versión: 1.0 Fecha: 14/05/2021 Página: 1 de 1
	Formato de Certificación Cumplimiento para Pago	

La Secretaría de Infraestructura del Municipio de Tabio, una vez realizado el seguimiento y supervisión del contrato que a continuación se relaciona, certifica que **MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA LUQUE** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.235.392 expedida en Tabio, cumplió satisfactoriamente con las actividades que hacen parte de las obligaciones contractuales del contrato y las garantías requeridas por la entidad, por lo cual se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el **03 de julio de 2024** al **13 de julio de 2024.**

Contrato:	**No. 202400107 DEL 02 DE JULIO DE 2024**
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO
Contratista:	MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA LUQUE
Cédula o NIT:	No. 11.235.392 DE TABIO, CUNDINAMARCA
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.
Fecha Inicio:	03 DE JULIO DEL 2024
Plazo inicial de ejecución:	CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
Fecha de terminación actual:	02 DE DICIEMBRE DEL 2024, Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
Valor Inicial del Contrato:	OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($85.500.000) A MONTO AGOTABLE.
Adición:	N/A
Prórroga:	N/A
Forma de pago:	El Municipio cancelará al contratista la suma pactada en el contrato mediante **PAGOS PARCIALES SEGÚN DEMANDA** de los bienes suministrados previa certificación del cumplimiento por parte del supervisor. Para el pago respectivo el contratista deberá presentar lo siguiente: - Factura o cuenta de cobro. - Informe pormenorizado de sus actividades, anexando las actas sobre el cumplimiento del contrato. - Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y demás parafiscales, según corresponda.
Valor a pagar:	SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($75.428.000,00)

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, de acuerdo a la certificación anexa a la cuenta de cobro.

En constancia se firma a los 18 días del mes de julio del año 2024.

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Secretaría de Infraestructura

JEISSON DAVID GARCÍA LOZANO
Secretario General y de Participación Ciudadana

Elaboró: Yeimy Lorena Vanegas Contreras / Profesional Universitario / Firma de Vo. Bo.
Revisó: Diana Cristina Borrego Espitia / Secretaría de Infraestructura / Firma de Vo. Bo.
Jeisson David García Lozano / Secretario General y de Participación Ciudadana / Firma de Vo. Bo.
Aprobó: Diana Cristina Borrego Espitia / Secretaría de Infraestructura / Firma de Vo. Bo.
Jeisson David García Lozano / Secretario General y de Participación Ciudadana / Firma de Vo. Bo.