INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02

CIDEIM

Informe No. 15

No. del Contrato:	PS2023-160	Fecha inicio decontrato:	DD	MM	AAAA	Fecha final de contrato:	DD	MM	AAAA	Periodo del informe
			01	06	2023		31	08	2024	mayo-24

Nombre del contratista:	Patricia Yaneth Castaño Grajales	**Objeto del Contrato:**
Nombre supervisor del contrato:	Martha Milena Bautista Gómez	Prestar servicios profesionales para fungir como coordinador de campo: Adecuación cultural de las intervenciones en salud para la prevención y control de enfermedades infecciosas (Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis) para la población rural dispersa (Indígena, Afro y Mestiza) del Municipio de Pueblo Rico Risaralda
Nombre encargado del centro de costos:	Martha Milena Bautista Gómez	

No.	Actividad/ Entregable	Estado	Descripción de los avances realizados
1	Acompañamiento en todos los talleres dirigidos al equipo implementador	En ejecución	Apoyo en la fase de implementación de los talleres del ciclo de Tuberculosis. Anexo 1. Lista de asistencia y registro fotográfico del primer taller de TB. Anexo 2. Listas de asistencia y registro fotográfico del segundo taller de TB. Anexo 3. Lista de asistencia y registro fotográfico del tercero taller de TB. Anexo 4. Lista de asistencia y registro fotográfico del cuarto taller de TB.
2	Liderar la organización e implementación de todas las actividades de campo.	En ejecución	Acompañamiento al equipo implementador en campo.
3	La demás actividades que se deriven del objeto de éste contrato	En ejecución	Apoyo logístico y operativo de la sede en santa Cecilia.
4			
5			
6			
7			

Firma de Contratista:	Firma de Supervisor del Contrato:	Firma Encargado de Centro de Costos:
Patricia Yaneth Castaño G.	M. Milena Bautista G.	M. Milena Bautista G.
Fecha: 31/05/2024	**Fecha:** 31/05/2024	**Fecha:** 31/05/2024

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS. - Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.