

Una educación que te responde

TERCER COMITÉ TÉCNICO Y FINANCIERO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR.6315197 2024
ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y
EL CENTRO COLOMBO AMERICANO, BOGOTÁ
Julio 24, 2024

Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos

Plan Distrital de Bilingüismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ



AGENDA

1. Bienvenida
2. Revisión de compromisos del segundo comité
3. Balance de actividades de retención durante el receso escolar
4. Avance Programa JEB Presencial
5. Avance Programa JEB virtual
6. Componente *District Spelling Bee Plus*
7. Reporte financiero
8. Varios
9. Conclusiones
10. Compromisos

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL SEGUNDO COMITÉ

Compromiso	Acción
1. Edición de la política de protección a menores basado en los aprendizajes del taller de convivencia escolar del pasado 21 de junio y documentos internos del CCA.	El documento está en su edición final y fue enviado a la SED el 24 de julio para recibir su retroalimentación.
2. Creación de insignias o medallas para estudiantes con el 100% de las asistencias como reconocimiento antes de terminar el periodo vacacional.	Enviadas por WhatsApp y correo electrónico el 5 de julio
3. Semaforización cada lunes, o confirmación del Power BI por parte del CCA.	- Semaforización enviada el 15 y 22 de julio de 2024 por correo electrónico. - La actualización en Power BI ya está disponible
4. Inducción masiva a los estudiantes para acceso a la Biblioteca por parte del CCA.	- Inducción realizada el día 4 de julio de 2024 a las 10:00 a.m. a través de una transmisión en vivo desde YouTube.
5. Creación y envío del acta del Segundo comité técnico.	- El acta del segundo comité fue enviada con firmas por parte del CCA el día 10 de julio de 2024 y quedó en su versión el 19 de julio con firmas del equipo SED.



BALANCE DE ACTIVIDADES DE RETENCIÓN PARA LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y VIRTUAL DURANTE EL RECESO ESCOLAR

Plan Distrital de Bilingüismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

3. BALANCE ACTIVIDADES DE RETENCIÓN

3.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Actividad	Fecha	Mensajes enviados	Medio de envío
Primer taller vacacional	18 de junio	1404	WhatsApp
		1450	Correo electrónico
Segundo taller vacacional	25 de junio	1445	WhatsApp
		1450	Correo electrónico
Tercer taller vacacional	28 de junio	1446	WhatsApp
		1450	Correo electrónico
Medalla a la asistencia + regreso a clases	5 de julio	525	WhatsApp
		595	Correo electrónico
Regreso a clases	8 de julio	831	WhatsApp
		830	Correo electrónico

3. BALANCE ACTIVIDADES DE RETENCIÓN

3.2 RESUMEN DE LOS TALLERES VACACIONALES

Asistencia Talleres Vacacionales				
Taller	**Fecha**	**Asistencia virtual**	**Asistencia presencial**	**Objetivo de aprendizaje**
# 1	19 de junio	516	19	Colaborar en el diseño de un videojuego empleando adjetivos para describir el diseño y fortaleciendo habilidades globales como liderazgo, creatividad, trabajo en equipo y pensamiento crítico.
# 2	26 de junio	505	19	Desarrollar estrategias de gestión emocional, usar adjetivos para describir partes del cuerpo y movimientos, y fortalecer habilidades globales como liderazgo, creatividad, trabajo en equipo y pensamiento crítico.
# 3	3 de julio	361	16	Utilizar herramientas útiles para visibilizar necesidades o ejercicios que fortalezcan el entorno, aprender vocabulario relacionado con la creación de material audiovisual y fortalecer habilidades globales como liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico y el uso de herramientas tecnológicas.

3. BALANCE ACTIVIDADES DE RETENCIÓN

3.2 RESUMEN DE LOS TALLERES VACACIONALES


Generalidades de la encuesta de satisfacción

- Para los tres talleres se tuvo un total de 1436 respuestas.
- El formulario usado para registrar la asistencia fue el mismo para realizar la encuesta de satisfacción.
- No todos los asistentes diligenciaron el formato de asistencia y la encuesta de satisfacción.
- Para el segundo y tercer taller, que se transmitieron en vivo a través de YouTube, se tienen hasta el momento: 46 vistas (taller #2), y 360 vistas (taller #3), de estas vistas extemporáneas no hay registro de asistencia.


3. BALANCE ACTIVIDADES DE RETENCIÓN

3.2 RESUMEN DE LOS TALLERES VACACIONALES

Resultados generales por pregunta



Pregunta 1: ¿Te gustó el tema del taller?




Pregunta 2: ¿Las herramientas implementadas fueron fáciles de usar?


3. BALANCE ACTIVIDADES DE RETENCIÓN

3.2 RESUMEN DE LOS TALLERES VACACIONALES

Resultados generales por pregunta



Pregunta 3: ¿El tiempo de las actividades fue suficiente?



Pregunta 4: ¿Crees que el tema ayuda a desarrollar tu liderazgo?

3. BALANCE ACTIVIDADES DE RETENCIÓN

3.2 RESUMEN DE LOS TALLERES VACACIONALES

Verbatim

- *Buen taller con un tema excelente relacionado con el liderazgo.*
- *A really fun class, just a little short of time.*
- *A veces es dificil la comunicación por la cantidad de gente que se conecta a la vez.*
- *Bien explicado, entendible, pudimos participar, hacer actividades útiles y herramientas efectivas.*
- *Aunque en algunos casos no llega a haber una buena comunicación con los demás (muchas veces por vergüenza) el profesor y otros compañeros motivan la socialización.*
- *Buen clase, innovadora y muy divertida.*


Pregunta 5: Danos tu opinión sobre el taller

3. BALANCE ACTIVIDADES DE RETENCIÓN


3.2 RESUMEN DE LOS TALLERES VACACIONALES



Taller #1: Gaming leaders



Taller #2: Fitness and wellbeing



Taller #3: Let's become influencers

Centro Colombo Americano

Plan Distrital de Bilingüismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

3. BALANCE ACTIVIDADES DE RETENCIÓN

3.2 RESUMEN DE LOS TALLERES VACACIONALES

Para los estudiantes de la modalidad presencial que no pudieron asistir a los talleres vacacionales por razones de conectividad, se envió un mensaje con los enlaces de acceso a las grabaciones de los talleres que se transmitieron en YouTube.

Las docentes líderes de bilingüismo de los colegios rurales, recibirán los talleres para ser replicados o compartidos con los estudiantes.

Acción	Fecha envío	Msj WA enviados	Msj correo enviados
Msj con enlaces a las grabaciones de los talleres vacacionales	9 de julio	101	100



PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES POR COMPONENTE

Plan Distrital de Bilingüismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

4. AVANCE PROGRAMA JEB PRESENCIAL

4.1 BALANCE OPTs

Meta de OPTs a ejecutar: 120

Colegio	N° OPTs ejecutadas	Fechas	Porcentaje de OPTs ejecutadas
Colegio Campestre Jaime Garzón IED	52	Mayo 31 y Junio 14	43,3%
Colegio San Cayetano IED	50	Junio 4 y 11	41,6%

Total OPTs ejecutadas: 102
Total OPTs remanentes: 18

4. AVANCE PROGRAMA JEB PRESENCIAL

4.3 BALANCE TALLER 2 PRUEBA SABER 11

Tema: Effective Test Taken

Colegio	Fecha Taller	Asistencia
Jaime Garzón	19 de julio	40
San Cayetano	16 de julio	41

Generalidades de la encuesta de satisfacción

- Para el colegio San Cayetano, la encuesta de satisfacción se realizó a través de un formulario digital, sin embargo, no se ha aplicado el instrumento debido a que la finalización y la evidencia del taller quedó pendiente para la siguiente clase.

- Para el colegio campestre Jaime Garzón, se llevó el formulario impreso, debido a las dificultades de conexión que tienen los estudiantes, por esta razón los resultados correspondientes a la presencialidad aún no están disponibles.

- Las docentes lideres de las IED tendrán acceso a los talleres para difundirlos o replicarlos una vez culminemos el proceso con cada uno

4. AVANCE PROGRAMA JEB PRESENCIAL

4.2 BALANCE ASISTENCIA

Colegio	N° clases ejecutadas	Fechas	Inasistencias				Porcentaje de asistencia
			1	2	3	4	
Colegio Campestre Jaime Garzón IED	4	Mayo 31, Junio 14, 12 y 19	14	2	2	9	4 clases: 59% 3 clases: 31% 2 clases: 8% 1 clase: 0% 0 clases: 2%
Colegio San Cayetano IED	4	Junio 4, 11, Julio 9 y 16	2	15	2	11	4 clases: 54% 3 clases: 35% 2 clases: 11% 1 clase: 0% 0 clases: 0%

Total estudiantes matriculados: 100

4. AVANCE PROGRAMA JEB PRESENCIAL

4.4 BALANCE PROCESO ENTREGA DE MATERIAL

Colegio	Meta libros por entregar	Libros entregados	Fecha entrega	Libros pendientes	Observaciones
Jaime Garzón	48	46	12 y 19 de julio	2	En la primera entrega, el 12 de julio, quedaron pendientes 4 libros, 2 de ellos fueron entregados el 19 de julio. Se espera finalizar la entrega el día 26 de julio.
San Cayetano	52	52	9 y 16 de julio	0	En la primera entrega, el 9 de julio, quedaron pendientes 2 libros, fueron entregados el 16 de julio.

Generalidades

- El proceso de entrega lo realizó el equipo de logística y abastecimiento.
- Se verificó identidad de los estudiantes y se solicitó firma en el acta de entrega.
- Los libros pendientes de entregar quedaron en custodia de las profesoras del CCA, para que pudieran ser entregados en la siguiente clase a los que los estudiantes asistieran.

Una educación que te responde

5.1 BALANCE OPTs

Meta de OPTs a ejecutar: 2175 (100%)

Nivel	N° OPTs ejecutadas	Fecha	Porcentaje de OPTs ejecutadas
A1	984	22 de mayo al 15 de julio	45,2%
A2	394		18,1%
B1	208		9,5%
B2	86		3,9%
En progreso	38		1,7%
Recuperado	**388**		**17,8%**
Sobrante	**26**		**1,1%**
Timed Out	51		2,3%

Total OPTs ejecutadas: 1761 (80,9%)
Total OPTs remanentes: 414 (19%)

5. AVANCE PROGRAMA JEB VIRTUAL

Centro Colombo Americano

Plan Distrital de Bilingüismo

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Educación Bogotá

Una educación que te responde

5.2 BALANCE GLOBAL ASISTENCIA

N° de inasistencias	N° de estudiantes	%
Cero	471	32%
Una	373	26%
Dos	228	16%
Tres	175	12%
Cuatro	109	8%
Cinco	50	3%
Seis	44	3%

 # ausencias permitidas: 7
Total estudiantes matriculados: 1450

5. AVANCE PROGRAMA JEB VIRTUAL

Centro Colombo Americano

Plan Distrital de Bilingüismo

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Educación Bogotá

Una educación que te responde

5.3 BALANCE CLASES

Nivel	N° clases Ejecutadas	Fechas		Asistencia
		Martes y Jueves	Miércoles y Viernes	
A1.1	9	Mayo 30 Junio 4, 6, 11 y 13 Julio 9, 11, 16 y 18	Mayo 31 Junio 5, 7, 12 y 14 Julio 10, 12, 17 y 19	**8 – 9 clases: 58,1%** 5 – 7 clases: 35,2% 3 – 4 clases: 6,6%
A2.1	9			**8 – 9 clases: 53,2%** 5 – 7 clases: 39,2% 3 – 4 clases: 7,5%
B1.1	9			**8 – 9 clases: 63,7%** 5 – 7 clases: 31,1% 3 – 4 clases: 5,1%
B2.1	9			**8 – 9 clases: 66,6%** 5 – 7 clases: 28,9% 3 – 4 clases: 5,7%

5. AVANCE PROGRAMA JEB VIRTUAL

Centro Colombo Americano

Plan Distrital de Bilingüismo

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Educación Bogotá

5.4 BALANCE 2 TALLER PRUEBA SABER 11


Tema: Effective Test Taken

Nivel	Fecha Taller		Asistencia
	Martes y Jueves	Miércoles y Viernes	
A1.1	Julio 18	Julio 19	639
A2.1			256
B1.1			141
B2.1			55

- El taller se realizó entre los días 18 y 19 de julio, para los estudiantes del programa virtual, con una duración de dos horas.
- Para los cursos virtuales se usó un instrumento de evaluación digital a través de un formulario.


5. AVANCE PROGRAMA JEB VIRTUAL

5.4 BALANCE 2 TALLER PRUEBA SABER 11




5. AVANCE PROGRAMA JEB VIRTUAL

5.4 BALANCE 2 TALLER PRUEBA SABER 11




5. AVANCE PROGRAMA JEB VIRTUAL

5.4 BALANCE 2 TALLER PRUEBA SABER 11



5. AVANCE PROGRAMA JEB VIRTUAL

5.4 BALANCE 2 TALLER PRUEBA SABER 11




5. AVANCE PROGRAMA JEB VIRTUAL

5.4 BALANCE 2 TALLER PRUEBA SABER 11

NET PROMOTER SCORE

DETRACTORES	71
PASIVOS	232
PROMOTORES	367



NPS = PROMOTORES - DETRACTORES



5. AVANCE PROGRAMA JEB VIRTUAL

Una educación que te responde

5.5 BALANCE ENTREGA MATERIAL

Nivel	Meta libros por entregar	Libros entregados	Fechas de entrega	Libros pendientes
A1.1	848	838	Entrega masiva: 11 de julio Entrega a correos rebotados en la entrega masiva: 18 de julio	10
A2.1	359	341		5
B1.1	173	164		2
B2.1	70	69		0
Tota	1450 (100%)	1433 (98,8%)		17 (1,2%)

5. AVANCE PROGRAMA JEB VIRTUAL

Centro Colombo Americano

Plan Distrital de Bilingüismo

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Educación Bogotá

6. AVANCE DISTRICT SPELLING BEE PLUS

1.Reunión con equipo encargado de apoyo para *Spelling Bee Plus*: Mayo 27.

2. Revisión de listados de palabras de las categorías: 3 listados con 700 palabras

3. Grabación de audios de las palabras de los tres listados: 700 palabras

4. Apoyo en la revisión del reglamento

5. Revisión del comunicado de prensa.

6. Asistencia al lanzamiento del concurso: Junio 12

7. Reunión de seguimiento: Junio 26

8. Reunión para revisión de apoyo: Julio 19

9. Diseño de talleres

Actividades asignadas: 9
Actividades ejecutadas: 100%
Actividades de apoyo por parte del CCA: 100%



7. REPORTE FINANCIERO

Plan Distrital de Bilingüismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

EJECUCION ACUMULADA A CORTE 30 DE JUNIO 2024

Componente 1 (Curso de ingles Virtual)	Presupuesto SED	Presupuesto Contrapartida	Total Presupuesto	Ejecución Total SED	Ejecución Total Contrapartida	Ejecución Total Presupuesto	% de Ejecución
Virtual Enseñanza 66 hrs	$ 823.432.282	$ 540.212.162	$ 1.363.644.444	$ 188.308.520	$ 123.539.670	$ 311.848.190	22,9%
Virtual Saber 11 6 hrs	$ 77.196.777	$ 50.644.890	$ 127.841.667	$ 25.732.259	$ 16.881.630	$ 42.613.889	33,3%
Virtual Liderazgo 6 hrs	$ 77.196.777	$ 50.644.890	$ 127.841.667	$ -	$ -	$ -	0,0%
Virtual material enseñanza	$ 223.503.721	$ 166.546.279	$ 390.050.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
Virtual OPT de ingreso	$ 58.538.793	$ 26.286.207	$ 84.825.000	$ 58.538.793	$ 26.286.207	$ 84.825.000	100,0%
Virtual OPT de salida	$ 39.025.862	$ 17.524.138	$ 56.550.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
Certificaciones	$ -	$ 58.000.000	$ 58.000.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
Total componente 1	**$ 1.298.894.212**	**$ 909.858.566**	**$ 2.208.752.778**	**$ 272.579.572**	**$ 166.707.507**	**$ 439.287.079**	**19,9%**

Componente 2 (Curso de ingles Presencial)	Presupuesto SED	Presupuesto Contrapartida	Total Presupuesto	Ejecución Total SED	Ejecución Total Contrapartida	Ejecución Total Presupuesto	% de Ejecución
Presencial Enseñanza 66 hrs	$ 64.302.971	$ 42.185.918	$ 106.488.889	$ 12.186.890	$ 7.995.200	$ 20.182.090	19,0%
Presencial Saber 11 6 hrs	$ 6.028.403	$ 3.954.930	$ 9.983.333	$ 2.009.468	$ 1.318.310	$ 3.327.778	33,3%
Presencial Liderazgo 6 hrs	$ 6.028.403	$ 3.954.930	$ 9.983.333	$ -	$ -	$ -	0,0%
Presencial material enseñanza	$ 18.824.846	$ 11.075.154	$ 29.900.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
Presencial OPT de ingreso	$ 3.229.726	$ 1.450.274	$ 4.680.000	$ 3.229.726	$ 1.450.274	$ 4.680.000	100,0%
Presencial OPT de salida	$ 2.691.439	$ 1.208.561	$ 3.900.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
Certificaciones	$ -	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
Total componente 1	**$ 101.105.788**	**$ 67.829.767**	**$ 168.935.555**	**$ 17.426.084**	**$ 10.763.784**	**$ 28.189.868**	**16,7%**

Componente 3 (Premiacion District Spelling Bee)	Presupuesto SED	Aporte Contrapartida	Total Presupuesto	Ejecución Total SED	Ejecución Total Contrapartida	Ejecución Total Presupuesto	% de Ejecución
Becas Spelling Bee - Enseñanza 108 hrs	$ -	$ 28.566.000	$ 28.566.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
Becas Spelling Bee - Material enseñanza	$ -	$ 4.842.000	$ 4.842.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
Becas Spelling Bee - OPT de ingreso	$ -	$ 936.000	$ 936.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
Total componente 3	**$ -**	**$ 34.344.000**	**$ 34.344.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,0%**

TOTAL DE CONTRATO	$ 1.400.000.000	$ 1.012.032.333	$ 2.412.032.333	$ 290.005.656	$ 177.471.292	$ 467.476.947	19,4%

8. VARIOS



Plan Distrital de Bilingüismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ



INFORME DE GÉNERO

EQUIPO ADMINISTRATIVO

FEMENINO: 28 – 56%
MASCULINO: 22 – 44%

EQUIPO DOCENTE

FEMENINO: 20 – 62,5%
MASCULINO: 12 – 37,5%

TOTAL

FEMENINO: 48 – 58,5%
MASCULINO: 34 – 41,5%

Informe de Género Comité Técnico y Financiero SED 2024

- Los retos de liderazgo ya se encuentran en su versión final.
- Julio 22: Presencia del CCA en el lanzamiento de las Olimpiadas STEM.
- El 15 de julio se envió mensaje a 338 estudiantes que no habían asistido a primer día de clase después de receso.
- Se ha compartido con la SED, listado de estudiantes que no han asistido los últimos tres días de clase, para poder realizar un acercamiento con los docentes encargados, y entender las razones de su inasistencia.

9. CONCLUSIONES



Plan Distrital de Bilingüismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

- Todos los talleres vacacionales se ejecutaron, teniendo una asistencia importante y cumpliendo su objetivo de estrategia de retención.

- La asistencia a clase se ha mantenido activa; sin embargo, se han reemplazado estudiantes con más de 4 ausencias, correspondiente a un 17.1%.

- Las campañas de comunicación han sido efectivas de parte de los dos equipos para mantener a los estudiantes conectados y para informar de los eventos que se han realizado.

- La entrega de material se ha realizado de manera satisfactoria, quedando pendiente un 1.2% por entregar.

- El esfuerzo adicional por adaptar los materiales de los talleres de prueba Saber 11 a las necesidades de la modalidad presencial es de resaltar, ya que se han adaptado en un 80%.





9. COMPROMISOS

Plan Distrital de Bilingüismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

- Segunda revisión de la política de protección a menores basado en la retroalimentación de la Secretaría de Educación de Distrito.
- Concertar un espacio de reunión entre la SED y el CCA para pulir los talleres del *District Spelling Bee Plus*.
- El Centro Colombo Americano enviará un mensaje a los estudiantes que están en lista de espera para notificarlos de su no admisión y agradecimiento por ser parte del proceso.

Una educación que te responde

GRACIAS



Plan Distrital de Bilingüismo

Centro Colombo Americano

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

Thank you!
Merci !
謝謝 !
Obrigado!

Plan Distrital de Bilingüismo

Escríbenos
plandebilinguismo@educacionbogota.gov.co

Visita nuestro sitio
www.redacademica.com/plandistritaldebilinguismo

Descubre los recursos del Plan Distrital de Bilingüismo
https://www.redacademica.edu.co/sites/default/files/2022-06/brochure-PDB-VR-digital_2.pdf

¡Síguenos!

@RedAcademica
Portal Educativo Red Académica
@redacademica
@portalredacademica

Una educación que te responde

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ