Descripción	Total proyecto	% ContibuciónMADR	Total contribución Ministerio	Ejecución MADR	Ejecución % MADR	% Contribución CARE	Total contribución CARE	Ejecución CARE	Ejecución % CARE
A) COSTOS DE PERONAL	$ 912.504.981	65%	$ 591.023.790	$ 148.175.481	25%	35%	$ 321.481.191	$ 89.635.471,00	28%
Costo de Actividades									
1. Soberanía Alimentaria para apoyar cadenas productivas locales	$ 505.108.001	56%	$ 280.421.131	$ -	0%	44%	$ 224.686.870		0%
2. Acceso y control de recursos productivos para mujeres	$ 74.875.000	0%	$ -	$ -	0%	100%	$ 74.875.000	$ 5.851.972	8%
3. Fortalecimiento técnico para la producción y desarrollo de	$ 1.132.575.001	91%	$ 1.034.155.248	$ -	0%	9%	$ 98.419.753		0%
4. Generación de una agenda de mujeres productoras	$ 22.800.000	74%	$ 16.800.000	$ -	0%	26%	$ 6.000.000		0%
B) TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES	$ 1.735.358.002	77%	$ 1.331.376.379	$ -	0%	23%	$ 403.981.623	$ 5.851.972	1%
C\ TOTAL COSTOS DE TRANSPORTES Y VIAJES SEGUIRNINTO	$ 82.545.098	63%	$ 51.800.000	$ 19.190.000	37%	37%	$ 30.745.098	$ 2.549.949	8%
D) GASTOS OPERATIVOS	$ 126.741.919	20%	$ 25.799.831	$ 603.486	2%	80%	$ 100.942.088	$ 50.350.370	50%
TOTAL PROYECTO	**$ 2.857.150.000**	**70%**	**$ 2.000.000.000**	**$ 167.968.967**	**8%**	**30%**	**$ 857.150.000**	**$ 148.387.762**	**17%**