8557

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Jenny Ri. 2521
FECHA 13/9/24 3:08p.m.

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

Yopal, 16 de septiembre de 2024

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, Asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-13-2023 Y NUMERO INTERNO 1938 DE 2023-07-25
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2023-07-25
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".
NOMBRE CONTRATISTA	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ C.C. No. 24.227.103-3 de Aguazul Casanare

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
01	REMITO ACTA PARCIAL No.06 DEL CONTRATO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 Y NUMERO INTERNO 1938 DE 2023-07-25 (8558-8567)	10
02	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (8568)	01
03	CERTIFICACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (8569)	01
04	CERTIFICACION DE AVISOS Y TABLEROS (8570-8571)	02
05	CERTIFICACION BANCARIA (8572)	01
07	CERTIFICACION DE PARAFISCALES Y SOPORTES (8573-8580)	08
08	RUT Y RESOLUCION DE FACTURACION (8581-8585)	05
09	CAMARA DE COMERCIO (8586-8588)	03
09	INFORME DE ACTIVIDADES (8589-8596)	08
10	INFORME DE SUPERVISION (8597-8690)	93
11	INFORME DEL CONTRATISTA (8691-9726)	1.036
12	DVD (9727)	01
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		1.169

Atentamente,

NELSON LEONARDO GONZÀLEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa

Anexo: Cinco (05) carpetas que contienen (1.196) folios

Proyectó: Gladys Díaz R. Secretaria SED

ACTA PARCIAL No. 006 - CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 06
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023

CONTRATISTA	EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ CC. 24.227.103
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CASANARE
OBJETO:	"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25 DE JULIO DE 2023
ACTA DE INICIO:	16 DE AGOSTO DE 2023
VR. CONTRATO:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($658.949.868)
PLAZO	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

En Yopal, a los 13 días del mes de septiembre de 2024, se reunieron NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR, Director de Cobertura Educativa (C), quien actúa en su calidad de Supervisor del Contrato y EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ, identificada con C.C. No. 24.227.103 de Aguazul, en calidad de contratista a fin de suscribir ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 06 del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. Interno 1938 de 25/07/2023, de acuerdo a las siguientes generalidades y consideraciones:

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023	
Contratista:	EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Valor del Contrato:	$658.949.868,00
Valor del Anticipo (30%):	$ 197.684.960,40
Fecha de suscripción	25 de julio de 2023
Plazo:	Ocho (8) meses y quince (15) días
Fecha de acta de Inicio:	16 de agosto de 2023
Terminación inicial programada:	30 de abril de 2024
Suspensión 01 Diez (10) días – (con efectos de 07 a 16 de octubre – 2023).	06 de octubre de 2023
Reinicio No.1	17 de octubre de 2023
Suspensión No. 2 Cuarenta y nueve (49) días – (con efectos de 6 de diciembre de 2023 a 23 de enero 2024).	05 de diciembre de 2023
Reinicio No.2	24 de enero de 2024
Suspensión No. 3 Nueve (9) días - (con efectos de 23 a 31 de marzo de 2024).	22 de marzo de 2024
Reinicio No.3	01 de abril de 2024
Suspensión No. 4 Dieciséis (16) días - (con efectos de 22 de junio a 07 de julio de 2024).	21 de junio de 2024
Reinicio No.4	08 de julio de 2024

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA PARCIAL No. 006 - CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Prórroga No.1 Trece (13) días	19 de julio de 2024
Prórroga No.2 Siete (7) días	02 de agosto de 2024
Fecha de terminación actual	12 de agosto de 2024
Periodo de informe	Del 01 a 21 de junio de 2024
Código Presupuestal Contrato	2.04.0.5.00AR.02201.0700.2023005850003.01
Registro Presupuestal	2301938 del 04/08/2023
Certificado Disponibilidad Presupuestal	23000200 del 06/06/2023
Supervisor del contrato.	Secretaría de Educación, Director de Cobertura Educativa(C) NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR

PRIMERA: Que el 25 de julio de 2023, el DEPARTAMENTO DE CASANARE y EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, suscribieron el Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, cuyo objeto es: *"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".*

SEGUNDA: Que en la cláusula vigésima del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, se designó la supervisión de este acto a la Dirección de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación del Departamento de Casanare.

TERCERA: El contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento contemplados en la cláusula vigésima segunda, que establece que para la ejecución: "se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos de que haya lugar, la aprobación, por parte del DEPARTAMENTO, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar. La constitución de las garantías deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato; para efectos de publicidad del contrato, este se llevara a cabo dentro de los tres (03) días siguientes a su perfeccionamiento en la página web www.colombiacompra.gov.co". Dicha cláusula se cumple suscribiendo el acta de inicio, presentando las pólizas correspondientes a la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare, las cuales se encuentran vigentes y cuyos números corresponden a: 3698416-7 Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Territoriales y 0921403-7 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, además de esto, se presenta recibos de caja No. 23024551, 23024553, 23024552, 23024554 y 23024548 de Tesorería, con fecha 10 de agosto de 2023 certificando el pago de la Estampilla Pro-cultura, Estampilla Pro-adulto mayor, Estampilla Pro-desarrollo , Estampilla Pro - Deporte y Recreación y Estampilla Pro – Unitropico.

Concepto	Estampilla Pro-cultura Cód: 410576001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 410576002	Estampilla Pro-Desarrollo. Cód: 410576003	Estampilla Pro-Deporte y Recreación: Cód: 131101005	Estampilla Pro-Unitropico Cód: 410576005	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Valor Total Inicial	$5.537.400.00					23024551	10/08/2023

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA PARCIAL No. 006 - CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Valor Total Inicial		$16.612.200.00				23024553	10/08/2023
Valor Total Inicial			$5.537.400.00			23024552	10/08/2023
Valor Total Inicial				$13.843.485.00		23024554	10/08/2023
Valor Total Inicial					$8.306.091.00	23024548	10/08/2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON CONTRATO

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/07/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento general del contrato	27/07/2023	12/08/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	27/07/2023	12/08/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	27/07/2023	12/04/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	27/07/2023	12/08/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/07/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Responsabilidad civil extracontractual	27/07/2023	12/04/2024	$232.000.000,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 24/08/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	01/09/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/08/2023	01/09/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	16/08/2023	02/05/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	16/08/2023	01/09/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 24/08/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR

ACTA PARCIAL No. 006 - CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	02/05/2024	$232.000.000,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACION No. 1
Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 19/10/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	12/09/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/08/2023	12/09/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	16/08/2023	13/05/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	16/08/2023	12/09/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 19/10/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	13/05/2024	$232.000.000,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACION No. 2
Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/01/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	31/10/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/08/2023	31/10/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	16/08/2023	01/07/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	16/08/2023	31/10/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/01/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	01/07/2024	$232.000.000,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACION No. 3
Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 12/04/2024

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA PARCIAL No. 006 - CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	09/11/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/08/2023	09/11/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	16/08/2023	10/07/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	16/08/2023	09/11/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 12/04/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	10/07/2024	$260.000.000,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACION No. 4
Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 11/07/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	29/11/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/08/2023	29/11/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	16/08/2023	30/07/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	16/08/2023	29/11/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 11/07/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	30/07/2024	$260.000.000,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON PRÓRROGA No.1
Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/07/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	13/12/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/08/2023	13/12/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	16/08/2023	13/08/2027	$32.947.494.00

ACTA PARCIAL No. 006 - CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Calidad del servicio	16/08/2023	13/12/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/07/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	13/08/2024	$260.000.000,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON PRÓRROGA No.2
Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 14/08/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	20/12/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/08/2023	20/12/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	16/08/2023	20/08/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	16/08/2023	20/12/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 14/08/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	20/08/2024	$260.000.000,00

Nota. A la fecha las garantías se encuentran vigentes y debidamente actualizadas.

CUARTA: Que el día 16 de agosto del 2023, supervisión y contratista, suscribieron el ACTA DE INICIO del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023.

QUINTA: Que el 29 de agosto de 2023, se protocolizó acta entrega de anticipo, por el treinta por ciento (30%) de los recursos del contrato, equivalentes a la suma de ciento noventa y siete millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos con cuarenta centavos m/cte. ($197.684.960,40), según Plan de Inversión de Anticipo de fecha 29 de agosto de 2023.

SEXTA: Que a 21 de junio de 2024, el Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, presenta una ejecución del 87.27%, como se detalla a continuación:

EJECUCIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 Y No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023	
Ejecución total	275 días
Fecha acta de inicio	16 de agosto de 2023
Periodo del informe	Del 01 a 21 de junio de 2024

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA PARCIAL No. 006 - CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EJECUCIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 Y No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023	
Porcentaje de ejecución	87.27%
Porcentaje por ejecutar	12.73%

SEPTIMA: Que la supervisión una vez revisado, avalado y aprobado el informe presentado por la contratista, autoriza el pago de la presente Acta de Recibido Parcial 6, así:

CONSOLIDADO DE PAGOS		
ACTA DE RECIBO PARCIAL	PERIODO	CONSOLIDADO TOTAL
1	De 16 a 31 de agosto y de 01 a 30 de septiembre de 2023	$ 116.285.270,85
2	De 01 de octubre a 05 de diciembre de 2023	$137.561.532,75
3	De 24 a 31 de enero y del 01 a 29 de febrero de 2024	$ 95.612.333,80
4	De 01 a 22 de marzo y del 01 a 30 de abril de 2024	$ 134.374.090,75
5	De 01 a 31 de mayo de 2024	$ 77.523.513,90
6	De 01 a 21 de junio de 2024	$ 54.266.459,73
TOTAL		$ 615.623.201,78

OCTAVA: Que teniendo en cuenta el acta de recibido parcial No. 06 aprobada para pago por parte de la supervisión, se establece para el Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, el siguiente,

BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	ANTICIPO	VALOR A PAGAR
VALOR CONTRATO INICIAL	$658.949.868,00				
VALOR ANTICIPO					$ 197.684.960,40
VALOR ACTA PARCIAL 01		$116.285.270,85			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL 01				$34.885.581,26	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 01					$ 81.399.689,59
VALOR ACTA PARCIAL 02		$137.561.532,75			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL 02				$41.268.459,83	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 02					$96.293.072,92
VALOR ACTA PARCIAL 03		$ 95.612.333,80			

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA PARCIAL No. 006 - CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL 03				$28.683.700,14	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 03					$ 66.928.633,66
VALOR ACTA PARCIAL 04		$134.374.090,75			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL 04				$40.312.227,23	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 04					$94.061.863,52
VALOR ACTA PARCIAL 05		$ 77.523.513,90			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL 05				$ 23.257.054,17	
VALOR A PAGADO ACTA PARCIAL 05					$ 54.266.459,73
VALOR ACTA PARCIAL 06		$ 54.266.459,73			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL 06				$ 9.509.441,73	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 06					$ 44.757.018,00
VALOR POR EJECUTAR			$ 43.326.666,22		
VALOR POR AMORTIZAR				$ 19.768.496,04	
VALOR POR PAGAR					$ 23.558.170,18
TOTAL	$658.949.868,00	$615.623.201,78	$ 43.326.666,22	$ 197.684.960,40	$658.949.868,00

NOVENA: Que para el manejo de los recursos girados por concepto de ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 06, la contratista EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, tiene apertura da la cuenta corriente No. 0077006211 del BANCO BBVA, allegando factura, por valor de cincuenta y cuatro millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con setenta y tres centavos ml/cte. ($ 54.266.459,73), que corresponden al cobro de la presente acta.

DECIMA: Que en la ejecución del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, se han llevado a cabo comités técnicos de dirección, cuyas funciones están establecidas en la minuta del mismo, y de sus decisiones se han dejado constancias así:

ÍTEM	FECHA CELEBRACIÓN	ACTA DE COMITÉ No.	TEMAS ABORDADOS
1	25-08-2023	1	Fase operativa, establecer fecha de inicio de prestación de servicio de alimentación escolar, identificación de instituciones educativas y sedes atender, proposiciones y varios.
2	06-10-2023	2	Aprobar suspensión del contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023 y contrato de consultoría No. 1938 de 2023, proposiciones y varios.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA PARCIAL No. 006 - CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ÍTEM	FECHA CELEBRACIÓN	ACTA DE COMITÉ No.	TEMAS ABORDADOS
3	22-11-2023	3	Seguimiento contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023, entrega de informes mensuales, proposiciones y varios.
4	30-11-2023	4	Definir términos y condiciones de la suspensión del contrato de prestación de servicios N° 1951 de 2023 y contrato de consultoría N° 1938 de 2023, preposiciones y varios.
5	23-01-2024	5	Línea de tiempo de contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023 y contrato de consultoría No. 1938 de 2023, trazabilidad de entrega de información y compromisos comité técnico No. 03 del 22 de noviembre de 2023, fechas de reinicio de contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023 y contrato de consultoría No. 1938 de 2023, requisitos de vinculación de personal y proveedores, pagos, paz y salvos, requisitos de verificación de compras y vinculación de productores al contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023, Revisión de hojas de vida presentadas y aprobadas en el proceso No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y verificación de requisitos contractuales para cambio de profesional y Aprobación de hoja de vida del contrato de consultoría 1983 del 2023.
6	06-02-2024	6	Analizar oficio con fecha de 29 de enero de 2024 presentado por la Interventora Edelmira Sierra Gutiérrez al operador UNIÓN TEMPORAL INTERNADOS PAE 2023, demoras en las entregas de los informes y Observaciones presentadas en la primera semana de prestación del servicio.
7	06-03-2024	7	Socialización de viabilidad para realizar ajuste al presupuesto para el personal manipulador para el año 2024
8	21-03-2024	9	Aprobar Suspensión No. 3 al Contrato de Prestación de Servicios No.1951 de 2023 y contrato de consultoría No 1938 de 2023.
9	05-04-2024	10	Pagos al día por todo concepto por parte del operador UNIÓN TEMPORAL PAE INTERNADOS 2023, entrega de informe mes enero y febrero de 2024. Línea del contrato de Prestación de servicios No. 1951 para solicitud de prorroga.
10	15-04-2024	11	Verificación línea de tiempo contractual y establecer posible prórroga y adicional No. 1
11	22-04-2024	12	Socialización visita a la Institución Educativa Campestre Brisas del Pauto por parte de la Interventoría - Concertación de plan de acción inmediato y acciones de mejora frente al sistema de suministro de agua de la I.E. Campestre brisas del Pauto del municipio de Trinidad.
12	05-06-2024	13	Analizar términos para suscripción prorroga No.1 al contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023, según análisis de concepto emitido por interventoría. Viabilidad de conceptos y propuestas presentados por la interventoría contrato de consultoría No. 1938 de 2023.
13	05-06-2024	COMITÉ EXTRAORDINARIO PAE No. 1	Analizar, evaluar y decidir aspectos relacionados con la prestación del servicio de alimentación Escolar a beneficiarios registrados en el SIMAT con la estrategia PAE en la sede de la IE San José de la Poyata (población externa y la prestación de servicio PAE residencias escolares y mayoritario municipio de Maní y centro Educativo Miralindo sede Caracaro municipio de Orocue Casanare.
14	11-06-2024	COMITÉ EXTRAORDINARIO PAE No. 2	Socializar, las acciones a realizar a partir del 12 de junio de la presente anualidad con ocasión del paro de maestros realizada por el SIMAC (Sindicato de maestros de Casanare).

DÉCIMA PRIMERA: Que en la ejecución del contrato cuya acta aquí se tramita se presentó cuatro suspensiones así:

	FECHA	TIEMPO	CAUSA
			Receso escolar octubre 2023 - Resolución No. 2394 de 27 de octubre de 2022, por medio de la cual se fija el calendario académico A para el año 2023, para los establecimientos educativos de carácter oficial y privados que imparten educación formal en los niveles de

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA PARCIAL No. 006 - CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SUSPENSION 1	07/10/2023	10 días	preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare.
SUSPENSION 2	05/12/2023	49 días	En razón del receso estudiantil según el calendario académico para el año 2023, por un total de 49 días contados a partir del 06 de diciembre de 2023.
SUSPENSION 3	22/03/2024	9 días	En razón del receso estudiantil de semana santa según el calendario académico para el año 2024, por un total de 9 días contados a partir del 23 de marzo de 2024.
SUSPENSION 4	21/06/2024	16 días	En razón del receso estudiantil de mitad de año según el calendario académico para el año 2024, por un total de 16 días contados a partir del 22 de junio de 2024.

DÉCIMA SEGUNDA: Que durante la ejecución del contrato comprendido del 01 a 21 de junio de 2024, la contratista cumplió con los respectivos aportes a los sistemas en salud, pensión, riesgos profesionales, y caja de compensación familiar, de conformidad con la normatividad vigente, presentando certificación de fecha 27 de agosto de 2024, suscrita por Contadora Pública JENNY CARDENAS DUEÑAS, identificada con C.C. 46.385.017 expedida en Sogamoso y T.P. No. 166025-T, documentos que fueron revisados, verificados y avalados por la supervisión.

DÉCIMA TECERA: Que de acuerdo a lo certificado por la supervisión, la contratista dio cumplimiento al objeto del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023 y a lo contractualmente pactado en el mismo, conforme se refleja en informe de avance No. 6 correspondiente al periodo comprendido del 01 a 21 de junio de 2024.

Mediante la suscripción de la presente acta, EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

En constancia de lo expuesto anteriormente se aprueba y firma por quienes en ella intervinieron

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa
Supervisión Contrato de Consultoría 1938 de 2023

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023
Contratista

Elaboró, Zulma Cristina Duarte, Profesional contratado

Revisó, Robert Morales Salamanca, Profesional SED

8568

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

Yopal, 13 de Septiembre del 2024.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 24227103 de AGUAZUL, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1938 del Veinticinco(25) de Julio de 2023, cuyo Objeto es "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 01/06/2024 hasta 21/06/2024, por un valor de $54.266.459,73 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) COBERTURA EDUCATIVA