ACTA DE REINICIO Nº 1

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y/o supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	**ORDEN**		**CONVENIO**		
CONTRATO DE OBRA	**EDUH-034**		de	25 de julio de 2024.		
Objeto del contrato:	**CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**					
Interventor:	**N.A**					
Supervisor:	**GIOVANY CORREA VALENCIA** PROFESIONAL UNIVERSITARIO EICE-EDUH					
Contratista:	**DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** RL/ JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA					
Valor del contrato:	**SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS** ($619.016.362,00)					
Duración del Contrato:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS					

FECHA	**16**	**de**	**SEPTIEMBRE**	**de**	**2024**

CONSIDERANDO:

En el Municipio de Apartadó se reunieron el supervisor de la EICE-EDUH Apartadó, **GIOVANY CORREA VALENCIA** y el señor **JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA** identificado con c.c. Nº 10.003.584**,** representante legal de la empresa **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S,** en calidad de **CONTRATISTA** con el fin de **REINICIAR** el **CONTRATO Nº EDUH-34 de 2024,** cuyo objeto es **"CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"** Por valor de **SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00)** y un plazo de ejecución de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.

A. Que el presente contrato se deriva del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación Nº 139 de 2024, suscrito entre el municipio de Chigorodó y la Empresa para el Desarrollo Urbano y Habitad - EDUH Apartadó**.**

B. Que de acuerdo a la cláusula SEGUNDA del contrato Nº EDUH-34-2024.

> "…***CLAUSULA SEGUNDA*: PLAZO:** *El plazo de ejecución será de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución…*"

C. Que el acta de Inicio del contrato se suscribio el 29 de julio de 2024 y tenia como fecha de finalizacion el día 13 de octubre de 2024.

D. Que el día 06 de septiembre de 2024 se suscribió Acta de Suspensión Nº 1

E. Que el día 13 de septiembre de 2024 se realiza el reinicio al Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación Nº 139 de 2024, quedando con nueva fecha de finalización del día 23 de octubre de 2024

F. Que después de superadas las causas que originaron la suspensión, se considera viable reiniciar el Contrato de Obra Nº EDUH-34-2024

En virtud de lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato de Obra Nº EDUH-34-2024 a partir de la fecha del dieciséis (16) de septiembre de 2024, por lo tanto, la nueva fecha de finalización del contrato será el día veintidós (22) de octubre de 2024.

SEGUNDO: Dentro de los cinco (5) días hábiles a la fecha de reanudación, **EL CONTRATISTA** se obliga a presentar ante la **EICE-EDUHA** para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y de seguros constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento de plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2024.

GIOVANY CORREA VALENCIA
Supervisor
EICE-EDUH

JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA
Contratista
RL / DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.

Elaboró: Giovany Correa / Profesional universitario EICE EDUH
Revisó: Leidy Jiménez / Asesor Jurídico Externo
Aprobo: Edgar Palacios / Gerente EDUH