# ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 01

| GRADO DE RESPONSABILIDAD |
|---|

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, y/o supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO |
|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **X** | **ORDEN** | | **CONVENIO** | | |
| **CONTRATO** | **EDUH-34** | **de** | **25 DE JULIO DE 2024** | | | |
| **Objeto del contrato** | **CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** | | | | | |
| **Interventor:** | **N.A** | | | | | |
| **Supervisor:** | **GIOVANY CORREA VALENCIA**<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | |
| **Contratista:** | **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.,**<br>RL/ JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA | | | | | |
| **Valor del contrato:** | **SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00)** | | | | | |
| **Duración del Contrato:** | **DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **06** | **de** | **SEPTIEMBRE** | **de** | **2024** |

| CONSIDERANDO: |
|---|

En el Municipio de Apartadó se reunieron el supervisor de la EICE-EDUH Apartadó, **GIOVANY CORREA VALENCIA** y el señor **JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA** identificado con c.c. Nº 10.003.584**,** representante legal de la empresa **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S,** en calidad de **CONTRATISTA** con el fin de **SUSPENDER** el **CONTRATO Nº EDUH-34 de 2024,** cuyo objeto es **"CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"** Por valor de **SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00)** y un plazo de ejecución de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.

A. Que el presente contrato se deriva del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación Nº 139 de 2024, suscrito entre el municipio de Chigorodó y la Empresa para el Desarrollo Urbano y Habitad - EDUH Apartadó.



Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
NIT: 901445176-6
Email: Contactenos@eduha.gov.co

B. Que de acuerdo a la cláusula SEGUNDA del contrato Nº EDUH-34-2024,

> "***CLAUSULA SEGUNDA*: PLAZO:** *El plazo de ejecución será de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución*".

C. Que el acta de Inicio del contrato se suscribio el 29 de julio de 2024 y tenia como fecha de finalizacion el día 13 de octubre de 2024.

D. Que el contratista presento solictud el día 02 de septiembre de 2024, donde solicita:

> "…*Debido al estado de las vías nacionales que se encuentran bloqueadas por las manifestaciones de camioneros y transportadores de carga; el cual transportan el material de construcción (cemento) de los convenios mencionados entre la gobernación de antioquia y el municipio de chigorodo, y además por la movilidad de los trabajadores y maquinaria de la empresa constructora, solicitamos realizar un suspensión indefinida, al contrato EDHU-034 DE 2024, Este hasta que se normalice todo lo anterior señalado y se puedan realizar libremente actividades de obra de este mismo…"*

E. Que el día 05 de septiembre de 2024, el municipio de Chigorodó avala la suspensión del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación Nº 139 de 2024 a partir del 05 de septiembre de 2024

F. Por lo anterior expuesto se suspende todo tipo de actividades en la ejecución del Contrato de Nº EDUH-33-2024, hasta tanto se superen las dificultades antes enunciadas.

**ACUERDAN:**

**PRIMERO**: Suspender el plazo del contrato a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, realizando revisiones permanentes para determinar el reinicio.

**SEGUNDO**: El contratista manifiesta que esta suspensión no generará sobrecostos para la EICE EDUH, como entidad contratante.

**TERCERO**: El Contratista podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al contrato, durante el tiempo que dure esta suspensión.

**CUARTO**: Que el contratista realizara las gestiones pertinentes ante la aseguradora en cuanto a la actualización de la póliza.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los seis (06) días del mes de septiembre de 2024.

**GIOVANY CORREA VALENCIA**
Supervisor
EICE-EDUH

**JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA**
Contratista
RL / DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S..

*Elaboró: Giovany Correa / Profesional universitario EICE EDUH*
*Revisó: Leidy Jiménez / Asesor Jurídico Externo*
*Aprobo: Edgar Palacios / Gerente EDUH*